



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE
per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali
Nucleo M.A. di Castellana Sicula

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N. 213 DEL 10-03-2025

OGGETTO: Lavori di rifacimento del piazzale circostante l'immobile di proprietà dell'E.S.A., sito in Castellana Sicula (PA), Via Toniolo n. 80, sede del Nucleo Meccanizzazione Agricola e della S.O.P.A.T. N° 53/ 55 c/o Castellana Sicula.

Approvazione perizia di variante, liquidazione somme all'impresa esecutrice, liquidazione incentivi tecnici.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO:

- che l'Ente è proprietario dell'immobile sito in Castellana Sicula, Via Toniolo n. 80, sede del Nucleo Meccanizzazione Agricola e della S.O.P.A.T. N° 53/ 55 c/o Castellana Sicula;
- che con Ordine di Servizio n. 66 del 11.06.2024 è stato nominato il F.D. Giuseppe Ferruzza Responsabile Unico del Progetto per gli interventi urgenti ed indifferibili di rifacimento del piazzale circostante l'immobile in parola;

CONSIDERATO:

- che per l'immobile di cui all'oggetto si rendono necessari lavori urgenti ed indifferibili di rifacimento del piazzale;
- che in data 20.06.2024 è stato predisposto dall'Ing. Sergio Di Liberto il progetto di rifacimento del piazzale circostante l'immobile di proprietà dell'E.S.A., sito in Castellana Sicula (PA), Via Toniolo n. 80, sede del Nucleo Meccanizzazione Agricola di Castellana Sicula, per l'importo complessivo di € 111.000,00, comprensivo di IVA, così ripartito:

A) Lavori

A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 75.540,54

A2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 972,33

Totale A) € 76.512,87

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Oneri allaccio fognatura alla rete comunale	€	3.000,00
B2) Oneri discarica	€	5.472,75
B3) Imprevisti	€	7.651,29
B4) Incentivi art. 45 D.lgs 36/2023	€	1.530,26
B5) I.V.A. 22% di Totale A	€	<u>16.832,83</u>
Totale B)	€	34.487,13
TOTALE PROGETTO	€	111.000,00

- che con Determina n. 523 del 03/09/2024 del Direttore Generale è stato approvato e finanziato il progetto e sono stati affidati i lavori alla ditta LONGO COSTRUZIONI s.r.l con sede in Contrada Canna snc – 92022 Cammarata (AG) P. IVA 02595110848, che ha offerto il ribasso d'asta del 2,5%;
- che il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso offerto dalla ditta, è il seguente:

A) Lavori

A1) Lavori a base d'asta ribassato	€	73.652,03
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>972,33</u>
Totale A)	€	74.624,33

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Oneri allaccio fognatura alla rete comunale	€	3.000,00
B2) Oneri discarica	€	5.472,75
B3) Imprevisti	€	7.651,29
B4) Incentivi art. 45 D.lgs 36/2023	€	1.530,26
B5) I.V.A. 22% di Totale A	€	<u>16.417,35</u>
Totale B)	€	34.071,65
TOTALE PROGETTO RIBASSATO	€	108.695,98

- Che per l'entità degli importi previsti ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto tramite TD sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- che con Determina n. 523 del 03/09/2024 del Direttore Generale è stata impegnata la somma di **108.695,98** al Cap. 67 del bilancio di previsione dell'Ente, esercizio finanziario 2024, Atto ID 20478 impegno 241354;
- che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche alle originarie previsioni progettuali senza snaturare le opere originariamente progettate, rimisurando e ricalibrando diverse categorie di lavoro in funzione delle reali necessità anche dimensionale del sito.
- che, pertanto, è stata redatta una perizia di variante, a sensi dell'art. 120, comma 1 e nei limiti di cui al comma 3 (15%), del codice D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con un incremento dei lavori pari al 11,4%.
- che il quadro economico di perizia è il seguente:

A1) Lavori a base d'asta	€.	84.292,11
A2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>972,33</u>
Totale lavori A)	€.	85.264,44

B1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 2,5% su A1)	€.	82.184,81
B2)- Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	972,33
Sommano	B)	€ 83.157,14
C) somme a disposizione della Amministrazione:		
C.1) Per IVA 22% di B)	€.	18.294,57
C.2) Oneri accesso discarica	€.	5.107,23
C.3) Per incentivi tecnici 2% di A)	€.	1.705,29
C.4) economie di progetto	€.	431,75
Totale C)	€	25.538,84
Totale Progetto	€	108.695,98

- che è stato sottoscritto con la ditta un atto di sottomissione;
- che la perizia di variante è stata validata dal RUP in data 05/02/2025 ed è stato redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/02/2025;
- che è necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta LONGO COSTRUZIONI s.r.l. per un importo dei lavori pari a € 83.157,14 oltre Iva pari a € 18.294,57 per un totale di € 101.451,71;
- che è necessario provvedere alla liquidazione, dietro presentazione della documentazione di rito, di quanto dovuto alla Ditta LONGO COSTRUZIONI s.r.l. per gli oneri di pagamento di accesso alla discarica pari ad € 5.107,23;
- che è necessario liquidare gli incentivi tecnici ai funzionari dell'ESA che sono stati impegnati nei lavori, determinati in accordo alla Disciplina di ripartizione degli incentivi vigenti per questo Ente: Ferruzza Giuseppe € 807,17, Di Liberto Sergio € 432,01, Marceca Castrenze Mario € 466,11;

VISTI:

- la nota prot. n. 48593 del 5/3/25 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo Enti - Reti Irrigue U.O. 6.1 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con la quale si autorizza, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/06/2025
- l'art. 50, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n.36/2023;
- l'allegato 11., art.3 comma 1 lett.d;
- l'art.15 del D.Lgs. n.36/2023;

PROPONE

- di approvare in via amministrativa la perizia di variante redatta a sensi dell'art. 120, comma 1 e nei limiti di cui al comma 3 (15%), del codice D.Lgs. 36/2023, con un incremento dei lavori pari al 11,4%, il cui quadro economico è stato prima riportato;
- di liquidare all'impresa LONGO COSTRUZIONI s.r.l con sede in Contrada Canna snc – 92022 Cammarata (AG) P. IVA 02595110848, la somma di € 101.451,71 per lavori comprensivi di IVA;
- di liquidare all'impresa LONGO COSTRUZIONI s.r.l con sede in Contrada Canna snc – 92022 Cammarata (AG) P. IVA 02595110848, la somma di € 5.107,23 per gli oneri di pagamento di accesso alla discarica;
- di liquidare ai funzionari di questo Ente gli incentivi tecnici dovuti nella seguente misura: Ferruzza Giuseppe € 807,17, Di Liberto Sergio € 432,01, Marceca Castrenze Mario € 466,11.


Il Responsabile Unico del Progetto
F.D. Giuseppe Ferruzza

VISTO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE PER LA
DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO
IMPEGNO
SUB IMPEGNO

ID 21000
:
250509

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012;
VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 07 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'amministrazione Regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo ai sensi dell'art. 44, comma 4, L.R. del 28.12.2004 n. 17;
VISTA la Delibera Commissariale n. 07 del 31 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata;
VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare in via amministrativa la perizia di variante redatta a sensi dell'art. 120, comma 1 e nei limiti di cui al comma 3 (15%), del codice D.Lgs. 36/2023, con un incremento dei lavori pari al 11,4%, il cui quadro economico è stato prima riportato;
- di liquidare all'impresa LONGO COSTRUZIONI s.r.l con sede in Contrada Canna snc – 92022 Cammarata (AG) P. IVA 02595110848, la somma di €. **101.451,71** per lavori comprensivi di IVA;
- di liquidare all'impresa LONGO COSTRUZIONI s.r.l con sede in Contrada Canna snc – 92022 Cammarata (AG) P. IVA 02595110848, la somma di €. **5.107,23** per gli oneri di pagamento di accesso alla discarica;
- di liquidare ai funzionari di questo Ente gli incentivi tecnici dovuti nella seguente misura:
Ferruzza Giuseppe € 807,17, Di Liberto Sergio € 432,01, Marceca Castrenze Mario € 466,11.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organo Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti conseguenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Candore

