



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 689 del 24.09.2025

Oggetto: Determina di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs 36/2023, dell'appalto dei lavori relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - all'Operatore Economico Edilcap S.r.l.-"*

PROPOSTA IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- il sottoscritto dirigente è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con prot. n. 3594/DG del 2 maggio 2023 del Direttore Generale dell'ESA, per gli *"Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)."* P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP: F38E23000140001";
- con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, viene approvata la convenzione, allegata al presente decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) in territorio del Comune di Acate (RG)"*, CUP F38E23000140001;
- in data 16 gennaio 2024 lo scrivente R.U.P., ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato – in linea tecnica - il progetto esecutivo inerente gli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione*

del rischio idrogeologico)” CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;

VISTI:

- la Determina del Direttore Generale n. 3 del 17 gennaio 2024, con la quale il R.U.P. approva - in linea amministrativa - il progetto esecutivo riguardante gli *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)”* CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;
- il D.R.S. n. 309 dell'1 febbraio 2024, con il quale viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 3.000.000,00 a valere sull'impegno di cui al DRS n. 7258 del 29/12/2023, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)”*, CUP F38E23000140001;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 1 del 7 gennaio 2025, avente ad oggetto: *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014-2020 Asse 2 Azione 2.2.1”* - CUP: F38E23000140001 - *Aggiudicazione di lavori*”, con cui è stato attribuito l'appalto per l'esecuzione dei lavori all'O.E. EDILCAP S.R.L. - P. IVA 05028450871 con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n° 24, che ha presentato l'offerta non anormalmente bassa col ribasso pari al 24,516 (ventiquattro/516)% ed il conseguente importo in valore assoluto di euro 2.240.282,03 cui vanno aggiunti € 54.110,18 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 2.294.392,21 oltre I.V.A. di legge;
- la Determina del Direttore generale n. 248 dell' 11 marzo 2025, con la quale questa Stazione Appaltante ha preso atto delle risultanze della superiore deliberazione, recependo, pertanto, l'aggiudicazione dei lavori nei termini espressi dal medesimo atto amministrativo;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 7313 dell' 11 aprile 2025 del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sono stati trasmessi allo scrivente RUP, oltre alla suddetta Deliberazione, anche tutti gli allegati, ivi compresi i verbali di gara prot. n. 18827 del 30.12.2024;
- con successiva nota prot. n. 7485 del 15 aprile 2025 del Consorzio di Bonifica 9 Catania, a firma del RUP per la procedura di gara Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso e del Commissario Straordinario Dott. Calogero Ferrantello - acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6172 in pari data - viene rilevato che, per mero errore materiale, è stato indicato "il valore del punteggio pari al 24,516%" anziché l'effettivo ribasso d'asta pari al 23,139 %, così come da verbale di gara;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina del Direttore generale n. 401 del 17 aprile 2025 viene conseguentemente rettificata la Determina del Direttore generale n. 248 dell' 11 marzo 2025, limitatamente all'importo di aggiudicazione dei lavori in appalto pari ad € 2.281.149,87, cui vanno aggiunti

€ 54.110,18 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 2.335.260,05 oltre IVA, per un totale complessivo di € 2.849.017,26, fermo restando l'aggiudicazione all'Operatore Economico Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24;

- con Determina del Direttore Generale n. 345 del 6 marzo 2025, lo scrivente RUP ha proceduto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, all' O.E. Ing. Alessandro Paternò Raddusa, con studio in Catania, via Ingegnere, 53, P. IVA: 02733270876 - che ha redatto il progetto esecutivo in questione - l'incarico professionale di Direttore dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto inerenti gli *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001;*
- in data 22 aprile 2025 è stato stipulato tra la scrivente Stazione Appaltante, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Candore, e la ditta Edilcap S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico e Legale e Rappresentante dalla Signora Carmela Russo, il contratto di affidamento lavori, trasmesso in data 18 aprile 2025, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6405 in pari data, in seguito alle verifiche del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023, per un importo contrattuale di € 2.335.260,05 oltre IVA, per un totale complessivo di € 2.849.017,26;

RICHIAMATO:

- l'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: *«Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. [...]»;*

VISTA:

- la richiesta di anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125, comma 1, D. Lgs. 36/2023, dell'impresa affidataria dei lavori Edilcap S.r.l., trasmessa a mezzo PEC in data 10 luglio 2025 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 11215 dell' 11 luglio 2025;

RITENUTA:

- nell'immediato, l'impossibilità di dare seguito alla suddetta richiesta di anticipazione per il mancato concreto avvio dei lavori citati in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- che a supporto della suddetta richiesta la ditta Edilcap S.r.l. ha allegato la polizza fidejussoria n. 2025KL03002860 del 7 luglio 2025, rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance company LTD, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, per l'importo di € 476.394,00;
- la somma garantita dalla suddetta polizza è risultante dall'importo della somma garantita in linea capitale pari ad € 467.052,01 (20% dell'importo contrattuale, IVA esclusa) maggiorato degli interessi legali al 2,0% ed applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione comunicato;

PRESO ATTO CHE:

- dalla visita effettuata in cantiere in data 14 luglio 2025 da parte del Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Paternò Raddusa, si è constatato la presenza in cantiere di mezzi e personale tali da garantire il funzionale e continuativo svolgimento dei lavori dell'appalto ed avendo l'Impresa già eseguito lavori di pulizia e sagomatura sponde nelle sezioni di progetto che vanno dalla 56 alla 52, il suddetto D.L. assieme al Direttore operativo, con nota PEC assunta agli atti di questo Ente con prot. 11317 del 16 luglio 2025, ha dichiarato l'avvenuto concreto inizio dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO:

- pertanto, che sussistono i presupposti previsti dall'art. 125, comma 1, del Codice al fine della concessione dell'anticipazione di cui in premessa;

RITENUTO:

- di riconoscere all'impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 467.052,01, oltre IVA per € 102.751,44, per complessivi € 569.803,45, pari quindi alla somma di € 113.960,69 IVA compresa;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del medesimo articolo 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 «[...] *L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione [...]*»;

VISTI:

- il DURC Numero Protocollo INAIL_49816337 Data richiesta 03/07/2025 Scadenza validità 31/10/2025, con esito regolare;
- la nota n. 141669 dell' 11 luglio 2025, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 punto 8.3 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di riconoscere alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24, aggiudicataria dell'appalto dei lavori relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per complessivi € 569.803,45 IVA compresa, pari quindi alla somma di euro **113.960,69** (centotredicimilanovecentosessanta/69) IVA compresa;
- di dare atto che la suddetta impresa appaltatrice ha depositato la polizza fidejussoria n. 2025KL03002860 del 7 luglio 2025, rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance company LTD, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, per l'importo di € 476.394,00;
- di dare atto che la somma garantita dalla suddetta polizza è risultante dall'importo della somma garantita in linea capitale pari ad € 467.052,01 (20% dell'importo contrattuale, IVA esclusa) maggiorato degli interessi legali al 2,00% ed applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione comunicato;
- di liquidare alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, previsto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per complessivi € 569.803,45 IVA compresa, pari quindi alla somma di € **113.960,69** (centotredicimilanovecentosessanta/69) IVA compresa;
- di dare atto, altresì, che per la summenzionata liquidazione verranno utilizzate le somme impegnate con Determina del Direttore generale n. 248 dell' 11 marzo 2025 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente 2025-2027, esercizio finanziario 2025, gravante sulle somme impegnate con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, in conformità alla suddetta nota autorizzativa;
- di dare atto che le suddette somme verranno recuperate progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 125, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

Il Responsabile del Progetto
Dott. Franco Greco

Proposta di Determina del Direttore Generale n. 68F del 24.07.2025

Oggetto: *Determina di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs 36/2023, dell'appalto dei lavori relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - all'Operatore Economico Edilcap S.r.l.-*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il Dirigente

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO : id 21395

IMPEGNO : /

SUBIMPEGNO : 251525

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO




☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza dell'Amministrazione Regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, procedure attuative ex art. 44, comma 4, legge regionale del 28/12/2004 n. 17.

VISTA la Delibera Commissariale n. 07 del 31 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata;

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di riconoscere alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24, aggiudicataria dell'appalto dei lavori relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per complessivi € 569.803,45 IVA compresa, pari quindi alla somma di euro 113.960,69 (centotredicimilanovecentosessanta/69) IVA compresa;
- di dare atto che la suddetta impresa appaltatrice ha depositato la polizza fidejussoria n. 2025KL03002860 del 7 luglio 2025, rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance company LTD, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, per l'importo di € 476.394,00;
- di dare atto che la somma garantita dalla suddetta polizza è risultante dall'importo della somma garantita in linea capitale pari ad € 467.052,01 (20% dell'importo contrattuale, IVA esclusa) maggiorato degli interessi legali al 2,00% ed applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione comunicato;
- di liquidare alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, previsto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per complessivi € 569.803,45 IVA compresa, pari quindi alla somma di € 113.960,69 (centotredicimilanovecentosessanta/69) IVA compresa;
- di dare atto, altresì, che per la summenzionata liquidazione verranno utilizzate le somme impegnate con Determina del Direttore generale n. 248 dell' 11 marzo 2025 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente 2025-2027, esercizio finanziario 2025, gravante sulle somme impegnate con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, in conformità alla suddetta nota autorizzativa;
- di dare atto che le suddette somme verranno recuperate progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 125, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Mario Candore

