



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 742 del 11/09/2025

Oggetto: Modifica di contratto in corso di esecuzione ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 per sopravvenute urgenti necessità relativamente al prolungamento periodo di noleggio di autocarri da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 98 della Giunta regionale del 15 febbraio 2023, recante. *“Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 9 - 10 febbraio 2023”*, è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dal 9 al 10 febbraio 2023, hanno interessato vaste zone della Sicilia Sud-Orientale, soprattutto fra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, così come descritto nella nota prot. n. 6964 del 15 febbraio 2023 del Dirigente Generale del D.R.P.C., allegata alla medesima delibera;
- con deliberazione n. 155 della Giunta regionale del 30 marzo 2023, recante *Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2- Sostenere l'attuazione del green deal europeo-*, è stata approvata la riprogrammazione del piano finanziario dell'Asse 2, con l'assegnazione di euro 20.000.000,00 al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d'acqua, tra cui il fiume Anapo;
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, giusta nota prot. n. 40917 del 28/02/2023, inviata all'ESA, ai Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale e della Sicilia Occidentale e per conoscenza all'Autorità di Bacino e all'Assessore Regionale dell'Agricoltura, a seguito degli eventi alluvionali del febbraio 2023 nella Sicilia Sud-Orientale e facendo riferimento alla precedente nota prot. n. 3584 dell'Autorità di Bacino, ha invitato l'ESA, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica in indirizzo, ad attivare il programma di interventi necessari alla realizzazione delle azioni di che trattasi sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità di Bacino;
- l'esecuzione degli interventi di che trattasi riveste carattere di massima urgenza ed indifferibilità;

- con successiva nota prot. n.3584/2023 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avente per oggetto "Eventi alluvionali del febbraio 2023 nell'area le della Sicilia Sud orientale. Richiesta attivazione interventi di manutenzione straordinaria corsi d'acqua Fiume Gornalunga - Fiume Anapo - Torrente Ficuzza e Fiume Dirillo" le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi progettuali sono state demandate all'Ente di Sviluppo Agricolo e, pertanto, questa Amministrazione si è determinata ad affidare gli incarichi di progettazione a professionisti esterni;
- il sottoscritto Funzionario direttivo Dario D'Angelo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con nota prot. n. 5497/DG del 20 giugno 2024 del Direttore Generale dell'ESA, per gli *"Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa."* P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*);
- che con la medesima nota veniva revocata la nomina a Responsabile Unico del Progetto alla Dott.ssa Olga Rosa Floreno con l'onere da parte di quest'ultima di trasmettere al sottoscritto tutta la documentazione inerente il progetto cosa che è avvenuta in data 16 luglio 2024 con apposito verbale;
- in data 26/09/2023 prot.7720 il progettista incaricato Dott. Ing. Guido Monteforte Specchi, seguendo le disposizioni preliminari per l'avvio della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto contenute nel Documento di indirizzo della progettazione (art. 41, comma 3, D. lgs. 36/2023 ed allegato 17), di cui alla determina del Direttore Generale n. 232 del 10 agosto 2023, ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'intervento.

VISTI:

- il Verbale di verifica tecnica del progetto ad opera del Dott. Ing. Giovanni Pennavaria e del Dott. Agr. Antonio Bufalino, incaricati dall'Ente con nota prot. n.7603/DG del 22/03/2023, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, a seguito del progetto consegnato, della documentazione allegata allo stesso, dei nulla osta e dalle autorizzazioni acquisiti, attesta che: *"ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 il progetto esecutivo in esame può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, seguendo le raccomandazioni e prescrizioni disposte dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia e dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana"*;
- il D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, con cui viene approvata la convenzione, allegata allo stesso decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con progetto esecutivo denominato *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*, CUP F38E23000150001;
- il D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024, con cui viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 1.268.411,49 a valere sull'impegno di cui al DRS n.4944 del 10/07/2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Ficuzza da attuarsi con progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del fiume Anapo in territorio dei Comunale di Siracusa (SR) contrade Capocorso, Vecchio Lepre e Case bianche"* - CUP F38E23000150001.

ATTESO CHE:

- in data 18 giugno 2024 il R.U.P. del tempo Dott.ssa Olga Rosa Floreno, ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo inerente gli *Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa*. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (*Interventi per la*

riduzione del rischio idrogeologico) CUP: F38E23000150001 - Importo complessivo del progetto: € 2.536.822,99;

- con la Determina del Direttore Generale n. 217 del 28/03/2024, veniva approvata, in linea amministrativa, il progetto esecutivo riguardante gli *Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1* (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP: F38E23000150001 - Importo complessivo del progetto: € 2.536.822,99.

CONSIDERATO CHE:

- i lavori di cui sopra in amministrazione diretta sono ripresi in data 2 maggio 2025;
- nel progetto esecutivo sopra descritto sono previste opere per un importo dei lavori pari ad € 997.048,98 oltre somme a disposizione da eseguire in amministrazione diretta da parte dell'Ente;
- le opere progettate sono limitate alla pulizia complessiva degli argini, invasi da vegetazione spontanea ed alberi di medio e alto fusto, nonché dalla pulizia dell'alveo da materiali solidi di trasporto ed eventuali rifiuti;
- occorre pertanto procedere alla rimozione della vegetazione quando questa costituisce un ostacolo al regolare deflusso delle acque, come nel caso delle "canne da fiume", e degli arbusti presenti in alveo, e che le voci di pulizia degli argini prevedono il trattamento di triturazione del verde a valle dell'intervento, oppure il loro conferimento in discarica;
- per lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto, eseguiti in amministrazione diretta, l'Ente di Sviluppo Agricolo utilizza mezzi meccanici del proprio parco macchine ed il personale operaio addetto alla loro conduzione;
- tuttavia, per la tipologia degli interventi richiesti sul fiume Anapo, gs. Determinazione D.G. n° 598 del 27/05/2025 avente il seguente oggetto: *Decisione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023, tramite piattaforma "Tuttogare", del servizio di noleggio a freddo "full service" di autocarro con ragno e di autocarro 4x4, per la durata stimata di mesi 3 (tre), da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001*, sono stati noleggiati per la durata di 3 mesi, dalla ditta Nicotra Pietro di Palagonia i seguenti mezzi d'opera con le scadenze contrattuali indicate per ognuno includendo le 3 settimane di sospensione dei lavori dovuta al licenziamento del personale operaio a partire dal 10 agosto e loro riassunzione il 1° settembre:

Mezzo d'opera	Data consegna in cantiere	Data inizialmente prevista fine noleggio	Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)
Autocarro 3 assi scarrabile con caricatore a ragno	20/05/2025	19/08/2025	11/09/2025
Autocarro pick up 4x4	20/05/2025	19/08/2025	11/09/2025

- le operazioni di triturazione e/o rimozione della vegetazione e degli arbusti presenti in alveo e nelle sponde si presentano di particolare complessità con dilatazione dei tempi di completamento dei lavori;
- tale circostanza risultava non prevedibile nel progetto di cui sopra in quanto dal momento della sua redazione al momento dell'esecuzione si sono verificati eventi meteorologici che

hanno determinato un aumento della vegetazione e una maggiore presenza in alveo e sulle sponde di materiale vegetale;

- a causa del protrarsi dei lavori per gli imprevisti sopra richiamati e per alcuni guasti alle attrezzature e ai mezzi impiegati, occorre prolungare prevedibilmente fino alla data del 30 settembre p.v., l'utilizzo dei mezzi d'opera indicati nel superiore prospetto.

PRESO ATTO CHE:

- il D. Lgs. 36/2023 - Art. 120 *Modifica dei contratti in corso di esecuzione* al comma 1 così recita: *Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate*
- la lettera c) del suddetto comma 1 così recita: *per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:*
 - punto 2) *gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;*
 - punto 4) *le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.*

INTERPELLATA:

- la ditta Nicotra Pietro, con sede in Via Mantova, 17 - 95146 Palagonia (CT) - P.IVA 03722870874 – C.F. NCTPTR63S28G253A, in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente servizio, la quale si è resa disponibile a prolungare il noleggio dei mezzi sopra descritti agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto intrattenuto con la stessa ditta.

RILEVATO CHE:

- alla luce di quanto sopra detto, gli importi derivanti dal prolungamento del noleggio a freddo dei mezzi d'opera sopra indicati, risulta essere di € 3.866,66 oltre IVA come dettagliatamente descritto nel seguente prospetto:

Mezzo d'opera	Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)	Data prevista fine noleggio per prolungamento attività	Giorni lavorativi aggiuntivi per prolungamento attività	Ore di lavorazione die	Ore totali di lavorazione	Prezzo /ora	Costo totale
Autocarro 3 assi scarrabile con caricatore a ragno	11/09/2025	17/09/2025	6	8	48	70	€ 3.360,00
Autocarro pick up 4x4	11/09/2025	30/09/2025	19				€ 506,66
						Totale	€ 3.866,66

TENUTO CONTO CHE:

- la Società Nicotra Pietro risulta affidataria del servizio di noleggio di n° 1 autocarro 3 assi scarrabile con sollevatore a ragno e di n. 1 autocarro "pick-up" 4x4 con precedente procedura attivata tramite piattaforma "TuttoGare" (gs. Determinazione D.G. n° 598 del 27/05/2025) per un importo di aggiudicazione di € 39.360,00 oltre IVA;
- la summenzionata Ditta è in grado di fornire i beni in tempi compatibili per l'esecuzione dei lavori ed è in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie ad eseguire il servizio con le modalità richieste, in tempi conciliabili con le esigenze di questa Stazione Appaltante;
- il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe sicuramente per questa stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale

incremento dei costi del servizio (vedi art. 120, comma, lett. b), punti 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023);

- il valore della modifica del contratto è inferiore alle soglie dell'art. 14 e del 10% del valore iniziale (vedi art. 120, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023)
- i prezzi offerti dalla summenzionata per il noleggio risultano congrui, come sopra cennato, tenuto conto del prezzario unico regionale anno 2024, pubblicato dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed adottato con D.A. n. 02/Gab del 17 gennaio 2024 e dei prezzi di mercato e comunque, relativamente al prolungamento del noleggio dei mezzi già presenti, si applicano gli stessi patti e condizioni del contratto in corso di esecuzione.

CONSIDERATA:

- l'urgenza di acquistare il servizio sopra citato con le caratteristiche tecniche richieste e che la modifica del contratto in corso di esecuzione viene ritenuta più confacente per ridurre la tempistica al fine di rispettare il più possibile il cronoprogramma dei lavori.

ATTESO CHE:

- la Stazione Appaltante potrà riservarsi la facoltà, con debita motivazione, di annullare, e/o revocare la presente procedura di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

VISTI:

- il DURC Numero Protocollo INAIL_49403656 data richiesta 06/06/2025 scadenza validità 04/10/2025, con esito regolare;
- la nota n° 141669 dell'11/07/2025 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo Enti, reti irrigue - U.O. 6.1 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'all. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025.

PROPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023, alla modifica del contratto in corso di esecuzione con la ditta Nicotra Pietro, con sede in Via Mantova, 17 - 95146 Palagonia (CT) - P.IVA 03722870874 - C.F. NCTPTR63S28G253A (gs. Determinazione D.G. n° 598 del 27/05/2025) per sopravvenute urgenti necessità, relativamente al prolungamento del noleggio "full service" di due autocarri da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001 come da seguente prospetto:

Mezzo d'opera	Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)	Data prevista fine noleggio per prolungamento attività	Giorni lavorativi aggiuntivi per prolungamento attività	Ore di lavorazione die	Ore totali di lavorazione	Prezzo /ora	Costo totale
Autocarro 3 assi scarrabile con caricatore a ragno	11/09/2025	17/09/2025	6	8	48	70	€ 3.360,00
Autocarro pick up 4x4	11/09/2025	30/09/2025	19				€ 506,66
						Totale	€ 3.866,66

- di prendere atto che il costo dei suddetti noleggi è di complessivi € 3.866,66 oltre Iva al 22% pari ad € 850,66, per complessivi di € 4.717,32;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il F.D. Dario D'Angelo, il quale svolgerà le attività per legge assegnate sino al completamento del servizio;

- di impegnare la suddetta somma di € 4.717,32 sul Cap. 260 del Bilancio di previsione dell'Ente 2025-2027, esercizio finanziario 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa n° 141669 dell'11/07/2025 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, facendo gravare il superiore importo sull'impegno delle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024., a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*", CUP F38E23000150001.

Il R.U.P.
(F.D. Dario D'Angelo)



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 742 del 11/09/2025

Oggetto: Modifica di contratto in corso di esecuzione ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 per sopravvenute urgenti necessità relativamente al prolungamento periodo di noleggio di autocarri da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale
Dr. Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO : 10 21459

IMPEGNO : 251720

SUBIMPEGNO : _____

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la Determina commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione Regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17;
- VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata.;
- Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;
- Visto il parere di regolarità tecnica;
- Visto il parere di regolarità contabile;
- Ritenuta la propria competenza.

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di procedere, ai sensi dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023, alla modifica del contratto in corso di esecuzione con la ditta Nicotra Pietro, con sede in Via Mantova, 17 - 95146 Palagonia (CT) - P.IVA 03722870874 – C.F. NCTPTR63S28G253A (gs. Determinazione D.G. n° 598 del 27/05/2025) per sopravvenute urgenti necessità, relativamente al prolungamento del noleggio "full service" di due autocarri da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001 come da seguente prospetto:

Mezzo d'opera	Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)	Data prevista fine noleggio per prolungamento attività	Giorni lavorativi aggiuntivi per prolungamento attività	Ore di lavorazione die	Ore totali di lavorazione	Prezzo /ora	Costo totale
Autocarro 3 assi scarrabile con caricatore a ragno	11/09/2025	17/09/2025	6	8	48	70	€ 3.360,00
Autocarro pick up 4x4	11/09/2025	30/09/2025	19				€ 506,66
						Totale	€ 3.866,66

- di prendere atto che il costo dei suddetti noleggi è di complessivi € 3.866,66 oltre Iva al 22% pari ad € 850,66, per complessivi di € 4.717,32;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il F.D. Dario D'Angelo, il quale svolgerà le attività per legge assegnate sino al completamento del servizio;
- di impegnare la suddetta somma di € 4.717,32 sul Cap. 260 del Bilancio di previsione dell'Ente 2025-2027, esercizio finanziario 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa n°

141669 dell'11/07/2025 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, facendo gravare il superiore importo sull'impegno delle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024., a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*", CUP F38E23000150001.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
(Dr. Mario Candore)

