



DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 922 DEL 02/11/2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIPRISTINO - MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE EXTRAURBANE, APPROVATO CON DETERMINA N° 04 DELL'11/11/2024 - Esecuzione lavori denominati "**COMUNE DI SINAGRA** - RIPRISTINO, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE EXTRAURBANE PRESENTI NELLE CONTRADE FARANO' - SAN PIETRO E SANT'EUPLEO PARTE ALTA".

Importo complessivo di €.188.000,00.

Codice **CUP**: C67H24001610002 - Codice **CIG**: B767968FCB

– **Approvazione utilizzazione ribasso d'asta e nuovo quadro economico.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, c. 1 della L.R. 16 Gennaio 2024, ha previsto che *"al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali, da realizzare previo avviso pubblico, il Dipartimento regionale dell'agricoltura e' autorizzato a trasferire all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (missione 16, programma 1)"*.
- con D.R.S. n. 6001 del 12/08/2024 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento 6 – "indirizzo strategico, vigilanza e controllo Enti – Reti irrigue", è stata impegnata, per l'anno 2024, in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo (ESA), la somma di € 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 143349 *"Trasferimenti in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali"*;
- con Determinazione del Commissario straordinario dell'ESA n. 04 del 11/11/2024 è stato approvato l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino –

miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ESA n. 52 del 30/12/2024 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 188.000,00 giusto atto ID 20798 impegno 242071, per i lavori di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento delle infrastrutture viarie extraurbane presenti nelle contrade Saranò - San Pietro e Sant'Eupleo parte alta;
- con nota prot. n.4479 /DG del 20.03.2025, il sottoscritto dott. G.R.D'Asaro in servizio presso la Direzione generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, è stato nominato Responsabile del Controllo, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento di Concessione n. 03/2025;
- con nota acquisita al prot. dell'Esa al n. 14323 in data 26/09/2025 il Comune di Sinagra ha prodotto Perizia suppletiva e di variante, redatta dal progettista ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023, regolarmente validata dal RUP, come da verbale di verifica preventiva della progettazione recante data 22/09/2025;
- con nota acquisita al prot. dell'Esa al n. 15862 del 22/10/2025, il Comune di Sinagra ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta, come da Perizia suppletiva e di variante;
- con Delibera di Giunta comunale n. 182 del 16/10/2025 il Comune di Sinagra ha provveduto ad assicurare il cofinanziamento, con fondi del Bilancio Comunale, i lavori migliorativi ed integrativi previsti nella perizia di variante e suppletiva, in corso d'opera, redatta in data 19/09/2025 e validata in data 22/09/2025;

CONSIDERATO:

- che il nuovo quadro economico, pur determinando l'incremento del fabbisogno economico per la definizione dei lavori, non comporta nuovi oneri a carico del finanziamento inizialmente autorizzato, poiché le somme eccedenti rispetto all'importo finanziato, che ammontano ad €. 6.040,94, saranno interamente finanziate dal Comune di Sinagra;
- che l'eventuale mancata approvazione del nuovo quadro economico derivante dalla Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Sinagra determinerebbe l'insorgere di contenzioso legale, nonché danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTE :

- il Provvedimento di concessione n. 03/2025, con il quale è stata assentita, al Comune di Sinagra (ME), la concessione del finanziamento del Progetto in epigrafe indicato;
- vista la Delibera del Commissario Straordinario dell'ESA n. 46 del 29/11/2024, con la quale è stata ratificata la propria Determina n. 04 dell'11/11/2024;
- la Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Sinagra ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023;

- la nota del Comune di Sinagra prot. 15862 del 22/10/2025;
- le previsioni del D.Lgs. n° 36/2026 e s.m.i;
- il verbale di sopralluogo del sottoscritto, acclarato al protocollo dell'ESA al n. 16932 del 06/11/2025, ove sono stati sommariamente riassunti gli esiti delle attività espletate;

PRESO ATTO :

- del contenuto della Delibera di giunta comunale di Sinagra n. 182 del 16/10/2025;
- del quadro economico di raffronto, facente parte della Perizia suppletiva e di variante, che qui si riporta integralmente:

<i>Quadro Economico di Raffronto</i>				
A) LAVORI	<i>PROGETTO ORIG. ANTE GARA</i>	<i>CONTRATTO POST</i>	<i>PERIZIA DI</i>	<i>DIFFERENZA</i>
	<i>D'APPALTO</i>	<i>GARA D'APPALTO</i>	<i>VARIANTE</i>	
A1) Importo dei lavori	€ 148.805,01	€ 148.805,01	€ 170.464,73	€ 21.659,72
A2) Di cui incidenza manodopera compresa nei lavori	€ 15.186,59	€ 15.186,59	€ 19.852,65	€ 4.666,06
A3) Oneri per la sicurezza (Costi indiretti)	€ 3.613,96	€ 3.613,96	€ 4.850,03	€ 1.236,07
A4) Oneri per la sicurezza (Costi diretti)	€ 3.188,41	€ 3.188,41	€ 3.188,41	€ -
A5) Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 142.002,64	€ 142.002,64	€ 162.426,29	€ 20.423,65
A6) Ribasso d'asta del 4% su A5	€ -	5.680,11 €	€ 6.497,05	€ 816,95
A7) Importo depurato del Ribasso d'asta (A5-A6)	€ -	<u>136.322,53 €</u>	<u>€ 155.929,24</u>	<u>€ 19.606,70</u>
A8) Sommano i Lavori al netto del Ribasso d'asta (A3+A4+A5)	€ 148.805,01	143.124,90 €	€ 163.967,68	€ 20.842,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IVA 10% sui Lavori	€ 14.880,50	€ 14.312,49	€ 16.396,77	€ 2.084,28
B2) Rup 0,02% sui Lavori	€ 2.976,10	€ 2.976,10	€ 2.400,00	-€ 576,10
B3) Competenze tecniche per direzione lavori, misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 6.734,25	€ 6.734,25	€ 6.734,25	€ -
B4) Contributo INARCASSA: il 4% su B.3	€ 269,37	€ 269,37	€ 269,37	€ -
B5) IVA: il 22% su B.3+B.4	€ 1.540,80	€ 1.540,80	€ 1.540,80	€ -
B6) Oneri di conferimento in discarica compreso iva	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 500,00	-€ 3.500,00
B7) Spese per espletamento gare, pubblicità, contributo Anac, acquisizioni pareri e N.O. etc (compreso IVA)	€ 500,00	€ 500,00	€ -	-€ 500,00
B8) Attività di competenza dell'ESA: l'1,50% su A1	€ 2.232,08	€ 2.232,08	€ 2.232,08	€ -
B9) Imprevisti	€ 6.061,90	€ 6.061,90	€ -	-€ 6.061,90
Totale Somme a disposizione	€ 39.194,99	€ 38.626,98	€ 30.073,26	-€ 8.553,72
C) ECONOMIE DA RIBASSO ed IVA sui Lavori				
C1) Per Economia da Ribasso d'asta del 4 %	€ -	€ 5.680,11	€ -	-5.680,11 €
C2) Economia per IVA sui Lavori	€ -	€ 568,01	€ -	-568,01 €
Totale Economie	- €	6.248,12 €	€ -	6.248,12 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)	188.000,00 €	188.000,00 €	194.040,94 €	-6.040,94 €
TOTALE IMPORTO A CARICO DELL'ENTE FINANZIATORE (ESA)	188.000,00 €			
TOTALE IMPORTO A CARICO DEL COMUNE DI SINAGRA	6.040,94 €			

RITENUTO :


- pertanto di dover approvare l'utilizzazione del ribasso d'asta per l'effettuazione dei lavori, nonché il nuovo quadro economico prodotto dal Comune di Sinagra nella Perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023;

PROPONE

- di prendere atto della Delibera di giunta Comunale di Sinagra n. 182 del 16/10/2025 con la quale il Comune ha provveduto ad assicurare il co-finanziamento, con fondi del proprio Bilancio Comunale, per l'importo complessivo di €. 6.040,94;
- di autorizzare l'uso del ribasso d'asta e di prendere atto della Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Sinagra ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023 e validata dal RUP in data 22/09/2025;

Il Responsabile del procedimento

(dott. G.Roberto D'Asaro)



Oggetto: AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIPRISTINO - MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE EXTRAURBANE, APPROVATO CON DETERMINA N°04 DELL'11/11/2024 - Esecuzione lavori denominati "**COMUNE DI SINAGRA** - RIPRISTINO, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE EXTRAURBANE PRESENTI NELLE CONTRADE FARANO' - SAN PIETRO E SANT'EUPLEO PARTE ALTA".

Importo complessivo di €.188.000,00.

Codice **CUP**: C67H24001610002 - Codice **CIG**: B767968FCB.

– **Approvazione utilizzazione ribasso d'asta e nuovo quadro economico.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

: 15/21682

IMPEGNO

: P.U.

SUB IMPEGNO

:

ENTE SVILUPPO AGRICOLI
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 07 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4, L.R. del 28.12.2004 n. 17;

VISTA la Delibera Commissariale n. 07 del 31 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della Delibera di giunta Comunale di Sinagra n. 182 del 16/10/2025 con la quale il Comune ha provveduto ad assicurare il co-finanziamento, con fondi del proprio Bilancio Comunale, per l'importo complessivo di €. 6.040,94;
- di autorizzare l'uso del ribasso d'asta e di prendere atto della Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Sinagra ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023 e validata dal RUP in data 22/09/2025;

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
(Mario Candore)