



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 856 DEL 18-11-2025

OGGETTO: Lavori di "miglioramento ed efficientamento delle strade extraurbane denominate Via Castagne e via Castagne 1^a traversa" —

CIG: B673A96A3E; CUP: I87G24000190002

Approvazione utilizzazione somme ribasso d'asta e nuovo quadro economico.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Premesso che:

- Con Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 è stato determinato di approvare l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- Con nota n. 4540/DG del 21.03.2025, il Dott.Agr. Antonio Bufalino, del Servizio Patrimonio e Viabilità dell'Ente – Ufficio Prov.le di CL, è stato nominato Responsabile del Controllo -Art. 2 Provvedimento di Concessione n. 22/2025;
- Con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 07/02/2025 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 150.000,00, giusto atto ID 20888 impegno fondo 250174, per i lavori di "Miglioramento ed efficientamento delle strade extraurbane denominate via Castagne e via Castagne 1 traversa nel Comune di Piedimonte Etneo (CT);

Visto:

- Il Provvedimento di Concessione n. 19/2025;

Vista:

La nota del Comune di Piedimonte Etneo, prot. n. 9807 del 07/08/2025, con cui il Rup chiede l'autorizzazione all'utilizzo delle somme del ribasso d'asta per la sistemazione di parte della strada non inclusa nel progetto di cui al finanziamento relativo ai lavori di "Miglioramento ed efficientamento delle strade extraurbane denominate via Castagne e via Castagne 1 traversa nel Comune di Piedimonte Etneo (CT)" – CUP: I87G24000190002 –

Preso atto:

Della delibera di Giunta del Comune di Piedimonte Etneo n° 179 del 06/11/2025 che approva in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 1 lett.C, il progetto di variante relativa ai lavori necessari per il miglioramento e l'efficientamento del tratto di sede stradale che dall'incrocio con la via S. Michele conduce verso nord sino al confine col Comune di Linguaglossa

Considerato che:

- Il seguente quadro economico della perizia di variante è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art.5 dell'allegato I7 del D.Leg.vo 36/2023:

VARIANTE PER ESECUZIONE MAGGIORI OPERE
(ai sensi dell'art. 120 D.Lgs.vo n° 36/2023 comma 1 lett. "c")

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

- LAVORI A BASE D'ASTA.....		€.	165.230,15
di cui per oneri della sicurezza.....		€.	874,32
RESTANO LAVORI OGGETTO DI R.A.			164.355,83
Ribasso d'asta del 20.24%.....			33.265,62
IMPORTO al netto del r.a.....			131.090,21
Oneri della Sicurezza			874,32
LAVORI COMPLESSIVI AL NETTO DEL R.A.			131.964,53
-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
IVA sui lavori (10%).....	€.	13.196,45	
Incentivi per funzione tecnica per dip. P.A. (2%) .	€.	2.578,41	
Per trasporto a rifiuto, oneri discarica ed imprevisti .	€.	326,80	
SOMMANO	€.	16.101,66	€. 16.101,66
-ECONOMIE			0,00
	TOTALE		€. 148.066,19
Importo per attività di competenza dell'ESA.....			€. 1.933,81
TOTALE			€. 150.000,00

- Il Dott. Agr. Antonio Bufalino n.q. ha verificato che i lavori previsti nella variante sono in continuità con quelli previsti e realizzati secondo il progetto approvato sia in linea tecnica che amministrativa;

Preso atto:

- degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi prodotti;
- che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato e che non richiede ulteriore impegno di spesa;

Ritenuto:

- pertanto, che la perizia di variante è meritevole di approvazione;

PROPONE

- di prendere atto della Delibera di giunta Comunale di Piedimonte Etneo n° 179 del 06/11/2025 che approva in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 1 lett.C, il progetto di variante relativa ai lavori necessari per il miglioramento e l'efficientamento del tratto di sede stradale che dall'incrocio con la via S. Michele conduce verso nord sino al confine col Comune di Linguaglossa;
- di autorizzare l'uso del ribasso d'asta e di prendere atto della Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Piedimonte Etneo ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023.

Il Responsabile del Controllo e della Verifica
(Dott. Agr. Antonio Bufalino)

OGGETTO: Lavori di "miglioramento ed efficientamento delle strade extraurbane denominate Via Castagne e via Castagne I^a traversa" —
CIG: B673A96A3E; CUP: I87G24000190002
Approvazione utilizzazione somme ribasso d'asta e nuovo quadro economico da perizia di variante

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUB IMPEGNO

1021733

:

:

☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;
VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;
VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Controllo e della Verifica;
RITENUTA la propria competenza;

DISPONE

Per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della Delibera di giunta Comunale di Piedimonte Etneo n° 179 del 06/11/2025 che approva in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 1 lett.C, il progetto di variante relativa ai lavori necessari per il miglioramento e l'efficientamento del tratto di sede stradale che dall'incrocio con la via S. Michele conduce verso nord sino al confine col Comune di Linguaglossa;
- di autorizzare l'uso del ribasso d'asta e di prendere atto della Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Piedimonte Etneo ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023.

La presente Determinazione non prevede ulteriori impegni di spesa e sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Mario Candore