



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Servizio Patrimonio, Viabilità, Espropriazione
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 15 DEL 02.02.2026

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale extraurbana Bovara
CIG : B76C5CDABF; CUP: G27H2400190002
Utilizzo somme ribasso d'asta - Perizia di variante

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Premesso che:

- Con Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 è stato determinato di approvare l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- Con nota n. 4518/DG del 20.03.2025, il Dott.Agr. Antonio Bufalino, del Servizio Patrimonio e Viabilità dell'Ente – Ufficio Prov.le di CL, è stato nominato Responsabile del Controllo -Art. 2 Provvedimento di Concessione n. 14/2025;
- Con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 04 del 07/02/2025 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 280.000,00, giusto atto ID 20880 impegno fondo 250165, per i Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale extraurbana Bovara;

Visto:

- Il Provvedimento di Concessione n. 19/2025;

Vista:

La nota del Comune di Misterbianco, prot.n.0002606/2026, con cui il Rup chiede l'autorizzazione all'utilizzo delle somme del ribasso d'asta per la sistemazione di parte della strada non inclusa nel progetto di cui al finanziamento relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale extraurbana Bovara – CUP: G27H2400190002 –

Preso atto:

- del progetto di variante relativa ai lavori necessari per il miglioramento e l'efficientamento del prolungamento del tratto di sede stradale in modo da completare in modo funzionale e continuo l'intero asse viario compreso tra contrada Tenutella e la S.P. 12 II, per una lunghezza complessiva di 1.700 m.

Considerato che:

- il quadro economico della perizia di variante è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art.5 dell'allegato I7 del D.Leg.vo 36/2023
- il maggiore importo netto dei lavori, rispetto all'importo contrattuale iniziale, ammonta a € 65.196,68, pari a un incremento del 49.82%, rientrante nel limite previsto dall'art. 120, comma 2,

		Q.E. Post Gara	Q.E. Variante	Δ variazione
A	Lavori	€ 199.783,17	€ 300.926,02	101.142,85 €
A.1	di cui oneri della sicurezza	€ 5.894,97	€ 5.894,97	0,00 €
A.2	di cui costo della manodopera	€ 15.273,51	€ 25.551,80	10.278,29 €
	Lavori soggetti a ribasso	€ 193.888,20	€ 295.031,05	101.142,85 €
	totale lavori	€ 199.783,17	€ 300.926,02	101.142,85 €
	ribasso d'asta del 35,54 %	€ 68.907,87	€ 104.854,04	35.946,17 €
	importo contrattuale	€ 130.875,30	€ 196.071,98	65.196,68 €
B	Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (5% di A)	€ 9.989,16	€ 0,00	-9.989,16 €
B.2	Incentivo tecnici (2% di A)	€ 3.995,66	€ 6.018,52	2.022,86 €
B.3	Incentivi ESA 1,5%	€ 2.996,75	€ 4.513,89	1.517,14 €
B.4	Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	0,00 €
B.5	Oneri conferimento in discarica compreso IVA in arrotondamento	€ 13.835,34	€ 11.850,04	-1.985,30 €
B.6	Accertamenti, indagini e prove di laboratorio (compreso IVA)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0,00 €
B.7	IVA 22% sui lavori	€ 28.792,57	€ 43.135,84	14.343,27 €
B.8	IVA 22% su imprevisti	€ 2.197,62	€ 0,00	-2.197,62 €
	totale somme a disposizione	€ 65.057,10	€ 68.768,29	3.711,19 €
C	ECONOMIE			0,00 €
C.1	Ribasso d'asta	€ 68.907,87	€ 0,00	-68.907,87 €
	Iva su ribasso d'asta	€ 15.159,73	€ 15.159,73	0,00 €
	sommano economie	€ 84.067,60	€ 15.159,73	-68.907,87 €
	TOTALE (A+B+C)	280.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €

- Il Dott. Agr. Antonio Bufalino n.q. ha verificato che i lavori previsti nella variante sono in continuità con quelli previsti e realizzati secondo il progetto approvato sia in linea tecnica che economica;

Preso atto:

- degli elaborati progettuali e gli atti amministrativi prodotti;
- dell'autorizzazione del Comune di Motta Sant'Anastasia, trasmessa con pec prot. 1044/2026 del 23/01/2026, in merito al tratto in variante ricadente parzialmente all'interno dello stesso Comune;
- che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato;


Ritenuto:

- pertanto che la perizia di variante è meritevole di approvazione;

PROPONE

- di approvare la perizia di variante avanzata dal Comune di Misterbianco (CT).

Il Responsabile del Progetto e della Verifica
(Dott. Agr. Antonio Bufalino)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;

DISPONE

Per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare la perizia di variante avanzata dal Comune di Misterbianco (CT).

La presente determinazione non prevede impegno di spesa per l'Amministrazione e sarà trasmessa dall'Ufficio organi amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Mario Candore

