



DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 77 DEL 02/03/2026

Oggetto: COMUNE DI RACCUJA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE RACCUJA-MADONNA IDRIA CUP: F77H24003080002. CIG: B7AF457A90 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO ESA N. 04 DEL 05/03/2025.

– Approvazione nuovo quadro economico derivante da perizia di variante e suppletiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, c. 1 della L.R. 16 Gennaio 2024, ha previsto che *“al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali, da realizzare previo avviso pubblico, il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a trasferire all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (missione 16, programma 1)”*.
- con D.R.S. n. 6001 del 12/08/2024 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento 6 – *“indirizzo strategico, vigilanza e controllo Enti – Reti irrigue”*, è stata impegnata, per l'anno 2024, in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo (ESA), la somma di € 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 143349 *“Trasferimenti in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali”*;
- con Determinazione del Commissario straordinario dell'ESA n. 04 del 11/11/2024 è stato approvato l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ESA n. 53 del 30/12/2024 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 245.000,00 giusto atto ID 20800 impegno fondo 242072, per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE RACCUJA-MADONNA IDRIA CUP: F77H24003080002. CIG: B7AF457A90 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO ESA N. 04 DEL 05/03/2025.";
- con nota prot. n.4479 /DG del 20.03.2025, il sottoscritto dott. G.R.D'Asaro in servizio presso la Direzione generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, è stato nominato Responsabile del Controllo, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento di Concessione n. 03/2025;
- con nota acquisita al prot. dell'Esa al n. 2806 in data 20/02/2026 il Comune di Raccuja ha prodotto Perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023, regolarmente validata e verificata dal RUP, come da verbali redatti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 in data 19/02/2026;
- con nota acquisita al prot. dell'Esa al n. 2806 del 20/02/2026, il Comune di Raccuja ha trasmesso la perizia di Variante e suppletiva richiesto chiedendone la relativa approvazione;

CONSIDERATO:

- che il nuovo quadro economico, pur determinando l'incremento del fabbisogno economico per la definizione dei lavori, non comporta nuovi oneri a carico del finanziamento inizialmente autorizzato;
- che l'eventuale mancata approvazione del nuovo quadro economico derivante dalla Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Raccuja determinerebbe l'impossibilità di far fronte a problematiche di natura tecnica non diversamente superabili, nonché l'insorgere di contenzioso legale e danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTE/ :

- il Provvedimento di concessione n. 04/2025, con il quale è stata assentita al Comune di Raccuja (ME), la concessione del finanziamento del Progetto in epigrafe indicato;
- vista la Delibera del Commissario Straordinario dell'ESA n. 46 del 29/11/2024, con la quale è stata ratificata la propria Determina n. 04 dell'11/11/2024;
- la Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Raccuja ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023;
- la nota del Comune di Raccuja prot. 1003 del 19/02/2026, introitata all'ESA al n. 2806 del 20/02/2026;
- le previsioni del D.Lgs. n° 36/2026 e s.m.i;

PRESO ATTO :

- del quadro economico riportato in Perizia suppletiva e di variante, che qui si riporta integralmente:

A) LAVORI A MISURA	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (al lordo)	€ 218.350,27
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 5.147,93
COSTO MANO D'OPERA non soggetti a ribasso	€ 27.230,40
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 185.971,94
RIBASSO D'ASTA del 9,100% su € 185.971,94	- € 16.923,45
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso	€ 169.048,46
ONERI SICUREZZA	€ 5.147,93
COSTO MANO D'OPERA	€ 27.230,40
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 201.426,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA sui lavori al 10 %	€ 20.142,68
Spese tecniche per D.L., misure, contabilità, sicurezza etc.	€ 13.954,99
Cassa previdenziale 5 % su € 13.954,99	€ 697,75
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 3.493,60
Spese per conferimento in discarica	€ 2.008,90
Spese per attività competenze E.S.A. (1.5% sui lavori)	€ 3.275,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 43.573,18
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	€ 245.000,00

RITENUTO :


- pertanto di dover approvare il nuovo quadro economico prodotto dal Comune di Raccuja nella Perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023;

PROPONE

- di autorizzare il nuovo quadro economico previsto nella Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Raccuja ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023, giusti verbali di verifica e validazione redatti dal RUP in data 19/02/2026;

Il Responsabile del procedimento

(dott. G.Roberto D'Asaro)



Oggetto: COMUNE DI RACCUJA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE RACCUJA-MADONNA IDRIA CUP: F77H24003080002. CIG: B7AF457A90 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO ESA N. 04 DEL 05/03/2025.


– Approvazione nuovo quadro economico derivante da perizia di variante e suppletiva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO

: 10 21996

IMPEGNO

: _____

SUB IMPEGNO


: P. 4.

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

- ☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

VISTA la nota prot. n. 2527 del 13/01/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto "Autorizzazione gestione provvisoria fino al 30 aprile 2026";

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di autorizzare il nuovo quadro economico previsto nella Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di Raccuja ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023, giusti verbali di verifica e validazione redatti dal RUP in data 19/02/2026;

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
(Mario Candore)