



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 186 DEL 14/04/2026

OGGETTO: Comune di San Fratello - Avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane. “Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino della strada extraurbana rurale denominata San Fratello – Sanguinera”. CUP: E777H24001910002.
Provvedimento di concessione n.11/2025
Importo complessivo: € 206.000,00
Approvazione nuovo quadro economico derivante da Perizia di variante e supplementiva

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'art.1, c.1 della L.R. 16 gennaio 2024 ha previsto che *“al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della Regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali ed artificiali, da realizzare previo avviso pubblico, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è autorizzato a trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) la somma di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (missione 16, programma 1)”*;
- con D.R.S. n. 6001 del 12/08/2024 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento 6 – *“indirizzo strategico, vigilanza, e controllo Enti – Reti irrigue”*, è stata impegnata, per l'anno 2024, in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), la somma di € 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 143349 *“Trasferimenti in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della Regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali ed artificiali”*;
- con Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 è stato determinato di approvare l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ESA n. 01 del 07/02/2025 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 206.000,00, giusto atto ID 20877 impegno fondo 250161, per i lavori di "manutenzione straordinaria, ripristino della strada extraurbana rurale denominata San Fratello – Sanguinera", ricedente nel territorio del Comune di San Fratello (ME);
- con nota n. 4515/DG del 20.03.2025, l'Ing. Fabrizio Argento, del Servizio Patrimonio e Viabilità dell'Ente, è stato nominato Responsabile del Controllo ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento di Concessione n. 11/2025;
- con la nota prot. 0001779 del 16/02/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 2574 del 17/02/2026, il Comune di San Fratello (ME) ha fatto richiesta di una proroga di fine lavori per le avverse condizioni metereologiche verificatesi nelle zone interessate nel periodo gennaio-febbraio 2026;
- con nota prot. 3136 del 27/02/2026, il Commissario Straordinario dell'ESA, ritenute valide le motivazioni addotte nella suddetta richiesta, ha autorizzato il Sindaco del Comune di San Fratello a provvedere alla chiusura contabile del progetto entro il 30 giugno 2026;
- con la nota prot. 0002199 del 26/02/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 3240 del 02/03/2026, il Comune di San Fratello (ME) ha fatto presente che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle variazioni al progetto esecutivo già appaltato;
- con nota prot. 3478 del 04/03/2026, il Direttore Generale dell'ESA ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere una Perizia di Variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- con nota prot. n. 3598 del 07/04/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 5446 del 07/04/2025, il Comune di San Fratello ha trasmesso Perizia di Variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, regolarmente verificata e validata dal RUP;

Considerato che:

- che il nuovo quadro economico, pur determinando l'incremento del fabbisogno economico per la definizione dei lavori, non comporta nuovi oneri a carico del finanziamento inizialmente autorizzato;
- che l'eventuale mancata approvazione del nuovo quadro economico derivante dalla Perizia di variante e suppletiva presentata dal Comune di San Fratello (ME), determinerebbe l'impossibilità di far fronte a problematiche di natura tecnica non diversamente superabili, nonché l'insorgere di contenzioso legale e danni gravi e certi all'Ente;

Visti/e:

- il Provvedimento di Concessione n. 11/2025, con il quale è stata assentita al Comune di San Fratello (ME) la concessione del finanziamento del Progetto in epigrafe indicato;
- la Delibera del Commissario Straordinario dell'ESA n. 46 del 29/11/2024, con la quale è stata ratificata la propria Determina n. 04 dell'11/11/2024;
- la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, e trasmessa dal Comune di San Fratello (ME) con nota prot. n. 3598 del 07/04/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 5446 del 07/04/2025;
- le previsioni e i disposti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Preso atto:

- del quadro economico riportato in Perizia suppletiva e di variante, che qui si riporta integralmente:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Parag.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Interpodereale da Ripristinare "San Fratello - Sanguinera"	1			156.532,92 €
Interventi edili per il ripristino	1		156.532,92 €	
Ripristino manto stradale	1	154.623,81		
Costi della sicurezza	3	1.909,11		
Sommano i lavori				€ 156.532,92
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,396492% sui lavori)		1.909,11 €		
Lavori a Base d'asta		154.623,81 €		
Ribasso d'asta (3,11%)		4.808,80 €		
Nuovo Importo Contrattuale				151.724,12
Somme a Disposizione dell'Amministrazione				
IVA 22% sui Lavori		33.379,31 €		
Contributo ANAC		35,00 €		
Incentivo tecnici interni		3.130,66 €		
Somme di Competenza ESA 1,50%		2.347,99 €		
Oneri di Conferimento a Discarica		1.250,00 €		
Onorari tecnici esterni per esecuzione opere		11.138,81 €		
IVA e Cassa sulle competenze tecniche professionisti interni		2.994,11 €		
Imprevisti				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		54.275,88		54.275,88
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori				€ 206.000,00
SAN FRATELLO li 16/03/2026				
IL DIRETTORE DEI LAVORI				

Ritenuto:


- pertanto di dover approvare il nuovo quadro economico prodotto dal Comune di San Fratello (ME) nella Perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

PROPONE

- di autorizzare il nuovo quadro economico previsto nella Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Giuseppe Messina ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, regolarmente verificata e validata dal RUP, ing. Ciro Oddo, e trasmessa dal Comune di San Fratello (ME) con nota prot. n. 3598 del 07/04/2025;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio Argento



Oggetto: Comune di San Fratello - Avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane. “Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino della strada extraurbana rurale denominata San Fratello – Sanguinera”. CUP: E777H24001910002.

Provvedimento di concessione n.11/2025

Importo complessivo: € 206.000,00


Approvazione nuovo quadro economico derivante da Perizia di variante e suppletiva

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale
Dott. Mario Candore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

: Id 22102

IMPEGNO

: P. U. 54 imp. 20161


SUB IMPEGNO

: /

ENTE S. GIUSEPPE AGRICOLI
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari
Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopracitata;

VISTA la nota prot. n. 2527 del 13/01/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea avente ad oggetto "Autorizzazione gestione provvisoria fino al 30 aprile 2026";

VISTO il parere di Regolarità tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento;

RITENUTA la propria competenza

DETERMINA

Per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di autorizzare il nuovo quadro economico previsto nella Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Giuseppe Messina ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, regolarmente verificata e validata dal RUP, ing. Ciro Oddo, e trasmessa dal Comune di San Fratello (ME) con nota prot. n. 3598 del 07/04/2025

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali



Il Direttore Generale
Dott. Mario Candore