



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Servizio Patrimonio, Viabilità, Espropriazione

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N° *241* DEL 07.05.2026

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza della strada di penetrazione agricola tra la sp 12 e la strada per Madonna Odigitria nel Comune di Contessa Entellina – (PA)
CIG: B8570AEA84; CUP: F59D24001240007.
Perizia Suppletiva

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Premesso che:

- Con Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 è stato determinato di approvare l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- Con nota n.4505/DG del 20.03.2025, l'Ing. Giovanni Pennavaria, del Servizio Patrimonio e Viabilità dell'Ente – Ufficio Prov.le di Agrigento, è stato nominato Responsabile del Controllo -Art. 2 Provvedimento di Concessione n. 9/2025;;

Con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.58 del 30/12/2024 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 200.000,00, giusto atto ID 20805 impegno fondo 242077, per i "Lavori per la messa in sicurezza della strada di penetrazione agricola tra la sp 12 e la strada per Madonna Odigitria nel Comune di Contessa Entellina – (PA)".

Visto:

- Il Provvedimento di Concessione n. 9/2025;

Vista:

- L'autorizzazione alla proroga della chiusura contabile del progetto entro il 30 giugno 2026 rilasciata dal Ente di sviluppo Agricolo con prot.4050/2026 del 12/03/2026 in riscontro alla richiesta del Comune di Contessa Entellina acquisita con protocollo ESA n.3761 del 09/03/2026

Vista:

- La nota del Comune di Contessa Entellina, del 04/05/2026, con cui il RUP, dopo aver autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere una perizia suppletiva ed averla successivamente approvata con Determinazione n.387 del 30/04/2026 del Comune di Contessa Entellina, ha trasmesso all'Ente di Sviluppo Agricolo la Perizia Suppletiva n.1 dei Lavori in oggetto corredata dell'atto di sottomissione e della suddetta Determinazione di Approvazione.

Preso atto:

Della Perizia Suppletiva n.1 relativa ai Lavori per la messa in sicurezza della strada di penetrazione agricola tra la sp 12 e la strada per Madonna Odigitria nel Comune di Contessa Entellina – (PA)

Considerato che:

- il quadro economico della perizia di variante è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art.5 dell'allegato I7 del D.Leg.vo 36/2023
- il maggiore importo netto dei lavori, rispetto all'importo contrattuale iniziale, ammonta a € 16.458,63, pari a un incremento del 11.20%, su quello contrattuale
- il quadro economico della perizia risulta il seguente:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 145.300,72
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.493,84
A-1	Totale importo lavori (A.1+A.2)	€ 149.794,56
A.3	Importo ribassato del 1,99%	€ 142.409,23
A.4	Economie da ribasso	€ 2.891,48
A-2	Totale importo contrattuale (A.2+A.3)	€ 146.903,07
A.1.1	Ulteriori somme autorizzate a base d'asta IVA esclusa	€ 16.244,66
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 537,22
A.2.2	Totale importo lavori (A.1.1+A.2.1)	€ 16.781,88
A.3.1	Importo ribassato del 1,99%	€ 15.921,41
A.4.1	Economie da ribasso	€ 323,27
A-3	Totale importo contrattuale (A.2.1+A.3.1)	€ 16.458,63
A	Totale lavori (A-2+A-3)	€ 163.361,70
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.0	Economie da ribasso lavori 1,99%	€ 3.214,75
B.1	Iva sui lavori	€ 16.336,17
B.1.1	Economie IVA da ribasso	€ 321,47
B.2	IMPREVISTI Iva inclusa	€ 27,47
B.3	INCENTIVO	€ 2.995,89
B.4	Servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità	€ 5.760,00
B.4.1	Servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità Importo ribassato 0,7%	€ 5.719,68
B.5	INPS Gestione separata 4% di B.4.1	€ 228,79
B.5.1	cassa 4% di cui alla voce B.4.1+B.5	€ 237,94
B.6	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.497,95
B.6.1	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Importo ribassato 0,7%	€ 1.487,46
B.7	INPS Gestione separata 4% di B.6.1	€ 59,50
B.7.1	cassa 4% di cui alla voce B.6.1+B.7	€ 61,88
B.7.2	Totale spese tecniche di Direzione Lavori e C.S.E IVA esclusa	€ 7.795,25
B.7.3	IVA spese tecniche	€ 1.714,95
B-7	Totale spese tecniche di Direzione Lavori e C.S.E	€ 9.510,20
	Economie da ribasso spese tecniche 0,7%	€ 125,42
B.8	spese tecniche a favore dell'ESA 1,5%	€ 2.246,92
B.9	tenuta del conto corrente dedicato	€ 1.000,00
B.10	(targhe, etc.) per informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR	€ 860,00
B.11	interventi in economie per lavori non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e imprevidi Iva inclusa	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 36.638,30
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)		€ 200.000,00

- l'Ing. Giovanni Pennavaria n.q. di Responsabile del Controllo - Art. 2 Provvedimento di Concessione n. 9/2025 ha verificato che i lavori previsti nella perizia sono in continuità con quelli previsti e realizzati secondo il progetto approvato sia in linea tecnica che economica;

preso atto:


- degli elaborati progettuali e gli atti amministrativi prodotti;
- che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato;
- che la perizia di variante è stata approvata dal Comune di Contessa Entellina con Determinazione 387 del 30/04/2026;

PROPONE

di prendere atto della Perizia Suppletiva n.1 e del relativo nuovo quadro economico trasmessi dal Comune di Contessa Entellina – (PA).

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 145.300,72
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.493,84
A-1	Totale importo lavori (A.1+A.2)	€ 149.794,56
A.3	Importo ribassato del 1,99%	€ 142.409,23
A.4	Economie da ribasso	€ 2.891,48
A-2	Totale importo contrattuale (A.2+A.3)	€ 146.903,07
A.1.1	Ulteriori somme autorizzate a base d'asta IVA esclusa	€ 16.244,66
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 537,22
A.2.2	Totale importo lavori (A.1.1+A.2.1)	€ 16.781,88
A.3.1	Importo ribassato del 1,99%	€ 15.921,41
A.4.1	Economie da ribasso	€ 323,27
A-3	Totale importo contrattuale (A.2.1+A.3.1)	€ 16.458,63
A	Totale lavori (A-2+A-3)	€ 163.361,70
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.0	Economie da ribasso lavori 1,99%	€ 3.214,75
B.1	Iva sui lavori	€ 16.336,17
B.1.1	Economie IVA da ribasso	€ 321,47
B.2	IMPREVISTI Iva inclusa	€ 27,47
B.3	INCENTIVO	€ 2.995,89
B.4	Servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità	€ 5.760,00
B.4.1	Servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità importo ribassato 0,7%	€ 5.719,68
B.5	INPS Gestione separata 4% di B.4.1	€ 228,79
B.5.1	cassa 4% di cui alla voce B.4.1+B.5	€ 237,94
B.6	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.497,95
B.6.1	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione importo ribassato 0,7%	€ 1.487,46
B.7	INPS Gestione separata 4% di B.6.1	€ 69,60
B.7.1	cassa 4% di cui alla voce B.6.1+B.7	€ 61,88
B.7.2	Totale spese tecniche di Direzione Lavori e C.S.E. IVA esclusa	€ 7.795,25
B.7.3	IVA spese tecniche	€ 1.714,95
B-7	Totale spese tecniche di Direzione Lavori e C.S.E.	€ 9.510,20
	Economie da ribasso spese tecniche 0,7%	€ 125,42
B.8	spese tecniche a favore dell'ESA 1,5%	€ 2.246,92
B.9	tenuta del conto corrente dedicato	€ 1.000,00
B.10	(terghe, etc.) per informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR	€ 860,00
B.11	interventi in economie per lavori non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e imprevisi Iva inclusa	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 36.638,39
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)		€ 200.000,00

Il Responsabile del Controllo
(Ing. Giovanni Pennavaria)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;
VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;
VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;

DISPONE

Per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato di prendere atto della Perizia Suppletiva n.1 e del seguente relativo nuovo quadro economico trasmessi dal Comune di Contessa Entellina – (PA):

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 145.300,72
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.493,84
A-1	Totale importo lavori (A.1+A.2)	€ 149.794,56
A.3	Importo ribassato del 1,99%	€ 142.409,23
A.4	Economie da ribasso	€ 2.691,48
A-2	Totale importo contrattuale (A.2+A.3)	€ 146.903,07
A.1.1	Ulteriori somme autorizzate a base d'asta IVA esclusa	€ 16.244,88
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 637,22
A.2.2	Totale importo lavori (A.1.1+A.2.1)	€ 16.781,88
A.3.1	Importo ribassato del 1,99%	€ 15.921,41
A.4.1	Economie da ribasso	€ 323,27
A-3	Totale importo contrattuale (A.2.1+A.3.1)	€ 16.458,63
A	Totale lavori (A-2+A-3)	€ 163.361,70
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.0	Economie da ribasso lavori 1,99%	€ 3.214,75
B.1	Iva sui lavori	€ 16.330,17
B.1.1	Economie IVA da ribasso	€ 321,47
B.2	IMPREVISTI Iva inclusa	€ 27,47
B.3	INCENTIVO	€ 2.995,89
B.4	Servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità	€ 5.780,00
B.4.1	Servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità importo ribassato 0,7%	€ 5.719,68
B.5	NPS Gestione separata 4% di B.4.1	€ 228,79
B.5.1	cassa 4% di cui alla voce B.4.1+B.5	€ 237,94
B.6	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.497,95
B.6.1	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione importo ribassato 0,7%	€ 1.487,46
B.7	NPS Gestione separata 4% di B.6.1	€ 59,50
B.7.1	cassa 4% di cui alla voce B.6.1+B.7	€ 61,88
B.7.2	Totale spese tecniche di Direzione Lavori e C.S.E. IVA esclusa	€ 7.795,25
B.7.3	IVA spese tecniche	€ 1.714,95
B-7	Totale spese tecniche di Direzione Lavori e C.S.E.	€ 9.510,20
	Economie da ribasso spese tecniche 0,7%	€ 125,42
B.8	spese tecniche a favore dell'ESA 1,5%	€ 2.246,92
B.9	tenuta del conto corrente dedicato	€ 1.000,00
B.10	(targhe, etc.) per informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR	€ 660,00
B.11	interventi in economie per lavori non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e imprevidi Iva inclusa	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 36.638,30
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)		€ 200.000,00

MARIO
CANDORE
07.05.2026
11:31:07
GMT+02:00



Il Direttore Generale
Mario Candore