

**ENTE SVILUPPO AGRICOLO**

**DIREZIONE GENERALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**REPERTORIO N° 292 DEL 14.05.2026**

**Oggetto:** Lavori di “Intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli-Bagnara mediante allargamento del curvone all’incrocio con la comunale a confine con Capo D’Orlando” – CUP: F75F24000280001 – CIG: B9F997A9A6;  
Presenza d’Atto della Perizia di variante in corso d’opera, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 120 comma 7 lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023

**PROPOSTA**

**IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Commissario straordinario dell’ESA n. 49 del 26/06/2025 è stato approvato l’Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell’Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ESA n. 68 del 26/11/2026 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell’ESA la somma di € 149.000,00 giusto atto ID 21703 impegno fondo 252265, per i lavori di “Intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli- Bagnara mediante allargamento del curvone all’incrocio con la comunale a confine con Capo D’Orlando”;
- con nota prot. n.654 /DG del 16.01,2026, l’Ing. Sergio Di Liberto del Servizio Patrimonio e Viabilità dell’Ente, è stato nominato Responsabile del Controllo, ai sensi dell’art. 2 del Provvedimento di Concessione n. 30 /2025;
- con nota prot. 0008823 del 08/05/2026, il Comune di Naso (ME) ha chiesto all’Esa l’autorizzazione a poter redigere una Perizia di Variante, ai sensi dell’art. 120, del, D.Lgs. n. 36/2023;
- con le note prot. 0008823 del 08/05/2026 e 0009162 del 13/05/2026 il Comune di Naso (ME) ha trasmesso le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 87 del 08/05/2026 e n. 90 del 09/05/2026, relativa ai lavori di “Intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli- Bagnara mediante allargamento del curvone all’incrocio con la comunale a confine con Capo D’Orlando”, con cui prende **Atto** ed **Approva** la Perizia suppletiva e di variante, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che comporta il seguente Quadro Economico:

## PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

|                                                |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A) Lavori al netto del ribasso del 3,211%      | € 103.828,03        |                     |
| Oneri non soggetti a ribasso                   | € 8.500,47          |                     |
| <b>Importo contrattuale lavori</b>             | <b>€ 112.328,50</b> | <b>€ 112.328,50</b> |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   |                     |                     |
| IVA sui Lavori 22%                             | € 24.712,27         |                     |
| Imprevisti                                     | € 2.202,23          |                     |
| IVA su imprevisti                              | € 484,49            |                     |
| Incentivi tecnici art. 45 del D.Lgs. 36/2023   | € 1.852,37          |                     |
| Espropriazioni e spese di catastazione terreni | € 1.500,00          |                     |
| Contributo ANAC                                | € 35,00             |                     |
| Economie da ribasso d'asta                     | € 4.202,32          |                     |
| <b>Sommano</b>                                 | <b>€ 34.988,68</b>  | <b>€ 34.988,68</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>          |                     | <b>€ 147.317,18</b> |

Preso atto:


- degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi prodotti;
- **che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato e che non richiede ulteriore impegno di spesa;**

### PROPONE

- di prendere atto delle determini del Responsabile del Servizio n. 87 del 08/05/2026 e n. 90 del 09/05/2026, con cui **Approva** in linea tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante relativa ai lavori di "Intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli- Bagnara mediante allargamento del curvone all'incrocio con la comunale a confine con Capo D'Orlando", nel territorio del comune di Naso (ME).

Il Responsabile del Controllo e della Verifica

(Ing. Sergio Di Liberto)



**Oggetto:** Lavori di "Intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli-Bagnara mediante allargamento del curvone all'incrocio con la comunale a confine con Capo D'Orlando" – CUP: F75F24000280001 – CIG: B9F997A9A6;  
Presenza d'Atto della Perizia di variante in corso d'opera, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- ☒ POSITIVO

ATTO : id 22205  
IMPEGNO : p.u.  
SUB IMPEGNO : \_\_\_\_\_

ENTE SVILUPPO AGRICOLA  
UFFICIO BILANCIO

- ☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area  
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;

**VISTA** la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

**VISTA** la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

**VISTO** l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

**VISTA** la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;

**VISTO** il parere di Regularità Tecnica;

**VISTO** il parere di Regularità contabile;

**VISTA** e condivisa la proposta del Responsabile del Controllo e della Verifica;

**RITENUTA** la propria competenza;

## D E T E R M I N A

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto delle determini del Responsabile del Servizio n. 87 del 08/05/2026 e n. 90 del 09/05/2026, con cui **Approva** in linea tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante relativa ai lavori di "Intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli- Bagnara mediante allargamento del curvone all'incrocio con la comunale a confine con Capo D'Orlando", nel territorio del comune di Naso (ME).

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale  
(Mario Candore)