

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 614 DEL 18/06/26

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Salaci Val di Monaci". CUP: I52H25 001280002.- CIG: BA6EDE6292. Comune di Prizzi (PA)
Presa d'Atto della Perizia di variante in corso d'opera, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Commissario straordinario dell'ESA n. 49 del 26/06/2025 è stato approvato l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- Con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.82 del 26/11/2025 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 265.000,00, giusto atto ID 21717 impegno fondo 252282, per i "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Salaci Val di Monaci";
- Con nota n. 659/DG del 16.01.2026, l'Ing. Castrenze Mario Marceca, della Direzione Generale dell'Ente, è stato nominato Responsabile del Controllo -Art. 2 Provvedimento di Concessione n. 44/2025
- con nota prot. 6092 del 12/06/2026 il Comune di Prizzi ha trasmesso la Delibera di Giunta Municipale n. 150 del 26/05/2026 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Salaci Val di Monaci", con cui prende **Atto ed Approva** la Perizia suppletiva e di variante, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che comporta il seguente Quadro Economico:

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) Lavori al netto del ribasso del 25,7672%	€ 127.948,18	
Oneri non soggetti a ribasso	€ 6.206,08	
<u>Costo manodopera non soggetto a ribasso</u>	<u>€ 26.293,10</u>	
Importo contrattuale lavori	€ 160.447,36	€ 160.447,36

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui Lavori 22%	€ 35.298,42	
Incentivi tecnici art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 3.111,58	
Competenze tecniche per CSE	€ 2.696,02	
Oneri scarica + iva	€ 5.244,05	
Contributo ANAC	€ 250,00	
Economie da ribasso d'asta e da progetto	€ 55.035,47	
Sommano	€ 101.635,53	€ 101.635,53
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 262.082,89

Preso atto:

- degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi prodotti;
- che i lavori sono stati regolarmente collaudati;
- che è stata trasmessa tutta la contabilità finale;
- **che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato e che non richiede ulteriore impegno di spesa;**

PROPONE

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Prizzi n. 150 del 26/05/2026, che **Approva** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Salaci Val di Monaci", nel comune di Prizzi (PA).

Il Responsabile del Controllo e della Verifica

(Ing. Castrenze Mario Marceca)

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Salaci Val di Monaci". CUP: I52H25 001280002.- CIG: BA6EDE6292. Comune di Prizzi (PA)
Presa d'Atto della Perizia di variante in corso d'opera, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

dott. Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO : 12 22396
IMPEGNO : P.L.
SUB IMPEGNO :

- ☐ NEGATIVO

As.
ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, v. reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot.38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determinazione commissariale n. 7 del 21.03.2023, ratificata con Deliberazione commissariale n. 7 del 31.03.2023, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31.03.2023 fino al 30.03.2025;

VISTA la Determinazione commissariale n. 3 del 17/03/2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale dal 31/03/2025 al 30/03/2027

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Controllo e della Verifica;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Prizzi n. 150 del 26/05/2026, che **Approva** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Salaci Val di Monaci", nel comune di Prizzi (PA).

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
(Mario Candore)

