



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO n° 544 DEL 08-07-2026

Oggetto: Lavori di “*Viabilità Strada rurale per l’accesso ai terreni agricoli – ristrutturazione della strada, Barbetto - Nicetta Barranca - Santa Caterina*”. Territorio del **Comune di Acquedolci (ME)**, all’Impresa EDILSTAR S.A.S.;

Importo contrattuale complessivo € 360.568,56;

Domanda di sostegno n. **44250090287**.

CUP: F95F23000370002; CUA: 80020830826.

Perizia di Variante ai sensi dell’Art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con DDG n. 1320 Serv.7 del 30/04/2025 l’Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Gestione Misure PSR, ha approvato finanziato l’intervento di cui in oggetto, da eseguirsi nel **Comune di Acquedolci** per un importo complessivo di € **599.036,00**, ivi comprese spese generali ed IVA;
- L’Accordo Pubblico-Pubblico (Legge 7 agosto 1990, n.241, art.15) tra l’Ente di Sviluppo Agricolo ed il Comune di Acquedolci che all’art. 5 consente all’Ente di avvalersi del RUP, Arch. Claudia Cantarella già nominato dal Comune;
- che con la determina D/G n. 560 del 20/05/2025 è stata prenotata la somma 599.036,00 al Cap. 260 del bilancio di previsione dell’Ente, esercizio finanziario 2025;
- con Determina del Direttore Generale n. 632 del 11/06/2025, sono stati definitivamente i lavori di “*Viabilità Strada rurale per l’accesso ai terreni agricoli – ristrutturazione della strada, Barbetto - Nicetta Barranca - Santa Caterina*”. Territorio del **Comune di Acquedolci (ME)**, all’Impresa EDILSTAR S.A.S. Di Currò Vincenzo e C, con sede legale in Acquedolci (ME), via Armando Diaz n. 96/A, codice fiscale 02991510831, che ha offerto il ribasso del 33,5% per un importo di aggiudicazione pari ad € 295.548,00 compresi O.d.S., oltre Iva al 22% pari ad € 65.020,56 per un importo contrattuale pari ad € 360.568,56;

CONSIDERATO che

- con verbale del 10/07/2025 i lavori sono stati consegnati all’Impresa;
- in data 01/09/2025 i lavori sono stati sospesi dalla D.L. Per redigere una perizia di variante ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- in data 11/03/2026 è stata redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante in corso d’opera;
- con DDG n. 2252/2026 Serv. 7 l’Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Gestione Misure PSR, ha approvato la perizia di variante con il riutilizzo delle economie derivanti da ribasso d’asta per l’importo complessivo di € **531.677,68**;

PROPONE

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera redatta, ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dal Direttore dei Lavori in data 11/03/2026, con il seguente quadro economico:

A) Lavori al netto del ribasso del 33,50%	€ 373.798,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>11.471,49</u>
Importo contrattuale lavori	€ 385.270,01

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

▪ **Spese Generali**

B1) Piano di Sicurezza e coordinamento	€ 4.400,00
B2) Spese tecniche	€ 30.800,00
B3) Spese tecniche a favore dell'Esa	€ 4.400,00
B4) Fondo incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016.	€ 8.800,00
B5) Relazione tecn. Spec. per ind. Geologiche e rel. Agron.	€ 2.200,00
B6) Targhe etc.	€ <u>2.000,00</u>
Sommano totale spese generali	€ 52.600,00
IVA al 22% sui Lavori e sulle spese generali	€ 93.807,67
Importo complessivo perizia	€ 531.677,68

- Di far fronte alla somma di € 531.677,68 con il sub impegno n° 251007 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente, esercizio finanziario 2026, giusta determina D/G n. 560 del 20.05.2025;

IL DIRETTORE GENERALE


 Mario Candore

REPERTORIO n° 544 DEL 08.07.2026

Oggetto: Lavori di "Viabilità Strada rurale per l'accesso ai terreni agricoli – ristrutturazione della strada, Barbetto - Nicetta Barranca - Santa Caterina". Territorio del **Comune di Acquadolci (ME)**, all'Impresa EDILSTAR S.A.S.;

Importo contrattuale complessivo € 360.568,56;

Domanda di sostegno n. **44250090287**.

CUP: F95F23000370002; CUA: 80020830826.

Perizia di Variante ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
- NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

: 18 22441

IMPEGNO

: 1

SUBIMPEGNO

: 251007

- NEGATIVO

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO

Il Dirigente
Servizio Economico e Finanziari
Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot.38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determinazione commissariale n. 3 del 17.03.2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31.03.2025 fino al 30.03.2027;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera redatta, ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dal Direttore dei Lavori in data 11/03/2026, con il seguente quadro economico:

A) Lavori al netto del ribasso del 33,50%	€ 373.798,52
---	--------------

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.471,49
---	-------------

Importo contrattuale lavori	€ 385.270,01
------------------------------------	---------------------

Spese Generali

B1) Piano di Sicurezza e coordinamento	€ 4.400,00
--	------------

B2) Spese tecniche	€ 30.800,00
--------------------	-------------

B3) Spese tecniche a favore dell'Esa	€ 4.400,00
--------------------------------------	------------

B4) Fondo incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016.	€ 8.800,00
---	------------

B5) Relazione tecn. Spec. per ind. Geologiche e rel. Agron.	€ 2.200,00
---	------------

B6) Targhe etc.	€ 2.000,00
-----------------	------------

Sommano totale spese generali	€ 52.600,00
--------------------------------------	--------------------

IVA al 22% sui Lavori e sulle spese generali	€ 93.807,67
--	-------------

Importo complessivo perizia	€ 531.677,68
------------------------------------	---------------------

- Di far fronte alla somma di € 531.677,68 con il sub impegno n° 251007 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente, esercizio finanziario 2026, giusta determina D/G n. 560 del 20.05.2025;

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



IL DIRETTORE GENERALE

Mario Candore