



DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 552 DEL 21/07/26

OGGETTO: "Lavori di costruzione strada Comunale esterna di collegamento delle contrade Cappuccini – S. Nicola – Papaleo – Cerasa – Biviere – Lago Maullazzo – Cugno Silveri" -I° Stralcio. Nel Comune di Alcara Li Fusi (ME); CUP: D27H24006200007; CIG: B8AF750ED8; Importo Concessione € 197.704,96;

Preso d'atto della Perizia di Variante in corso d'opera, nei limiti del Finanziamento del Provvedimento di Concessione N. 07/2025.

PROPOSTA IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Premesso che:

- Con Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 è stato determinato di approvare l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- Con nota n. 4499/DG del 20.03.2025, l'Ing. Sergio Di Liberto, del Servizio Patrimonio e Viabilità dell'Ente, è stato nominato Responsabile del Controllo -Art. 2 Provvedimento di Concessione n. 07/2025;
- Con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.56 del 30/12/2024 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 200.000,00, giusto atto ID 20803 impegno fondo 242075, per i "Lavori di costruzione strada Comunale esterna di collegamento delle contrade "Cappuccini – S. Nicola – Papaleo – Cerasa – Biviere – Lago Maullazzo – Cugno Silveri" -I° Stralcio;
- Con la nota prot. n. 0004220 del 06.03.2026, il Comune di Alcara Li Fusi ha fatto presente che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle variazioni al progetto esecutivo già appaltato;
- Con la determinazione n.184 del 25/03/2026 il Comune di Alcara Li Fusi ha approvato la Perizia di Variante suddetta;
- I lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 26/06/2026 e verificata la corrispondenza delle opere progettuali, alla variante approvata e alla perizia di assestamento finale con il seguente quadro economico finale:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) Lavori al netto del ribasso del 28%	€ 124.506,51	
Oneri non soggetti a ribasso	€ <u>3.215,05</u>	
Importo contrattuale lavori	€ 127.721,56	€ 127.721,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) Spese tecniche	€ 6.867,54	
b2) Cassa e Previdenza	€ 274,70	
b3) Spese per attività R.U.P.	€ 2.328,01	
b4) IVA sui lavori stato finale 22%	€ 28.098,74	
b5) IVA sulle spese tecniche	€ 1.571,29	
b6) Economie da ribasso d'asta	€ <u>30.843,12</u>	
Sommano	€ 69.983,40	€ <u>69.983,40</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 197.704,96

Preso atto:


- degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi prodotti;
- **che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato e che non richiede ulteriore impegno di spesa;**

PROPONE

- di prendere atto della Perizia di Variante in corso d'opera e della Perizia di Assestamento Finale dei "Lavori di costruzione strada Comunale esterna di collegamento delle contrade "Cappuccini – S. Nicola – Papaleo – Cerasa – Biviere – Lago Maullazzo – Cugno Silveri" -I° Stralcio; Nel Comune di Alcara Li Fusi (ME); CUP:D27H24006200007; CIG: B8AF750ED8;

Il Responsabile del Controllo

(Ing. Sergio Di Liberto)



OGGETTO: "Lavori di costruzione strada Comunale esterna di collegamento delle contrade Cappuccini – S. Nicola – Papaleo – Cerasa – Biviere – Lago Maullazzo – Cugno Silveri" -I° Stralcio. Nel Comune di Alcara Li Fusi (ME); CUP: D27H24006200007; CIG: B8AF750ED8; Importo Concessione € 197.704,96;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO

ID 22450 *96*

IMPEGNO

: _____

SUB IMPEGNO

: _____

- ☐ NEGATIVO

prese note
ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Controllo e della Verifica;
RITENUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della Perizia di Variante in corso d'opera e della Perizia di Assestamento Finale dei "Lavori di costruzione strada Comunale esterna di collegamento delle contrade "Cappuccini – S. Nicola – Papaleo – Cerasa – Biviere – Lago Maullazzo – Cugno Silveri" -I° Stralcio; Nel Comune di Alcara Li Fusi(ME); CUP:D27H24006200007; CIG: B8AF750ED8;



Il Direttore Generale
(Mario Candore)