UNIONE EUROPEA | REPUBBLICA ITALIANA | REGIONE SICILIANA | PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRITTORE GENERALE
N. 776 del 04.11.2026

Oggetto: "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1* (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C – Cod. Caronte: SI_1_34113 - Determina di approvazione e liquidazione del Certificato n. 3 del 06 ottobre 2026 per il pagamento del 3° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 22 settembre 2026 dall'Impresa Edilcap S.r.l.-

PROPOSTA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- il sottoscritto F.A. è subentrato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con prot. n. 10133/DG del 18 giugno 2026 del Direttore Generale dell'ESA, per gli "*Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG).*" P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*) - CUP: F38E23000140001", al Dott. Franco Greco posto in quiescenza per raggiunti limiti d'età;
- con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, viene approvata la convenzione, allegata al suddetto decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) in territorio del Comune di Acate (RG)*", CUP F38E23000140001;
- in data 16 gennaio 2024 il R.U.P., ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato – in linea tecnica - il progetto esecutivo inerente gli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)*" CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;

- con Determina del Direttore Generale n. 3 del 17 gennaio 2024, il R.U.P. ha approvato - in linea amministrativa - il progetto esecutivo riguardante gli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)" CUP: F38E23000140001* - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;
- con D.R.S. n. 309 dell'1 febbraio 2024, viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 3.000.000,00 a valere sull'impegno di cui al DRS n. 7258 del 29/12/2023, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)*", CUP F38E23000140001;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina del Direttore generale n. 401 del 17 aprile 2025 - che rettifica la Determina del Direttore generale n. 248 dell' 11 marzo 2025 di aggiudicazione dei lavori in appalto all'Operatore Economico Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24 - viene impegnato l'importo di aggiudicazione dei lavori in appalto relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)*", CUP F38E23000140001, pari ad € 2.281.149,87, cui vanno aggiunti € 54.110,18 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di **€ 2.335.260,05** oltre IVA, per un totale complessivo di **€ 2.849.017,26**;
- con Determina del Direttore Generale n. 345 del 6 marzo 2025, il RUP ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, all'O.E. Ing. Alessandro Paternò Raddusa, con studio in Catania, via Ingegnere, 53, P. IVA: 02733270876 - che ha redatto il progetto esecutivo in questione - l'incarico professionale di Direttore dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto inerenti gli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001*;
- in data 23 aprile 2025 è stato stipulato tra la scrivente Stazione Appaltante, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Candore, e la ditta Edilcap S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico e Legale e Rappresentante dalla Signora Carmela Russo, il contratto di affidamento lavori, trasmesso in data 18 aprile 2025, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6405 in pari data, in seguito alle verifiche del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023, per un importo contrattuale di **€ 2.335.260,05** oltre IVA, per un totale complessivo di **€ 2.849.017,26**;
- con nota n. 6594/2025 del 23 aprile 2025 il Responsabile Unico del Progetto ha autorizzato il summenzionato Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei medesimi;

VISTA:

- la Determina del Direttore Generale n. 744 del 12 settembre 2025, con la quale viene riconosciuto alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24, aggiudicataria dell'appalto dei lavori relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 - l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per complessivi € 569.803,45 (cinquecentosessantanovemilaottocentotre/45), IVA compresa;

SPECIFICATO CHE:

- nel superiore provvedimento viene dato atto che le suddette somme verranno recuperate progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 125, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;
- la Direzione Lavori ha provveduto in data 12 maggio 2025 alla consegna dei lavori ed ha accertato in data 14 luglio 2025 il concreto inizio degli stessi;

PRESO ATTO CHE:

- i lavori in appalto risultano in opera dalla summenzionata data ed a tutt'oggi in fase di esecuzione;

PRESO ATTO:

- dello Stato Avanzamento Lavori n. 1, eseguiti a tutto il 17 settembre 2025, unitamente al Libretto delle misure e al Registro di contabilità n. 1, per un importo dei lavori eseguiti pari ad € 439.785,97, al netto del ribasso d'asta;
- del Certificato di pagamento n. 1 emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 30 settembre 2025, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n, 24, la rata di acconto di euro € 349.700,00, oltre IVA al 22%;
- della determina del Direttore Generale n. 864 del 22 ottobre 2025, con la quale viene liquidato alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n, 24, ai termini dell' art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura n. 3/PA/2025 del 1° ottobre 2025, per la somma di € 349.700,00, oltre IVA al 22% pari a € 76.934,00, per un importo complessivo pari ad € 426.634,00, (diconsi euro quattrocentoventiseimilaseicentotrentaquattro/00), in regime di *split payment*;

PRESO ATTO CHE:

- in corso d'opera, l'Impresa esecutrice dei lavori Edilcap S.r.l. con PEC del 27 settembre 2025, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 14396 del 29 settembre 2025, ha formulato proposta migliorativa inerente un "*Piano Strutturato per la Gestione degli Sfalci Vegetali e dei Rifiuti Eterogenei*" derivanti da interventi di manutenzione idraulica;

VISTO:

- il parere tecnico reso dall' Ing. Alessandro Paternò Raddusa n.q. di progettista e Direttore dei Lavori in appalto del 15 ottobre 2025, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 15574 del 16 ottobre 2025, espresso nei seguenti termini: "*seppure il previsto aumento dell'importo contrattuale non renderebbe legittimo il piano di riutilizzo dei rifiuti da parte dell'Impresa, la circostanza che la proposta non varia complessivamente la spesa dell'appalto nonché determina un sensibile miglioramento di tipo ambientale, rendono la proposta accoglibile, a parere dello scrivente D.L.*";

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di tale parere, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 16641 del 3 novembre 2025, il R.U.P. ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere apposita Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca quanto contenuto nel suddetto parere della D.L.;

ACCERTATO CHE:

- nella Perizia in esame il complessivo maggiore importo netto dei lavori pari ad **€ 158.018,75**, corrispondente al 6,8%, viene assorbito tramite l'utilizzo delle somme a disposizione già previste per gli oneri di accesso in discarica per materiali da scavo, sfalci e verde, rientra nell'importo finanziato di cui al D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, come da sottostante Quadro Economico di confronto tra Progetto e Perizia:

	Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1		
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C		
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO		
		Progetto	**PVS**
A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.022.000,00	€ 3.227.590,41
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16	€ 54.110,16
A3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 2.967.889,84	€ 3.173.480,25
A4)	Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ 734.311,60
A5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.335.259,97	€ 2.493.278,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 302.200,00	€ 298.761,98
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ -	€ 70.302,51
B3)	Redazione perizia di variante e suppletiva	€ -	€ 3.507,70
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ -	€ 2.952,41
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ -	€ 51.641,45
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ 92.689,57	€ -
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ 138.436,00	€ -
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00	€ 16.500,00
B9)	IVA su lavori al 22%	€ 664.840,00	€ 548.521,34
B10	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ -	€ 16.887,78
B11	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ 734.311,60
C)	Totale somme a disposizione	€ 1.901.405,60	€ 1.743.386,76
D)	IMPORTO TOTALE (A5+C)	€ 4.236.665,57	€ 4.236.665,57

VISTI:

- la Determina del Direttore generale n. 1000 del 9 dicembre 2025, con la quale viene approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 12 novembre 2025 e rimodulato il Quadro Economico dei lavori in appalto come di seguito specificato:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1		
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C	
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
	QUADRO ECONOMICO	
A)	**LAVORI**	
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.227.590,41
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16
A3)	**Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)**	**€ 3.173.480,25**
A4)	**Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)**	**€ 734.311,60**
A5)	**Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)**	**€ 2.493.278,81**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1)	Imprevisti	€ 298.761,98
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ 70.302,51
B3)	Redazione perizia di variante e suppletiva	€ 3.507,70
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ 2.952,41
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ 51.641,45
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ -
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ -
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00
B9)	IVA su lavori (22% di A5)	€ 548.521,34
B10)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ 16.887,78
B11)	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 734.311,60
C)	**Totale somme a disposizione**	**€ 1.743.386,76**
D)	**IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (A5+C)**	**€ 4.236.665,57**

- l'Atto di sottomissione n. 1 registrato a Catania in data 31 dicembre 2025, serie 3, numero 2527;

PRESO ATTO:

- dello Stato Avanzamento Lavori n. 2, eseguiti a tutto il 20 febbraio 226, unitamente al Libretto delle misure e al Registro di contabilità n. 2, per un importo dei lavori eseguiti pari ad € 1.993.234,81, al netto del ribasso d'asta;
- del Certificato di pagamento n. 2 emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 02 marzo 2026, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n, 24, la seconda rata di acconto di €.1.234.922,00, oltre IVA al 22% per € 271.682,84, per un importo complessivo di **euro 1.506.604,84** (diconsi euro unmilionecinquecentoseimilaseicentoquattro/84);
- della determina del Direttore Generale n. 96/DG del 17 marzo 2026, con la quale viene liquidato alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n, 24, ai termini dell' art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura n. 2/PA/2026 del 3 marzo 2026, per la somma di €.1.234.922,00, oltre IVA al 22% per € 271.682,84, per un importo complessivo di **euro 1.506.604,84** (diconsi euro unmilionecinquecentoseimilaseicentoquattro/84), in regime di *split payment*;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 1189 del 27 gennaio 2026 a firma del RUP e del Direttore Generale dell'Ente, con la quale, nel riferire dell'avanzato stato dei lavori in appalto da parte dell'impresa Edilcap Srl, chiede al R.I.O. del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura:
  - *di proseguire i lavori di manutenzione straordinaria anche nella parte a monte del fiume Dirillo non oggetto di finanziamento, per una lunghezza sino alla diga Dirillo o Ragoleto di Km 7,5 circa, previo rinvenimento delle somme e fermo restando gli incarichi di RUP e D.L. in atto posseduti;*
  - *l'autorizzazione all'utilizzo della somma di € 734.311,60 derivante dal ribasso d'asta del 23,139% ottenuto in fase di gara, al fine di consentire al RUP di autorizzare il D.L. alla redazione della PVS per il completamento della pulizia dell'asta fluviale sino alla diga Dirillo o Ragoleto;*
- con nota prot. n. 2277 dell' 11 febbraio 2026, a firma del RUP e del Direttore Generale dell'Ente, con la quale, a parziale modifica ed integrazione della nota E.S.A. prot. n. 1189 del 27 gennaio 2026, si chiede l'autorizzazione ad utilizzare gli imprevisti e le somme del ribasso d'asta ottenuto in fase di gara per l'esecuzione di una perizia di variante in corso d'opera, tenuto conto che i danni provocati dal ciclone "*Harry*" – che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 - sono certamente prefigurabili come eventi "naturali straordinari ed imprevedibili" da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c, del D. Lgs n. 36/2023;
- con nota prot. n. 35939 del 25 febbraio 2026 del Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 3033 in pari data, con cui autorizza la predisposizione di una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c.2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante utilizzo prioritariamente degli imprevisti e successivamente delle economie da ribasso, nei limiti consentiti dall'art. 120 comma 2;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 4907 del 27 marzo 2026, il RUP ha autorizzato l'Ing. Alessandro Paternò Raddusa, n.q. di progettista e Direttore dei Lavori per la fase di appalto, a redigere apposita Perizia di Variante e Suppletiva per l'esecuzione dei lavori relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)*", dalla sezione n. 18, sino alla diga Dirillo o Ragoleto, per una lunghezza stimata in Km 7,5, con le risorse indicate nella nota prot. n. 35939 del 25 febbraio 2026 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura;
- in data 28 aprile 2026 il D.L. Ing. Alessandro Paternò Raddusa ha presentato al R.U.P. la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa ai lavori sopra menzionati ed è previsto di procedere con l'incremento delle suddette lavorazioni andando ad intervenire su una porzione più estesa del tratto di fiume ovvero a monte della sezione 18 e fino alla diga Ragoleto, per una distanza di circa 9,5 km (anziché di 7,5 Km);

CONSIDERATO CHE:

- l'operazione della presente variante di progetto comporta un complessivo maggiore importo netto dei lavori, calcolato rispetto al contratto principale, pari ad **€ 957.382,98**, corrispondente al 41,00%;
- tale maggiore importo viene assorbito tramite l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico di progetto per "imprevisti" nonché l'utilizzo del "ribasso d'asta", come da seguente quadro economico di confronto:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1			
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C		
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO		
		Progetto	**PVS n. 2**
A)	**LAVORI**		
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.022.000,00	€ 4.273.796,01
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16	€ 33.539,34
A3)	**Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)**	**€ 2.967.889,84**	**€ 4.240.256,67**
A4)	**Ribasso d'asta del 23,139% (23,139% di A3)**	**€ 686.740,03**	**€ 981.152,99**
A5)	**Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)**	**€ 2.335.259,97**	**€ 3.292.643,02**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B1)	Imprevisti	€ 302.200,00	€ -
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ -	€ 88.195,62
B3a)	Redazione perizia di variante e suppletiva n. 1	€ -	€ 3.507,70
B3b)	Redazione perizia di variante e suppletiva n. 2	€ -	€ 11.749,02
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3a+B3b)	€ -	€ 4.138,09
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ -	€ 68.380,74
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ 92.689,57	€ 20.000,00
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ 138.436,00	€ -
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00	€ -
B9)	IVA su lavori al 22%	€ 664.840,00	€ 724.381,46
B10)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3a+B3b+B4)	€ -	€ 23.669,90
B11)	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ -
C)	**Totale somme a disposizione**	**€ 1.901.405,60**	**€ 944.022,53**
D)	**IMPORTO TOTALE (A5+C)**	**€ 4.236.665,57**	**€ 4.236.665,55**

VISTA:

- la Determina del Direttore generale n. 330 del 26 maggio 2026, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 redatta dal Direttore dei Lavori in data 28 aprile 2026, avente per oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - Codice Caronte: SI_1_34113. **Determina di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 dei lavori in appalto"** e rimodulato il Quadro Economico dei lavori in appalto così come sopra riportato dal Q.E. di confronto;

VISTO:

- l'Atto Aggiuntivo al Contratto Principale registrato a Catania in data 24 luglio 2026, serie 3, numero 1330;

RILEVATO CHE:

- il Direttore dei Lavori con PEC del 09 ottobre 2026 ha trasmesso al RUP e all'Impresa lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 22 settembre 2026, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 16711 del 9 ottobre 2026, così composto:
  - a) Libretto delle misure, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore;
  - b) Registro di contabilità n. 3, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore;

- c) Certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT) , Viale Verdi n, 24 - la terza rata di euro € 632.574,35, oltre IVA al 22%;
- d) Stato di Avanzamento Lavori n. 3 eseguiti a tutto il 22 settembre 2026, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori;

- che il RUP ha successivamente sottoscritto i superiori atti contabili, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:

- l'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la fattura n. 6/PA/2026 del 14 ottobre 2026, emessa dall'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n, 24, per il pagamento del 3° S.A.L. dei lavori in appalto relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - eseguiti a tutto il 22 settembre 2026, per l'importo di € 632.574,35, oltre IVA al 22% per € 139.166,36, per un importo complessivo di euro 771.740,71, (diconsi euro settecentosettantaunomilasettecentoquaranta/71), in regime di *split payment*;
- il DURC Numero Protocollo INAIL_56643479. Data richiesta 29/10/2026 Scadenza validità 26/02/2027, con esito regolare;
- la deliberazione della Giunta di Governo Regione Siciliana con cui si approva il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 3, eseguiti a tutto il 22 settembre 2026, unitamente al Libretto delle misure e al Registro di contabilità n. 3, acquisiti agli atti dell'Ente con prot. n. 16711 del 9 ottobre 2026, per un importo dei lavori eseguiti a misura pari ad € 632.574,35;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 13 ottobre 2026, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n, 24 - la terza rata di euro € 632.574,35, oltre IVA al 22% per € 139.166,36, per un importo complessivo di euro 771.740,71, (diconsi euro settecentosettantaunomilasettecentoquaranta/71), in regime di *split payment*;
- di liquidare alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n. 24, ai termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura n. 6/PA/2026 del 14 ottobre 2026, emessa dalla medesima Impresa per il pagamento del 3° S.A.L. dei lavori in appalto relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C eseguiti a tutto il 22 settembre 2026, per l'importo di € 632.574,35, oltre IVA al 22% per € 139.166,36, per un importo complessivo di euro 771.740,71, (diconsi euro settecentosettantaunomilasettecentoquaranta/71), in regime di *split payment*;
- di subimpegnare la superiore spesa di € 771.740,71 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente 2026-2028, esercizio 2026, giusta Determina del Direttore Generale n. 330 del 26 maggio 2026, Atto ID 22247 – Impegno Fondo 262196 - in conformità alla Deliberazione di Giunta di Governo R.S.
- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale Agricoltura.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Alfredo Rao

Oggetto: *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C – Cod. Caronte: SI_1_34113 - Determina di approvazione e liquidazione del Certificato n. 2 del 26 febbraio 2026 per il pagamento del 3° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 22 settembre 2026 dall'Impresa Edilcap S.r.l.-*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☑ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale
Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☑ POSITIVO

ATTO : ID 22732

IMPEGNO : /

SUBIMPEGNO : 262213

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;
VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;
VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza dell'Amministrazione Regionale – l' incarico di Direttore Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, procedure attuative ex art. 44, comma 4, legge regionale del 28/12/2004 n. 17.
VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.
Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;
Visto il parere di Regolarità Tecnica;
Visto il parere di Regolarità contabile;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 3, eseguiti a tutto il 22 settembre 2026, unitamente al Libretto delle misure e al Registro di contabilità n. 3, acquisiti agli atti dell'Ente con prot. n. 16711 del 9 ottobre 2026, per un importo dei lavori eseguiti a misura pari ad € 632.574,35;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 13 ottobre 2026, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n, 24 - la terza rata di euro € 632.574,35, oltre IVA al 22% per € 139.166,36, per un importo complessivo di euro 771.740,71, (diconsi euro settecentosettantaunomilasettecentoquaranta/71), in regime di *split payment*;
- di liquidare alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n. 24, ai termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura n. 6/PA/2026 del 14 ottobre 2026, emessa dalla medesima Impresa per il pagamento del 3° S.A.L. dei lavori in appalto relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C eseguiti a tutto il 22 settembre 2026, per l'importo di € 632.574,35, oltre IVA al 22% per € 139.166,36, per un importo complessivo di euro 771.740,71, (diconsi euro settecentosettantaunomilasettecentoquaranta/71), in regime di *split payment*;
- di subimpegnare la superiore spesa di € 771.740,71 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente 2026-2028, esercizio 2026, giusta Determina del Direttore Generale n. 330 del 26 maggio 2026, Atto ID 22247 – Impegno Fondo 262196 - in conformità alla Deliberazione di Giunta di Governo R.S.
- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale Agricoltura.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO REGIONALE - PALERMO

Il Direttore Generale
Mario Candore

Stazione Appaltante : Regione Sicilia - Ente Sviluppo Agricolo

Lavori di : Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014-2020 Asse 2 Azione 2.2.1

Impresa : EDILCAP s.r.l.

STATO AVANZAMENTO N°3 dei lavori eseguiti a tutto il 22/09/2026

CONTRATTO in data 23/04/2025
ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1 del 12/12/2025 registrato a Catania al n.2527 il 31/12/2025
ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 2 del 16/07/2026 registrato a Catania al n.1330 il 24/07/2026

Importo Perizia N°2	€	4 273 796,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	33 539,34
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	-
Importo lavori a base d'asta	€	4 240 256,67
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 23,139%	€	3 292 643,02
Importo ribasso d'asta	€	981 152,99
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	12/05/2025
Data di inizio dei lavori	12/05/2025
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	12/05/2026
I lavori sono stati prorogati per gg.	171
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	30/10/2026
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	19.1.1.1	Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interramenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate o rilevati nell'ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW m³	31 774,138	6,88	218 606,07
2	AP.2	Pulizia di aree di arginatura e di alveo (alveo dove non è possibile accedere con mezzo meccanico), da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, in qualsiasi condizione di accesso, anche in presenza d'acqua, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, escavatori, miniescavatori, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. Incluso: - taglio completo della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso fusto, senza l'asportazione dell'apparato radicale; - accumulo della massa vegetale di risulta previo riduzione di volume tramite trituratrice, nelle aree di accumulo da predisporsi a cura e spese dell'Impresa con distanza dalle aree di scavo non superiore ai 5 km temporaneo - per gli elementi vegetali di natura superiore, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa, operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura ovvero asportazione non			
		A RIPORTARE			218 606,07

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO				218 606,07
		prevista nella presente voce -stabilizzazione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo nell'intorno del cantiere da predisporre a cura e spese dell'Impresa; - regolarizzazione, ripristino di sagoma e profilatura di eventuali dissesti locali derivanti dalle operazioni di pulitura, anche con effettuazione di scavi e riporti secondo le indicazioni della D.L., compresa la fornitura di materiale arido necessario proveniente dagli scavi e quanto altro occorrente per dare all'area di intervento un aspetto regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali:ponticelli, tombini,cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati; - incluso nuovo carico su mezzo di trasporto per allontanamento a discarica. Il prezzo si intende al metro quadrato (metro lineare di fiume x larghezza in metri della sezione di intervento, in proiezione orizzontale).	m^2	398 347,798	5,10	2 031 573,77
3	26.7.2.1	per il primo mese di impiego	cad	1,000	539,41	539,41
4	26.7.2.2	per ogni mese successivo al primo	cad	13,000	263,95	3 431,35
5	26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di consumo, reintegro carta igienica; aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego	cad	12,000	670,86	8 050,32
6	1.6.2	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m^3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000.L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.				
		A RIPORTARE				2 262 200,93

ENTE PUBBLICO ROMANO
Protocollo Arrivo N. 16782/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			2 262 200,93
		- per ogni ceppaia			
		cad	48,000	221,57	10 635,36
7	1.6.1.3	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000.Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a cm 40			
		cad	144,000	106,67	15 360,48
8	1.6.1.4	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000.Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i cm 40			
		cad	215,000	200,01	43 002,15
9	AP.4	Nolo di trituratrice sfalci a verde compreso manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro necessario compreso il trasporto al lugo di accumulo temporaneo di cantiere. Per ogni ora di lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la D.L.			
		h	101,750	114,81	11 683,91
10	NP.1	Conferimento degli sfalci vegetali derivanti dalle attività di manutenzione idraulica e di sistemazione dei canali di scolo, comprensivo delle operazioni di cernita preliminare in cantiere, del caricamento su mezzi idonei, del trasporto fino ai terreni agricoli della Società Agricola o altro fondo agricolo/vivaistico, dello scarico, della seconda cernita in sito, dell'eventuale lavaggio, della sistemazione e distribuzione del materiale, compattazione, del livellamento, distribuzione tra i filari di colture arboree, pacciamatura parziale di capezzagne e sottochioma, raccolta finale per contenimento infestanti o reintegro organico localizzato, utilizzo selettivo del materiale come copertura naturale per piante in vivaio, impiego per protezioni radicali e riduzione dell'evaporazione nel comparto vivaistico della eventuale creazione di cordoni vegetali e barriere anti-ruscellamento, delle movimentazioni periodiche ove necessario e dell'eventuale tracciamento con rilievi topografici a seconda della necessità dell'attività agricolo fondiaria. Le attività riportate nella voce hanno valore indicativo e non tassativo, potendo le prestazioni consistere anche solo in parte di esse o, se necessario, comprendere operazioni ulteriori non espressamente menzionate, in funzione delle specifiche esigenze del fondo agricolo ricevente. L'onere economico delle attività da compensarsi all'impresa scaturiscono e trovano esclusivo riscontro nelle medesime quantità realizzate per la voce AP.2 del computo metrico estimativo di progetto, con pagamento per le stesse quantità ai metri quadrati di			
		A RIPORTARE			2 342 880,84

ENTE UFFICIALE ROMAGNA
Protocollo Arrivo N.: 16711/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			2 342 880,84
		alveo effettivamente lavorato secondo la citata voce, previo controllo e verifica della DL sulle aree effettivamente oggetto di pulizia. Il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte			
		m²	398 347,798	2,96	1 179 109,48
		A RIPORTARE			3 521 990,32

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Importo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	3 521 990,32	
A dedurre oneri di sicurezza speciali	€	12 021,08	12 021,08
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	3 509 969,24	
Ribasso d'asta del 23,139% calcolato su € 3 509 969,24	€		812171,78
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e della sicurezza	€		2 697 797,46
Oneri di sicurezza speciali	€		12 021,08
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		**€ 2 709 818,54**

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ACATE li' 28/09/2026

L'Impresa

CASERTA
VALENTINA
08.10.2026
17:26:12
GMT+01:00

Il Direttore dei Lavori

Alessandro
Paterno'
Raddusa
06.10.2026
10:25:42
GMT+01:00

Il Responsabile Unico del Progetto

Alfredo Rao
13.10.2026
16:12:22
GMT+02:00

Regione Sicilia - Ente Sviluppo Agricolo

LAVORI : Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014-2020 Asse 2 Azione 2.2.1

IMPRESA: EDILCAP s.r.l.

LIBRETTO DELLE MISURE

N.° 3 di fogli n. 10

Consegnato in bianco al Direttore dei Lavori

ACATE, 28/09/2026

Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	positivi	Totali
						Pag. 12
20	03/03/2026	19.1.1.1	Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interramenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate o rilevati nell'ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW si detrae la partita contabilizzata in conto provvisorio alla voce n. 16 del libretto delle misure n.2 - 15061,277 SOMMANO m³ =	In Conto Provvisorio -15 061,277		-15 061,277
21	03/03/2026	AP.2	Pulizia di aree di arginatura e di alveo (alveo dove non è possibile accedere con mezzo meccanico), da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, in qualsiasi condizione di accesso, anche in presenza d'acqua, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, escavatori, miniescavatori, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. Incluso: - taglio completo della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso fusto, senza l'asportazione dell'apparato radicale; - accumulo della massa vegetale di risulta previo riduzione di volume tramite trituratrice, nelle aree di accumulo da predisporsi a cura e spese dell'Impresa con distanza dalle aree di scavo non superiore ai 5 km temporaneo - per gli elementi vegetali di natura superiore, il Direttore	In Conto Provvisorio		

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			dei Lavori può disporre in alternativa, operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura ovvero asportazione non prevista nella presente voce -stabilizzazione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo nell'intorno del cantiere da predisporre a cura e spese dell'Impresa; - regolarizzazione, ripristino di sagoma e profilatura di eventuali dissesti locali derivanti dalle operazioni di pulitura, anche con effettuazione di scavi e riporti secondo le indicazioni della D.L., compresa la fornitura di materiale arido necessario proveniente dagli scavi e quanto altro occorrente per dare all'area di intervento un aspetto regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali:ponticelli, tombini,cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati; - incluso nuovo carico su mezzo di trasporto per allontanamento a discarica. Il prezzo si intende al metro quadrato (metro lineare di fiume x larghezza in metri della sezione di intervento, in proiezione orizzontale). si detrae la partita contabilizzata in conto provvisorio alla voce n. 17 del libretto delle misure n.2 - 77111,767	-77 111,767		
			SOMMANO m² =			-77 111,767
22	03/03/2026	NP.1	Conferimento degli sfalci vegetali derivanti dalle attività di manutenzione idraulica e di sistemazione dei canali di scolo, comprensivo delle operazioni di cernita preliminare in cantiere, del caricamento su mezzi idonei, del trasporto fino ai terreni agricoli della Società Agricola o altro fondo agricolo/vivaistico, dello scarico, della seconda cernita in sito, dell'eventuale lavaggio, della sistemazione e distribuzione del materiale, compattazione, del livellamento, distribuzione tra i filari di colture arboree, pacciamatura parziale di capezzagne e sottochioma, raccolta finale per contenimento infestanti o reintegro organico localizzato, utilizzo selettivo del materiale come copertura naturale per piante in vivaio, impiego per protezioni radicali e riduzione dell'evaporazione nel comparto vivaistico della eventuale creazione di cordoni vegetali e barriere anti-ruscellamento, delle movimentazioni periodiche ove necessario e dell'eventuale tracciamento con rilievi topografici a seconda della necessità dell'attività agricolo fondiaria. Le attività riportate nella voce hanno valore indicativo e non tassativo, potendo le prestazioni consistere anche solo in parte di esse o, se necessario, comprendere operazioni ulteriori non espressamente	In Conto Provvisorio		

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			menzionate, in funzione delle specifiche esigenze del fondo agricolo ricevente. L'onere economico delle attività da compensarsi all'impresa scaturiscono e trovano esclusivo riscontro nelle medesime quantità realizzate per la voce AP.2 del computo metrico estimativo di progetto, con pagamento per le stesse quantità ai metri quadrati di alveo effettivamente lavorato secondo la citata voce, previo controllo e verifica della DL sulle aree effettivamente oggetto di pulizia. Il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte si detrae la partita contabilizzata in conto provvisorio alla voce n. 18 del libretto delle misure n.2 - 77.111,767	-77 111,767		
			SOMMANO m^2 =			-77 111,767
23	28/07/2026	19.1.1.1	Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interramenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate o rilevati nell'ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m^3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW si contabilizza fino alla sezione 22 in seguito a rilievo con drone e verifica in cantiere del 28/07/2026- come da disegni contabili 1-4 sezione 35-34 (1006.44+316.44)*0.50		661,440	
			sezione 34-33 1670.74*0.50		835,370	
			sezione 33-32			
			A RIPORTARE		1 496,810	

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			RIPORTO		1 496,810	
			1437.42*0.50		718,710	
			sezione 32-31			
			1745,62*0.50		872,810	
			sezione 31-30bis-30			
			2180,80*0.50		1 090,400	
			sezione 30-29			
			843,68*0.50		421,840	
			sezione 29-28			
			4804.14*0.50		2 402,070	
			sezione 28-27			
			3618,04*0.50		1 809,020	
			sezione 27-26			
			2162.11*0.50		1 081,055	
			sezione 26-25			
			1745.54*0.50		872,770	
			sezione 25-25 bis-24			
			2023.75*0.50		1 011,875	
			sezione 24-23			
			2017.12*0.50		1 008,560	
			sezione 23-22			
			2686.74*0.50		1 343,370	
			SOMMANO m^3 =			14 129,290
24	28/07/2026	AP.2	Pulizia di aree di arginatura e di alveo (alveo dove non è possibile accedere con mezzo meccanico), da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, in qualsiasi condizione di accesso, anche in presenza d'acqua, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, escavatori, miniescavatori, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. Incluso: - taglio completo della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso fusto, senza l'asportazione dell'apparato radicale; - accumulo della massa vegetale di risulta previo riduzione di volume tramite trituratrice, nelle aree di accumulo da predisporsi a cura e spese dell'Impresa con distanza dalle aree di scavo non superiore ai 5 km temporaneo - per gli elementi vegetali di natura superiore, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa, operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura ovvero asportazione non prevista nella presente voce -stabilizzazione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo nell'intorno del cantiere da predisporre a cura e spese dell'Impresa; - regolarizzazione, ripristino di sagoma e profilatura di eventuali dissesti locali derivanti dalle operazioni di pulitura, anche con effettuazione di scavi e riporti secondo le indicazioni della D.L., compresa la fornitura di materiale arido necessario proveniente dagli scavi e quanto altro occorrente per dare all'area di intervento un aspetto regolare;			

Protocollo Arrivo N. 167117/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			-totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali:ponticelli, tombini,cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati; - incluso nuovo carico su mezzo di trasporto per allontanamento a discarica. Il prezzo si intende al metro quadrato (metro lineare di fiume x larghezza in metri della sezione di intervento, in proiezione orizzontale). si contabilizza fino alla sezione 18 in seguito a rilievo con drone e verifica in cantiere del 28/07/2026- come da disegni contabili 1-6 sezione 35-34 4145,97+1199.78		5 345,750	
			sezione 34-33 6434.84+7139,30		13 574,140	
			sezione 33-32 5358.63		5 358,630	
			sezione 32-31 9735.95		9 735,950	
			sezione 31-30 8777.80		8 777,800	
			sezione 30-29 4907.03		4 907,030	
			sezione 29-28 13072.03		13 072,030	
			sezione 28-27 9566.98		9 566,980	
			sezione 27-26 9517.03		9 517,030	
			sezione 26-25 7806.15		7 806,150	
			sezione 25-25bis-24 10849.70		10 849,700	
			sezione 24-23 8972.01		8 972,010	
			sezione 23-22 10219.91		10 219,910	
			sezione 22-21 bis-21 12070,80		12 070,800	
			sezione 21-20 16328.85		16 328,850	
			sezione 20-19 14123.11		14 123,110	
			sezione 19-18 16957.85		16 957,850	
			si detrae la superficie di scavo alveo voce 19.1.1.1 [vedi art. 19.1.1.1 pos.23 m³ 14 129,290]/0.5	-28 258,580		
			a detrarre quantità in alveo dalla sezione 22 alla 18 non pulita a causa di presenza di acqua sezione 22-21 -2446.085/0.5	-4 892,170		
			sezione 21-20 -3417.74/0.5	-6 835,480		
			sezione 20-19 -3338.89/0.5	-6 677,780		
			sezione 19-18 -4040.32/0.5	-8 080,640		
			A RIPORTARE		122 439,070	

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			RIPORTO		122 439,070	
			SOMMANO m² =			122 439,070
25	28/07/2026	NP.1	Conferimento degli sfalci vegetali derivanti dalle attività di manutenzione idraulica e di sistemazione dei canali di scolo, comprensivo delle operazioni di cernita preliminare in cantiere, del caricamento su mezzi idonei, del trasporto fino ai terreni agricoli della Società Agricola o altro fondo agricolo/vivaistico, dello scarico, della seconda cernita in sito, dell'eventuale lavaggio, della sistemazione e distribuzione del materiale, compattazione, del livellamento, distribuzione tra i filari di colture arboree, pacciamatura parziale di capezzagne e sottochioma, raccolta finale per contenimento infestanti o reintegro organico localizzato, utilizzo selettivo del materiale come copertura naturale per piante in vivaio, impiego per protezioni radicali e riduzione dell'evaporazione nel comparto vivaistico della eventuale creazione di cordoni vegetali e barriere anti-ruscellamento, delle movimentazioni periodiche ove necessario e dell'eventuale tracciamento con rilievi topografici a seconda della necessità dell'attività agricolo fondiaria. Le attività riportate nella voce hanno valore indicativo e non tassativo, potendo le prestazioni consistere anche solo in parte di esse o, se necessario, comprendere operazioni ulteriori non espressamente menzionate, in funzione delle specifiche esigenze del fondo agricolo ricevente. L'onere economico delle attività da compensarsi all'impresa scaturiscono e trovano esclusivo riscontro nelle medesime quantità realizzate per la voce AP.2 del computo metrico estimativo di progetto, con pagamento per le stesse quantità ai metri quadrati di alveo effettivamente lavorato secondo la citata voce, previo controllo e verifica della DL sulle aree effettivamente oggetto di pulizia. Il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Si considera altresì l'area media con vegetazione detratto intervento su alveo oggetto della voce 19.1.1.1 [vedi art. AP.2 pos.24 m² 122 439,070]		122 439,070	
			SOMMANO m² =			122 439,070
26	22/09/2026	AP.2	Pulizia di aree di arginatura e di alveo (alveo dove non è possibile accedere con mezzo meccanico), da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, in qualsiasi condizione di accesso, anche in presenza d'acqua, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, escavatori, miniescavatori, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. Incluso: - taglio completo della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso fusto, senza l'asportazione dell'apparato radicale; - accumulo della massa vegetale di risulta previo riduzione di volume tramite trituratrice, nelle aree di accumulo da predisporsi a cura e spese dell'Impresa con distanza dalle aree di scavo non superiore ai 5 km temporaneo - per gli elementi vegetali di natura superiore, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa, operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura ovvero asportazione non			

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			prevista nella presente voce -stabilizzazione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo nell'intorno del cantiere da predisporre a cura e spese dell'Impresa; - regolarizzazione, ripristino di sagoma e profilatura di eventuali dissesti locali derivanti dalle operazioni di pulitura, anche con effettuazione di scavi e riporti secondo le indicazioni della D.L., compresa la fornitura di materiale arido necessario proveniente dagli scavi e quanto altro occorrente per dare all'area di intervento un aspetto regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali:ponticelli, tombini,cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati; - incluso nuovo carico su mezzo di trasporto per allontanamento a discarica. Il prezzo si intende al metro quadrato (metro lineare di fiume x larghezza in metri della sezione di intervento, in proiezione orizzontale). sezione 18-1P			
			17303,78		17 303,780	
			a dedurre superficie di scavo in alveo non pulita -5373.84	-5 373,840		
			sezione 1P-2P			
			49110,18		49 110,180	
			a dedurre superficie di scavo in alveo non pulita -17456,86	-17 456,860		
			sezione 2P-3P			
			29104,04		29 104,040	
			a dedurre superficie di scavo in alveo non pulita -12954,62	-12 954,620		
			sezione 3P-4P			
			9720,06		9 720,060	
			a dedurre superificie di scavo in alveo non pulita -2621.79	-2 621,790		
			SOMMANO m² =			66 830,950
27	22/09/2026	NP.1	Conferimento degli sfalci vegetali derivanti dalle attività di manutenzione idraulica e di sistemazione dei canali di scolo, comprensivo delle operazioni di cernita preliminare in cantiere, del caricamento su mezzi idonei, del trasporto fino ai terreni agricoli della Società Agricola o altro fondo agricolo/vivaistico, dello scarico, della seconda cernita in sito, dell'eventuale lavaggio, della sistemazione e distribuzione del materiale, compattazione, del livellamento, distribuzione tra i filari di colture arboree, pacciamatura parziale di capezzagne e sottochioma, raccolta finale per contenimento infestanti o reintegro organico localizzato, utilizzo selettivo del materiale come copertura naturale per piante in vivaio,			

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			impiego per protezioni radicali e riduzione dell'evaporazione nel comparto vivaistico della eventuale creazione di cordoni vegetali e barriere anti-ruscellamento, delle movimentazioni periodiche ove necessario e dell'eventuale tracciamento con rilievi topografici a seconda della necessità dell'attività agricolo fondiaria. Le attività riportate nella voce hanno valore indicativo e non tassativo, potendo le prestazioni consistere anche solo in parte di esse o, se necessario, comprendere operazioni ulteriori non espressamente menzionate, in funzione delle specifiche esigenze del fondo agricolo ricevente. L'onere economico delle attività da compensarsi all'impresa scaturiscono e trovano esclusivo riscontro nelle medesime quantità realizzate per la voce AP.2 del computo metrico estimativo di progetto, con pagamento per le stesse quantità ai metri quadrati di alveo effettivamente lavorato secondo la citata voce, previo controllo e verifica della DL sulle aree effettivamente oggetto di pulizia. Il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte [vedi art. AP.2 pos.26 m² 66 830,950]		66 830,950	
			SOMMANO m² =			66 830,950
28	22/09/2026	26.7.2.2	per ogni mese successivo al primo 7		7,000	
			SOMMANO cad =			7,000
29	22/09/2026	26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di consumo, reintegro carta igienica; aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego 7		7,000	
			SOMMANO cad =			7,000
30	22/09/2026	1.6.1.3	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000.Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L.e l'impresaer piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a cm 40 sezione 34-33 4 sezione 33-32		4,000	
			A RIPORTARE		4,000	

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	positivi	Totali
			RIPORTO		4,000	
			4		4,000	
			sezione 29-28			
			3		3,000	
			sezione 27-26			
			5		5,000	
			sezione 26-25			
			2		2,000	
			sezione 25-24			
			3		3,000	
			sezione 24-23			
			8		8,000	
			sezione 23-22			
			3		3,000	
			sezione 22-21			
			3		3,000	
			sezione 21-20			
			1		1,000	
			sezione 19-18			
			4		4,000	
			sezione 18-1P			
			5		5,000	
			sezione 1P-2P			
			11		11,000	
			sezione 2P-3P			
			7		7,000	
			sezione 3P-4P			
			9		9,000	
			SOMMANO cad =			72,000
31	22/09/2026	1.6.1.4	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000.Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L.e l'impresa			
			per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i cm 40			
			sezione 34-33			
			4		4,000	
			sezione 33-32			
			4		4,000	
			sezione 29-28			
			3		3,000	
			sezione 27-26			
			5		5,000	
			sezione 26-25			
			2		2,000	
			sezione 25-24			
			3		3,000	
			sezione 24-23			
			8		8,000	
			sezione 23-22			
			3		3,000	
			sezione 22-21			
			3		3,000	
			sezione 21-20			
			1		1,000	
			sezione 19-18			
			4		4,000	
			A RIPORTARE		40,000	

Protocollo Arrivo N. 167117/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 - Copia del Documento Firmato Digitalmente

N° Prog	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI negativi	PRODOTTI positivi	Totali
			RIPORTO		40,000	
			sezione 18-1P 5		5,000	
			sezione 1P-2P 11		11,000	
			sezione 2P-3P 7		7,000	
			sezione 3P-4P 9		9,000	
			SOMMANO cad =			72,000
32	22/09/2026	AP.4	Nolo di trituratrice sfalci a verde compreso manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro necessario compreso il trasporto al lugo di accumulo temporaneo di cantiere. Per ogni ora di lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la D.L. Utilizzata per sfalci provenienti dalle rimozione e pulitura alberi incidenza media per n. alberi pari a 0.25/h			
			[vedi art. 1.6.1.3 pos.30 cad 72,000]*0.25		18,000	
			[vedi art. 1.6.1.4 pos.31 cad 72,000]*0.25		18,000	
			SOMMANO h =			36,000

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 2 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ACATE li, 28/09/2026

L'Impresa

CASERTA
VALENTINA
08.10.2026
17:26:12
GMT+01:00

Il Direttore dei lavori

Alessandro
Paterno'
Raddusa
06.10.2026
10:25:42
GMT+01:00

Il Responsabile Unico del Progetto

Alfredo Rao
13.10.2026
16:10:29
GMT+02:00

Regione Sicilia - Ente Sviluppo Agricolo

LAVORI: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014-2020 Asse 2 Azione 2.2.1

IMPRESA: EDILCAP s.r.l.

REGISTRO DI CONTABILITA'

Il presente registro consta di n. 1 (uno) fogli numerati e firmati in bianco, e viene consegnato al Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Progetto

ACATE, 28/09/2026

Ente Sviluppo Agricolo
Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure N°	Lib.Misure Pagina	Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	IMPORTI Liquidato	IMPORTI Pagato
			RIPORTO					2 591 649,07	2 111 638,81
20	03/03/2026	19.1.1.1	Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per m³	3	12	-15 061,277	6,88	-103 621,59	In Conto Provv.
21	03/03/2026	AP.2	Pulizia di aree di arginatura e di alveo (alveo dove non è possibile accedere con mezzo meccanico), da eseguirsi in qualsivoglia configurazione m²	3	12/13	-77 111,767	5,10	-393 270,01	In Conto Provv.
22	03/03/2026	NP.1	Conferimento degli sfalci vegetali derivanti dalle attività di manutenzione idraulica e di sistemazione dei canali di scolo, comprensivo delle operazioni di m²	3	13/14	-77 111,767	2,96	-228 250,83	In Conto Provv.
23	28/07/2026	19.1.1.1	Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per m³	3	14/15	14 129,290	6,88	97 209,52	
24	28/07/2026	AP.2	Pulizia di aree di arginatura e di alveo (alveo dove non è possibile accedere con mezzo meccanico), da eseguirsi in qualsivoglia configurazione m²	3	15/17	122 439,070	5,10	624 439,26	
25	28/07/2026	NP.1	Conferimento degli sfalci vegetali derivanti dalle attività di manutenzione idraulica e di sistemazione dei canali di scolo, comprensivo delle operazioni di m²	3	17	122 439,070	2,96	362 419,65	
26	22/09/2026	AP.2	Pulizia di aree di arginatura e di alveo (alveo dove non è possibile accedere con mezzo meccanico), da eseguirsi in qualsivoglia configurazione m²	3	17/18	66 830,950	5,10	340 837,85	
27	22/09/2026	NP.1	Conferimento degli sfalci vegetali derivanti dalle attività di manutenzione idraulica e di sistemazione dei canali di scolo, comprensivo delle operazioni di m²	3	18/19	66 830,950	2,96	197 819,61	
28	22/09/2026	26.7.2.2	per ogni mese successivo al primo cad	3	19	7,000	263,95	1 847,65	
29	22/09/2026	26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta cad	3	19	7,000	670,86	4 696,02	
30	22/09/2026	1.6.1.3	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla cad	3	19/20	72,000	106,67	7 680,24	
31	22/09/2026	1.6.1.4	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla cad	3	20/21	72,000	200,01	14 400,72	
32	22/09/2026	AP.4	Nolo di trituratrice sfalci a verde compreso manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare la motosega h	3	21	36,000	114,81	4 133,16	
			SOMMANO					€ 3 521 990,32	€ 2 111 638,81
	28/09/2026		EMESSO 3° SAL (Importo € 3 521 990,32)						

L'Impresa

CASERTA VALENTINA 08.10.2026 17:26:12 GMT+01:00

Il Direttore dei lavori

Alessandro ~~Paterno'~~ Raddusa 06.10.2026 10:25:42 ~~GMT+01:00~~

Il Responsabile Unico del Progetto

28/09/2026		**Emesso 3° certificato pagamento lavori per € 632 574,35** Il Responsabile Unico del Progetto		**632 574,35**

Alfredo Rao 13.10.2026 16:08:49 GMT+02:00

Protocollo Arrivo N. 16711/2026 del 09-10-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE

COMMITTENTE: Regione Siciliana - Ente Di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)

LAVORI DI: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014-2020 Asse 2 Azione 2.2.1
CUP F38E23000140001

IMPRESA ESECUTRICE: EDILCAP S.r.l., C.F. e P. I.V.A. 050284500871, sede legale in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi, n. 24 int. 5, pec: edilcap@legalmail.it

IMPORTO CONTRATTO PRINCIPA] 2 335 260,05 €
IMPORTO CONTRATTUALE PVS n. 2 493 278,81 €
IMPORTO CONTRATTUALE PVS n. 3 292 643,02 €
Ribasso d'asta: 23,139%

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DELLA RATA DI € 632 574,35

ACCONTI CORRISPOSTI			
n°	data	importo	
1	26-set-25	€	349 700,00
2	02-mar-26	€	1 234 922,00
	TOTALE	€	1 584 622,00
	Anticipazione	€	467 052,01

L'Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL sede di Pistoia posizione n. 19133856/24 con scadenza continuativa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessandro Paternò Raddusa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto del 23/04/2025, con quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori,
VISTO l'atto di sottomissione n. 1 del 12/12/2025 registrato a Catania al n.2527 il 31/12/2025,
VISTO l'atto di sottomissione n. 2 del 16/07/2026 registrato a Catania al n.1330 il 24/07/2026,
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

Lavori a misura	€	2 697 797,46
Lavori a corpo		
Lavori in economia		
Materiali giacenti in cantiere		
Sommano	€	2 697 797,46
Per oneri afferenti la sicurezza	€	12 021,08
Sommano	€	2 709 818,54
		DEDUZIONI
Ritenuta per garanzia infortuni dello 0,5%	€	13 549,09
Recupero anticipazione	€	467 052,01
Ammontare dei certificati precedenti	€	1 584 622,00
TOTALE DEDUZIONI	€	**2 065 223,10**
Risulta il credito dell'impresa	€	**632 574,35**
IMPORTO TOTALE DA PAGARE	€	**632 574,35**

CERTIFICA

che ai sensi dell'articolo 27 del Contratto di appalto, si può pagare all'Impresa la rata di € **632 574,35**
(diconsi euro seicentotrentaduemilacinquecentosettantaquattro/35)
oltre IVA come per legge.

Acate, 06/10/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alfredo Rao

Alessandro Paterno' Raddusa 06.10.2026 10:37:04 GMT+01:00

Alfredo Rao 14.10.2026 10:35:19 GMT+02:00

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00005n33vo**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **P4V1RK**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05028450871**
Codice fiscale: **05028450871**
Denominazione: **EDILCAP SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE VERDI 24**
CAP: **51016**
Comune: **Montecatini-Terme**
Provincia: **PT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80020830826**
Denominazione: **Ente di Sviluppo Agricolo - SERVIZIO MECCANIZZAZIONE**

Dati della sede

Indirizzo: **Via LIBERTA' N.203**
CAP: **90143**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-10-14** (14 Ottobre 2026)
Numero documento: **6P.A./2026**
Importo totale documento: **771740.71**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Data contratto: **2025-04-23** (23 Aprile 2025)
Codice Unitario Progetto (CUP): **F38E23000140001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B495B3BE1C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VOSTRO DARE PER PAGAMENTO TERZO S.A.L., giusto certificato di pagamento del 06.10.2026, RELATIVO AI SEGUENTI LAVORI: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014-2020 Asse 2 Azione 2.2.1 - CUP F38E23000140001. CIG: B495B3BE1C. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DEL 23.04.2025 - VERBALE DI CONCRETO INIZIO LAVORI DEL 14.07.2025**
Quantità: **1.00**

Valore unitario: **632574.35**
Valore totale: **632574.35**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **632574.35**
Totale imposta: **139166.36**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **EDILCAP S.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-11-13** (13 Novembre 2026)
Importo: **632574.35**
Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA - AGENZIA DI BRONTE**
Codice IBAN: **IT50A0503683890CC0481420634**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_56643479	Data richiesta	29/10/2026	Scadenza validità	26/02/2027

Denominazione/ragione sociale	EDILCAP S.R.L.
Codice fiscale	05028450871
Sede legale	VIALE VERDI, 24 51016 MONTECATINI-TERME (PT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.