



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E  
COESIONE



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE**

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 783 del 19.09.2023**

**Oggetto:** Ulteriore prolungamento, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, del servizio di concessione in affitto temporaneo (inteso come occupazione temporanea) del terreno occorrente per l'allestimento del cantiere, per la sosta e parcheggio dei mezzi e per la loro custodia e vigilanza per gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa – CIG B71684D80C - CUP F38E23000150001.

### **PROPOSTA**

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. 98 della Giunta regionale del 15 febbraio 2023, recante. “*Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 9 - 10 febbraio 2023*”, è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dal 9 al 10 febbraio 2023, hanno interessato vaste zone della Sicilia Sud-Orientale, soprattutto fra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, così come descritto nella nota prot. n. 6964 del 15 febbraio 2023 del Dirigente Generale del D.R.P.C., allegata alla medesima delibera;
- con deliberazione n. 155 della Giunta regionale del 30 marzo 2023, recante “*Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2- Sostenere l’attuazione del green deal europeo-*”, è stata approvata la riprogrammazione del piano finanziario dell’Asse 2, con l’assegnazione di euro 20.000.000,00 al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d’acqua, tra cui il fiume Anapo;
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, giusta nota prot. n. 40917 del 28/02/2023, inviata all’ESA, ai Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale e della Sicilia Occidentale e per conoscenza all’Autorità di Bacino e all’Assessore Regionale dell’Agricoltura, a seguito degli eventi alluvionali del febbraio 2023 nella Sicilia Sud-Orientale e facendo riferimento alla precedente nota prot. n. 3584 dell’Autorità di Bacino, ha invitato l’ESA, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica in indirizzo, ad attivare il programma di interventi necessari alla realizzazione delle azioni di che trattasi sotto l’alta sorveglianza dell’Autorità di Bacino;
- l’esecuzione degli interventi di che trattasi riveste carattere di massima urgenza ed indifferibilità;

- con successiva nota prot. n.3584/2023 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avente per oggetto "Eventi alluvionali del febbraio 2023 nell'area le della Sicilia Sud orientale. Richiesta attivazione interventi di manutenzione straordinaria corsi d'acqua Fiume Gornalunga - Fiume Anapo - Torrente Ficuzza e Fiume Dirillo" le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi progettuali sono state demandate all'Ente di Sviluppo Agricolo e, pertanto, questa Amministrazione si è determinata ad affidare gli incarichi di progettazione a professionisti esterni;
- il sottoscritto Funzionario direttivo Dario D'Angelo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con nota prot. n. 5497/DG del 20 giugno 2024 del Direttore Generale dell'ESA, per gli "*Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa.*" P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*)";
- che con la medesima nota veniva revocata la nomina a Responsabile Unico del Progetto alla Dott.ssa Olga Rosa Floreno con l'onere da parte di quest'ultima di trasmettere al sottoscritto tutta la documentazione inerente il progetto cosa che è avvenuta in data 16 luglio 2024 con apposito verbale;
- in data 26/09/2023 prot.7720 il progettista incaricato Dott. Ing. Guido Monteforte Specchi, seguendo le disposizioni preliminari per l'avvio della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto contenute nel Documento di indirizzo della progettazione (art. 41, comma 3, D. lgs. 36/2023 ed allegato 17), di cui alla determina del Direttore Generale n. 232 del 10 agosto 2023, ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'intervento.

#### VISTI:

- il Verbale di verifica tecnica del progetto ad opera del Dott. Ing. Giovanni Pennavaria e del Dott. Agr. Antonio Bufalino, incaricati dall'Ente con nota prot. n.7603/DG del 22/03/2023, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, a seguito del progetto consegnato, della documentazione allegata allo stesso, dei nulla osta e dalle autorizzazioni acquisiti, attesta che: "*ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 il progetto esecutivo in esame può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, seguendo le raccomandazioni e prescrizioni disposte dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia e dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana*";
- il D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, con cui viene approvata la convenzione, allegata allo stesso decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con progetto esecutivo denominato *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*, CUP F38E23000150001;
- il D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024, con cui viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 1.268.411,49 a valere sull'impegno di cui al DRS n.4944 del 10/07/2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Ficuzza da attuarsi con progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del fiume Anapo in territorio dei Comunale di Siracusa (SR) contrade Capocorso, Vecchio Lepre e Case bianche*" - CUP F38E23000150001.

#### ATTESO CHE:

- in data 18 giugno 2024 il R.U.P. del tempo Dott.ssa Olga Rosa Floreno, ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo inerente gli "*Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la*

riduzione del rischio idrogeologico)” CUP: F38E23000150001 - Importo complessivo del progetto: € 2.536.822,99.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 2 maggio u.s. sono ripresi i lavori sul fiume Anapo relativamente alla parte in amministrazione diretta, giusta comunicazione del R.U.P. prot. n. 6819/2025 del 29-04-2025;
- nel progetto esecutivo sopra descritto sono previste opere da eseguire in amministrazione diretta per un importo dei lavori pari ad € 997.048,98 oltre alle somme a disposizione di € 545.726,11 per complessivi € 1.542.785,11;
- tra le somme a disposizione è previsto un fondo per occupazioni temporanee per un importo di € 10.000,00;
- è stato individuato il terreno da utilizzare come area di servizio ove condurre le attività giornaliere di movimento di mezzi e persone, ove ricoverare i mezzi tecnici una volta ultimate le operazioni giornaliere di lavoro ed ove allestire il cantiere;
- tale terreno è di proprietà del sig. D'Amico Antonio, titolare dell'azienda agrituristica Capocorso sita in Traversa Ponte di Capo Corso n°1 – 96100 Siracusa P. IVA 00490360898 – C.F. DMCNTN47M03I7540 limitrofa all'area di intervento;
- tra l'ESA e la ditta suddetta è stato stipulato un contratto, repertoriato al n° 07 del 29/04/2025, della durata di mesi 3 con scadenza al 02/08/2025, nel quale, oltre alla quantificazione dell'indennità per occupazione temporanea, viene stabilito un compenso forfettario per la custodia e vigilanza dei mezzi per complessivi € 1.375,00 mensili, oltre IVA con un costo giornaliero di € 45,83 esclusa IVA;
- il terreno di che trattasi è censito al N.C.T. nel territorio del comune di Siracusa fg. 51, part. 453 e 463 per una estensione occupata di circa mq. 5.500;
- le operazioni di triturazione e/o rimozione della vegetazione e degli arbusti presenti in alveo e nelle sponde, di risagomatura degli argini, etc., si presentano di particolare complessità con una ulteriore dilatazione dei tempi di completamento dei lavori;
- tale circostanza risultava non prevedibile nel progetto di cui sopra in quanto dal momento della sua redazione al momento dell'esecuzione si sono verificati eventi meteorologici che hanno determinato un aumento della vegetazione e una maggiore presenza in alveo e sulle sponde di materiale vegetale;
- a tale scopo, gs. Determinazione D.G. n° 739 dell'11/09/2025, si era determinato di prolungare fino al 30 settembre 2025 il contratto sopra detto;
- a causa di nuovi imprevisti dovuti a diversi guasti dei mezzi d'opera utilizzati, si ravvisa la necessità di prolungare ulteriormente le attività di cantiere prevedibilmente fino al 31 ottobre 2025;
- il suddetto contratto all'art. 2 - 3° capoverso, così recita: *Parimenti il presente contratto si intende rinnovato nel caso in cui, per sopraggiunte necessità, si renda utile un prolungamento dell'occupazione temporanea;*
- il medesimo contratto all'art 3 – 2° capoverso, così recita: *Nel caso di risoluzione anticipata o posticipata del contratto, il canone della locazione verrà rispettivamente ridotto o aumentato, pertanto, le somme saranno liquidate proporzionalmente all'effettiva durata del contratto medesimo.*

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il D. Lgs. 36/2023 - Art. 120 *Modifica dei contratti in corso di esecuzione* al comma 1 così recita: *Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate*

- la lettera c) del suddetto comma 1 così recita: *per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:*
  - punto 2) *gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;*
  - punto 4) *le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.*

#### **RILEVATO CHE:**

- il prezzo per l'occupazione temporanea è stato stabilito secondo quanto previsto dall'art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* e per la custodia e vigilanza è stato applicato un costo forfettario prendendo a riferimento il prezzo medio di mercato delle ditte del settore decurtato degli oneri d'impresa, dell'indennità di arma, dei costi del personale, etc.;
- il cambio del contraente risulta impraticabile per evidenti motivi legati alla localizzazione dei lavori e, conseguentemente, all'ubicazione del cantiere e al ricovero delle macchine ed attrezzature (vedi art. 120, comma, lett. b), punti 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023).

#### **RITENUTO CHE:**

- si rende opportuno prolungare ulteriormente, agli stessi patti e condizioni e fino al 31/10/2025, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, il contratto intrattenuto tra l'ESA e la ditta Agriturismo Capo Corso di Antonio D'Amico, con sede in Traversa Ponte di Capo Corso, 1 – 96100 Siracusa – P. IVA 00490360898 – C.F. DMCNTN47M03I754O per il servizio di sorveglianza e vigilanza e di concessione in affitto temporaneo del terreno censito al N.C.T. nel territorio del comune di Siracusa fg. 51, partt. 453 e 463 per una estensione occupata di circa mq. 5.500, da utilizzare come area di servizio ove condurre le varie attività giornaliere di movimento mezzi e persone, ove ricoverare i mezzi tecnici una volta ultimate le operazioni giornaliere di lavoro, ove custodirli e sorvegliarli e ove allestire il cantiere legato agli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001;
- per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

#### **VISTI:**

- il D.U.R.C. della suddetta ditta, acquisito per via telematica con protocollo INPS\_47420156 data richiesta 15/09/2025 data scadenza 13/01/2026 con esito positivo;
- la nota n° 141669 dell'11/07/2025 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo Enti, reti irrigue - U.O. 6.1 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'all. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025.

#### **PROPONE**


- di prolungare ulteriormente, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti e condizioni e fino al 31/10/2025, il contratto intrattenuto tra l'ESA e la ditta Agriturismo Capo Corso di Antonio D'Amico, con sede in Traversa Ponte di Capo Corso, 1 – 96100 Siracusa – P. IVA 00490360898 – C.F. DMCNTN47M03I754O per il servizio di sorveglianza e vigilanza e di concessione in affitto temporaneo del terreno censito al N.C.T. nel territorio del comune di Siracusa fg. 51, partt. 453 e 463 per una estensione occupata di circa mq. 5.500, da utilizzare come area di servizio ove condurre le varie attività giornaliere di movimento mezzi e persone, ove ricoverare i mezzi tecnici una volta ultimate le operazioni giornaliere di lavoro,

ove custodirli e sorvegliarli e ove allestire il cantiere legato agli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001, per la durata di ulteriore 1 mese per un importo complessivo di € 1.375,00 oltre IVA al 10% pari ad € 137,50 per un totale di € 1.512,50;

- di impegnare la suddetta somma di € 1.512,50 sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025 in conformità alla nota autorizzativa del Dipartimento regionale dell'Agricoltura n° 141669 dell'11/07/2025, facendo gravare il superiore importo sulle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n° 6218 del 30/08/2024 a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n° 4044 del 10/07/2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del fiume Anapo in territorio del comune di Siracusa*, CUP F38E23000150001.

Il R.U.P.

(F.D. ~~Dario~~ D'Angelo)



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 483 del 19/09/2025


Oggetto: Ulteriore prolungamento, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, del servizio di concessione in affitto temporaneo (inteso come occupazione temporanea) del terreno occorrente per l'allestimento del cantiere, per la sosta e parcheggio dei mezzi e per la loro custodia e vigilanza per gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CIG B71684D80C - CUP F38E23000150001.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

Il Direttore Generale  
Mario Candore



#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO : 18 21501  
IMPEGNO : 251794  
SUBIMPEGNO : /

NEGATIVO

ENTE SVILUPPO AGRICOLO  
UFFICIO BILANCIO

#### SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Muscarella



## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la Determina commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione Regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17;
- VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata.

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visto il parere di regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza.

### DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prolungare ulteriormente, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti e condizioni e fino al 31/10/2025, il contratto intrattenuto tra l'ESA e la ditta Agriturismo Capo Corso di Antonio D'Amico, con sede in Traversa Ponte di Capo Corso, 1 – 96100 Siracusa – P. IVA 00490360898 – C.F. DMCNTN47M03I7540 per il servizio di sorveglianza e vigilanza e di concessione in affitto temporaneo del terreno censito al N.C.T. nel territorio del comune di Siracusa fg. 51, partt. 453 e 463 per una estensione occupata di circa mq. 5.500, da utilizzare come area di servizio ove condurre le varie attività giornaliere di movimento mezzi e persone, ove ricoverare i mezzi tecnici una volta ultimate le operazioni giornaliere di lavoro, ove custodirli e sorvegliarli e ove allestire il cantiere legato agli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001, per la durata di ulteriore 1 mese per un importo complessivo di € 1.375,00 oltre IVA al 10% pari ad € 137,50 per un totale di € 1.512,50;
- di impegnare la suddetta somma di € 1.512,50 sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025 in conformità alla nota autorizzativa del Dipartimento regionale dell'Agricoltura n° 141669 dell'11/07/2025, facendo gravare il superiore importo sulle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n° 6218 del 30/08/2024 a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n° 4044 del 10/07/2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del fiume Anapo in territorio del comune di Siracusa*, CUP F38E23000150001.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale  
(Mario Candore)

