



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE**

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 914 del 05. XI. 2025

Oggetto: Determina di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. B, del D. Lgs. n. 36/2023, del contratto aggiudicato in modalità elettronica sul portale "TuttoGare" in data 25 settembre 2025, giusta Determina del Direttore generale n. 789 del 24 settembre 2025, relativo l'affidamento del servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 1 escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, per la durata massima di n. 25 (venticinque) giorni, da utilizzarsi nei lavori in economia per gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico ricadenti nella provincia di Agrigento.-

PROPOSTA

Il Responsabile del Progetto

PREMESSO CHE:

- l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (E.S.A.) assume personale operaio a tempo determinato utilizzandolo come previsto dalle leggi regionali n. 51/1950 e n. 16/1998 nelle annuali campagne di meccanizzazione agricola;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 16/98, il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la campagna di Meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dalle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta: amministrazioni comunali, provinciali, Enti e Dipartimenti regionali;
- l'E.S.A. ha specifiche competenze e professionalità in materia di difesa idrogeologica e manutenzione straordinaria del territorio (legge regionale n. 8 maggio 2018, n. 8, art. 13, c. 4), che attua tramite il proprio "Servizio Meccanizzazione per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali" con l'utilizzo di proprio personale a tempo determinato (ex "trattoristi") e con l'utilizzo di mezzi tecnici (ruspe, pale gommate e cingolate, terne gommate, escavatori e trattrici agricole) del proprio parco macchine dislocato in n. 8 Centri di Meccanizzazione o appositamente noleggiate;

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, a seguito di sopralluoghi effettuati nell'ambito delle proprie azioni di Polizia Idraulica ed in relazione alle segnalazioni di criticità pervenute, ha individuato corsi d'acqua caratterizzati dalla necessità urgente di interventi di rifunzionalizzazione idraulica;
- nell'ambito di tale ricognizione, il Servizio Territoriale 5 della suddetta Autorità, ha individuato un elenco di corsi d'acqua delle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo, che necessitano di interventi di sola rimozione di vegetazione invasiva eccedente e risagomatura dell'alveo.
- l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), a tal uopo, ha redatto in data 5 dicembre 2023 un Annesso Tecnico per l'attuazione degli *"interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico"* identificati dai tecnici dell'AdB, trasmesso con la nota prot. 9221/DG del 05.12.2023 (prot. AdB n. 29609 del 05.12.2023);

VISTI:

- la Convenzione stipulata tra l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - rappresentata dall'Ing. Leonardo Santoro, il quale sottoscrive la convenzione in qualità di Segretario Generale, giusta nomina con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 04/01/2022, con sede in Palermo, via Generale Magliocco 46 - e l'Ente di Sviluppo Agricolo - rappresentato dal dott. Carlo Domenico Turriciano, il quale sottoscrive la convenzione in qualità di Commissario Straordinario, giusta nomina con delibera n. 13 del 05/01/2023 della Giunta regionale della Regione Siciliana, con sede in Palermo, via Libertà n. 203 - sottoscritta tra le parti in data 5 dicembre 2023;
- il D.S.G. n. 4023/2023 del 7 dicembre 2023 del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con cui viene approvata la superiore Convenzione, nonché l'annesso tecnico parte integrante della convenzione di cui all'Art. 1 e del quadro economico riepilogativo di seguito riportato per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 distinto nel seguente quadro economico:

A) Lavori in amministrazione diretta	
A1) Lavori	€ 1.593.912,92
A2) imprevisti	€ 42.363,97
A3) IVA su noli e acquisti	€ 170.886,76
A4) oneri discarica	€ 145.019,26
A5) dispositivi sicurezza 3% lavori	€ 47.817,39
TOTALE PROGETTO	€ 2.000.000,00

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 14607 del 21/05/2025 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, è stato chiesto a questo Ente la disponibilità all'esecuzione di ulteriori interventi su svariati corsi d'acqua dislocati nelle Provincie di Palermo, Trapani, Agrigento ed Enna utilizzando le disponibilità residue comunicate con nota prot. n. 10972 dell'8 luglio 2025;
- con nota prot. n. 11733 del 24 luglio 2025, il Direttore Generale dell'E.S.A. ha comunicato l'elenco dei corsi d'acqua che l'Ente è nelle condizioni di poter eseguire nel corrente anno, a seguito di una attenta ricognizione delle risorse umane e strumentali in forza all'Ente, tra cui quelli ricadenti in provincia di Agrigento:

Provincia	Corso d'acqua	Km	Area	Tipologia
Agrigento	Torrente Caos	0,175	875 mq	Taglio vegetazione e rimozione detriti
Agrigento	Vallone Aragona	0.93	6510 mq	Taglio vegetazione e rimozione detriti

- che lo scrivente con nota prot. n. 13334 del 4 settembre 2025 è stato nominato Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, per gli "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico ricadenti nella provincia di Agrigento";

VISTA:

- la nota prot. n. 13923 del 17 settembre 2025 dello scrivente R.U.P., con la quale comunica all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 5 - che in data 15 settembre 2025 hanno avuto inizio gli interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Aragona, in territorio di Aragona (AG) e che l'esecuzione dei medesimi avverrà in amministrazione diretta, con l'utilizzo di manodopera appositamente assunta e di mezzi tecnici di proprietà e/o noleggiati a freddo;

CONSIDERATO CHE:

- per lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto, eseguiti in amministrazione diretta, l'Ente di Sviluppo Agricolo sta utilizzando una pala caricatrice cingolata ed un trattore gommato con braccio decespugliatore ed il personale operaio addetto alla loro conduzione;
- tuttavia, per la tipologia degli interventi richiesti nel tratto del vallone Aragona, ove è presente notevole vegetazione spondale ("*canne da fiume*") anche in alveo, è stato necessario impiegare ulteriori mezzi tecnici di cui questo Ente è in atto sprovvisto, quali escavatori cingolati di peso operativo superiore a 130 quintali e dimensioni compatte, tenuto conto dei ridotti spazi di manovra in cui dovranno operare i mezzi utilizzati;

VISTA:

- la Determina del Direttore generale n. 789 del 24 settembre 2025, con la quale lo scrivente RUP ha affidato il servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 1 escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, per la durata massima di n. 25 (venticinque) giorni, alla Ditta Edil Costanza di Costanza Salvatore, via Lecce, 51 – 92026 Favara (AG) P. IVA: 02728580842 – C.F.: CSTSVT89L21A089S, per la somma di € 16.830,00, oltre IVA al 22% per € 3.702,60, per un importo complessivo di € 20.532,60;

PRESO ATTO CHE:

- con comunicazione effettuata per le vie brevi del 23 ottobre 2025, il Direttore dei Lavori riferisce che la lunghezza del tratto del Vallone Aragona, in territorio di Aragona (AG) - oggetto di manutenzione straordinaria previa trinciatura della vegetazione spondale e risagomatura delle sponde - è risultata superiore di circa 150 metri rispetto alla cartografia consegnata dall'AdB, oltre ad intervenire su alcuni punti per la risagomatura degli argini crollati;

CONSIDERATO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente R.U.P., con nota del 31 ottobre 2025, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 16640 del 3 novembre 2025, ha proposto alla ditta l'affidataria citata in oggetto l'autorizzazione al prolungamento, senza soluzione di continuità - agli stessi patti e condizioni - del servizio di nolo a freddo dell'escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, per la durata di ulteriori n. 3 (tre) giorni lavorativi, sino al completamento degli interventi di pulizia e, pertanto, un servizio supplementare vertente in una modifica in aumento del contratto in essere, attraverso una variazione in aumento del servizio di che trattasi;
- con nota PEC del 4 novembre 2025, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 16753 in pari data, la Società Edil Costanza di Costanza Salvatore, ha autorizzato "il prolungamento del contratto stipulato con Gara#99 sul portale "TuttoGare" in data 25 settembre 2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento aggiuntivo del servizio Ditta Edil Costanza di Costanza Salvatore, via Lecce, 51 – 92026 Favara (AG) P. IVA: 02728580842 – C.F.: CSTSVT89L21A089S, consentirebbe un notevole risparmio sui costi e una maggiore efficacia organizzativa in quanto il servizio sarebbe svolto in continuità con l'esecuzione del servizio di nolo a freddo affidato mediante il richiamato contratto coma da sottostante quadro economico:

Descrizione sintetica del nolo	Importo orario	Importo giornaliero a base d'asta per mezzo (oltre IVA)	N. giorni	Importo totale a base d'asta (oltre IVA)
n. 1 escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, con accessori (benna pulizia fossi e benna per scavo e testata trinciante forestale)	€ 74,25	594,00	3	€ 1.782,00
Totale				€ 1.782,00

VISTI:

- l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "[...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
[...]
b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
[...]"
- altresì, la particolare collocazione geografica del cantiere sul vallone Aragona, in territorio del Comune di Aragona Agira (AG) che rende altresì difficoltosa l'indagine per il reperimento di ditte specializzate che operino in loco;

DATO ATTO CHE:

- a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento è di € 16.830,00 + € 1.782,00 = € 18.612,00 oltre IVA di legge;
- le modifiche del contratto originario non necessitano di modifica del Codice Identificativo di Gara e che il CIG verrà comunque rendicontato per l'effettivo importo delle liquidazioni effettuate;

RITENUTO:

- quindi, di dover provvedere al soddisfacimento della suddetta richiesta di fornitura che risulta supplementare a quanto previsto in contratto e determinata da sopravvenute necessità, come sopra illustrate;
- che il contratto aggiudicato in modalità elettronica sul portale "TuttoGare" in data 25 settembre 2025, giusta Determina del Direttore generale n. 789 del 24 settembre 2025, ancora in corso di esecuzione, possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante variazione in corso d'opera, senza alterare la natura generale del contratto;

VISTO:

- il successivo comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. [...]"*;

CONSIDERATO:

- che l'importo di variazione contrattuale stimato non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO:

- pertanto, opportuno variare il contratto allegato alla Determina del Direttore generale 789 del 24 settembre 2025, con la Ditta Edil Costanza di Costanza Salvatore, via Lecce, 51 – 92026 Favara (AG) P. IVA: 02728580842 – C.F.: CSTSVT89L21A089S, per affidare alla medesima l'ulteriore servizio di noleggio a freddo *"full service"* di n. 1 escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, per la durata di ulteriori n. 3 (tre) giorni, sino al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria citata in oggetto, aumentando l'importo del contratto originariamente quantificato in € 16.830, oltre IVA nella misura di legge, di ulteriori € 1.782,00, oltre IVA nella misura di legge;

VERIFICATA:

- la disponibilità delle summenzionate somme aggiuntive a valere dell'anticipazione di cui al D.S.G. n. 4023/2023 del 7 dicembre 2023, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTI:

- il DURC della Ditta Edil Costanza di Costanza Salvatore, con esito regolare;

- la nota n. 141669 dell' 11 luglio 2025, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 punto 8.3 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025;

PROPONE

- di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- di variare, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore del contratto originario allegato alla Determina del Direttore generale n. 789 del 24 settembre 2025, aggiudicato in modalità elettronica sul portale "TuttoGare" in data 25 settembre 2025, per affidare alla Ditta Edil Costanza di Costanza Salvatore, via Lecce, 51 – 92026 Favara (AG) P. IVA: 02728580842 – C.F.: CSTSVT89L21A089S, il servizio supplementare di noleggio a freddo "full service" di n. 1 escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, per la durata di ulteriori n. 3 (tre) giorni, per l'importo di € 1.782,00, IVA esclusa, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 18.612,00, oltre IVA per € 4.094,64, per l'importo contrattuale complessivo di € 22.706,64;
- di impegnare la somma di € 1.782,00 oltre IVA per € 392,04, per complessivi € **2.174,04** sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025-2027, esercizio 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa.

Il R.U.P.

Dott. Franco Greco

Proposta di Determina del Direttore Generale n. 914 del 05.11.2025

Oggetto: Determina di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. B, del D. Lgs. n. 36/2023, del contratto aggiudicato in modalità elettronica sul portale "TuttoGare" in data 25 settembre 2025, giusta Determina del Direttore generale n. 789 del 24 settembre 2025, relativo l'affidamento del servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 1 escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, per la durata massima di n. 25 (venticinque) giorni, da utilizzarsi nei lavori in economia per gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico ricadenti nella provincia di Agrigento.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il Dirigente

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

ID 21662

IMPEGNO

: 252137

SUBIMPEGNO

: /

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza dell'Amministrazione Regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, procedure attuative ex art. 44, comma 4, legge regionale del 28/12/2004 n. 17.

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Progetto;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- di variare, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore del contratto originario allegato alla Determina del Direttore generale n. 789 del 24 settembre 2025, aggiudicato in modalità elettronica sul portale "TuttoGare" in data 25 settembre 2025, per affidare alla Ditta Edil Costanza di Costanza Salvatore, via Lecce, 51 – 92026 Favara (AG) P. IVA: 02728580842 – C.F.: CSTSVT89L21A089S, il servizio supplementare di noleggio a freddo "full service" di n. 1 escavatore cingolato Doosan Solar 140 LCV, da tonnellate 13,90, per la durata di ulteriori n. 3 (tre) giorni, per l'importo di € 1.782,00, IVA esclusa, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 18.612,00, oltre IVA per € 4.094,64, per l'importo contrattuale complessivo di € 22.706,64;
- di impegnare la somma di € 1.782,00 oltre IVA per € 392,04, per complessivi € **2.174,04** sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025-2027, esercizio 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale

Mario Candore