




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 917 del 06-11-2025

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo, in territorio del Comune di Siracusa (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000150001.

Fabbisogno economico aggiuntivo per il pagamento del personale operaio a tempo determinato connesso agli interventi in economia diretta da svolgere nel mese di ottobre 2025.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 98 della Giunta regionale del 15 febbraio 2023, recante. "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 9 - 10 febbraio 2023", è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dal 9 al 10 febbraio 2023, hanno interessato vaste zone della Sicilia Sud-Orientale, soprattutto fra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, così come descritto nella nota prot. n. 6964 del 15 febbraio 2023 del Dirigente Generale del D.R.P.C., allegata alla medesima delibera;
- con deliberazione n. 155 della Giunta regionale del 30 marzo 2023, recante "Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2- Sostenere l'attuazione del green deal europeo-", è stata approvata la riprogrammazione del piano finanziario dell'Asse 2, con l'assegnazione di euro 20.000.000,00 al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d'acqua, tra cui il fiume Anapo;
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, giusta nota prot. n. 40917 del 28/02/2023, inviata all'ESA, ai Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale e della Sicilia Occidentale e per conoscenza all'Autorità di Bacino e all'Assessore Regionale dell'Agricoltura, a seguito degli eventi alluvionali del febbraio 2023 nella Sicilia Sud-Orientale e facendo riferimento alla precedente nota prot. n. 3584 dell'Autorità di Bacino, ha invitato l'ESA, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica in indirizzo, ad attivare il programma di interventi necessari alla realizzazione delle azioni di che trattasi sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità di Bacino;
- l'esecuzione degli interventi di che trattasi riveste carattere di massima urgenza ed indifferibilità;
- con successiva nota prot. n.3584/2023 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avente per oggetto "Eventi alluvionali del febbraio 2023

nell'area le della Sicilia Sud orientale. Richiesta attivazione interventi di manutenzione straordinaria corsi d'acqua Fiume Gornalunga - Fiume Anapo - Torrente Ficuzza e Fiume Dirillo" le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi progettuali sono state demandate all'Ente di Sviluppo Agricolo e, pertanto, questa Amministrazione si è determinata ad affidare gli incarichi di progettazione a professionisti esterni;

- il sottoscritto Funzionario direttivo Dario D'Angelo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con nota prot. n. 5497/DG del 20 giugno 2024 del Direttore Generale dell'ESA, per gli *"Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa"* P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)";
- che con la medesima nota veniva revocata la nomina a Responsabile Unico del Progetto alla Dott.ssa Olga Rosa Floreno con l'onere da parte di quest'ultima di trasmettere al sottoscritto tutta la documentazione inerente il progetto cosa che è avvenuta in data 16 luglio 2024 con apposito verbale;
- in data 26/09/2023 prot.7720 il progettista incaricato Dott. Ing. Guido Monteforte Specchi, seguendo le disposizioni preliminari per l'avvio della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto contenute nel Documento di indirizzo della progettazione (art. 41, comma 3, D. lgs. 36/2023 ed allegato 17), di cui alla determina del Direttore Generale n. 232 del 10 agosto 2023, ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'intervento.

VISTI:

- il Verbale di verifica tecnica del progetto ad opera del Dott. Ing. Giovanni Pennavaria e del Dott. Agr. Antonio Bufalino, incaricati dall'Ente con nota prot. n.7603/DG del 22/03/2023, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, a seguito del progetto consegnato, della documentazione allegata allo stesso, dei nulla osta e dalle autorizzazioni acquisiti, attesta che: "ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 il progetto esecutivo in esame può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, seguendo le raccomandazioni e prescrizioni disposte dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia e dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana";
- il D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, con cui viene approvata la convenzione, allegata allo stesso decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con progetto esecutivo denominato Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa, CUP F38E23000150001;
- il D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024, con cui viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 1.268.411,49 a valere sull'impegno di cui al DRS n.4944 del 10/07/2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Ficuzza da attuarsi con progetto esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del fiume Anapo in territorio dei Comunale di Siracusa (SR) contrade Capocorso, Vecchio Lepre e Case bianche" - CUP F38E23000150001;
- la determinazione del Direttore Generale dell'E.S.A. n.217 del 28/03/2024 con la quale viene approvato in linea amministrativa il progetto *"Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa."* P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico).

ATTESO CHE:

- in data 18 giugno 2024 il R.U.P. del tempo Dott.ssa Olga Rosa Floreno, ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo inerente gli *"Interventi di*

Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)" CUP: F38E23000150001 - Importo complessivo del progetto: € 2.536.822,99.

CONSIDERATO CHE:

- nel progetto esecutivo sopra descritto sono previste opere da eseguire in amministrazione diretta per un importo dei lavori pari ad € 997.048,98 oltre alle somme a disposizione di € 545.726,11 per complessivi € 1.542.785,11;
- le opere progettate consistono nella pulizia complessiva degli argini invasi da vegetazione spontanea ed alberi di medio e alto fusto, nonché dalla pulizia dell'alveo da materiali solidi di trasporto ed eventuali rifiuti;
- per lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto, eseguiti in amministrazione diretta, l'Ente di Sviluppo Agricolo utilizza mezzi tecnici del proprio parco macchine e, ove mancanti, mezzi meccanici presi a noleggio con personale interno "trattorista" operaio addetto alla loro conduzione;
- in data 2 maggio u.s. sono ripresi i lavori sul fiume Anapo relativamente alla parte in amministrazione diretta, giusta comunicazione del R.U.P. prot. n. 6819/2025 del 29-04-2025.

VISTA:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51/C.S. del 29 agosto 2025, con la quale è stato dato *Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della Legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 3ª fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025* che prevede il finanziamento dell'attività lavorativa da effettuarsi con il personale operaio nei limiti della spesa stanziata con la legge regionale 9 gennaio 2025 n° 1 *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;
- il verbale di accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto in Palermo tra le OO.SS. firmatarie e l'Ente di Sviluppo Agricolo con cui le parti individuano e definiscono, tra l'altro, le attività di "carattere stagionale" da affidare ai lavoratori nella corrente campagna di meccanizzazione agricola dell'ESA e di consentire contratti a termine stagionali secondo i periodi di effettiva stagionalità indicati nel medesimo in relazione alle specifiche attività produttive e ai compiti istituzionali dell'Ente;
- la nota n° 141669 dell'11/07/2025 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo Enti, reti irrigue - U.O. 6.1 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'all. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025.

RITENUTO:

- di individuare, nella platea di operai agricoli a tempo determinato, con la qualifica di "operaio polivalente specializzato" – Area 1° - Liv. "B", assunti dall'Ente di Sviluppo Agricolo con la citata deliberazione n. 51/C.S. del 29 agosto 2025, il personale operaio con più esperienza nella conduzione dei mezzi meccanici per lo svolgimento degli interventi di manutenzione previsti dal progetto esecutivo.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 6404/DG del 23/07/2024 il sottoscritto RUP veniva nominato Direttore dei lavori e Dirigente per la sicurezza per i lavori in amministrazione diretta di che trattasi e che quest'ultimo individuava n.7 OTD trattoristi ed escavatoristi provenienti dai Centri di assunzione di Agrigento, Caltanissetta, Barcellona (ME) ed Agira (EN) i quali sono stati assegnati al cantiere di lavoro del fiume Anapo per un numero precedentemente stimato di

111 giornate lavorative per ogni lavoratore da svolgersi dal 2 maggio al 30 settembre 2025 per complessive 777 giornate;

- le operazioni di triturazione e/o rimozione della vegetazione e degli arbusti presenti in alveo e nelle sponde, di risagomatura degli argini, etc., si presentano di particolare complessità con una dilatazione dei tempi di completamento dei lavori;
- tale circostanza risultava non prevedibile nel progetto di cui sopra in quanto dal momento della sua redazione al momento dell'esecuzione si sono verificati eventi meteorologici che hanno determinato un aumento della vegetazione e una maggiore presenza in alveo e sulle sponde di materiale vegetale;
- pertanto, si ravvisa la necessità di prolungare per un periodo aggiuntivo di un mese, le attività di cantiere prevedibilmente fino al 31 ottobre 2025;
- occorre prevedere ulteriori 27 giornate per n. 2 otd e 11 giornate per 5 otd che saranno impiegati nei lavori in amministrazione diretta per l'efficientamento idraulico del fiume Anapo in territorio di Siracusa per complessive n° 109 giornate come meglio dettagliato nel successivo quadro sinottico;
- a causa dell'ulteriore prolungamento dei lavori e, conseguentemente, delle giornate non previste precedentemente, le somme impegnate con le precedenti determinazioni aventi pari argomento, non risultano sufficienti a coprire le ulteriori spese necessarie per il pagamento dei salari e dei rimborsi chilometrici al personale interno "trattorista" operaio addetto alla conduzione dei mezzi tecnici del proprio parco macchine e, ove mancanti, dei mezzi meccanici presi a noleggio.

PRESO ATTO CHE:

- i salari tabellari del Contratto Provinciale di Lavoro di Palermo per gli operai agricoli e florovivaisti 2024/2027, in vigore dal 1° novembre 2024, prevedono una retribuzione giornaliera per gli operai dell'Area 1°, livello B, pari a € 90,72 come da sottostante prospetto:

AREA	LIVELLO	SALARIO MENSILE DIVISO 26 GG.	SALARIO PROVINCIALE GIORNALIERO	30,44% TERZO ELEMENTO	TOTALE SALARIO PROVINCIALE
1°	a	€ 71,61	€ 71,61	€ 21,80	€ 93,41
	b	€ 69,55	€ 69,55	€ 21,17	€ 90,72
	c	€ 67,02	€ 67,02	€ 20,40	€ 87,42
2°	d	€ 64,74	€ 64,74	€ 19,71	€ 84,45
	e	€ 61,52	€ 61,52	€ 18,73	€ 80,25
3°	f	€ 56,28	€ 56,28	€ 17,13	€ 73,41
	g	€ 44,53	€ 44,53	€ 13,55	€ 58,08
	h	€ 39,20	€ 39,20	€ 11,93	€ 51,13
	i	€ 39,17	€ 39,17	€ 11,92	€ 51,09

- con gli oneri riflessi la retribuzione complessiva giornaliera del personale operaio trattorista a tempo determinato dell'E.S.A. ammonta ad € 131,42, come si evince dalla seguente tabella:

RETRIBUZIONE GIORNALIERA	€ 90,72
IRAP (8,5%)	€ 7,71
INPS €/uomini-giorno	€ 27,00
TFR (6,61%)	€ 5,99
COSTO MEDIO COMPLESSIVO GIORNALIERO	€ 131,42

- al superiore importo vanno sommati i rimborsi chilometrici al personale operaio che si reca giornalmente sul posto di lavoro, quantificato in 1/5 del costo della benzina, calcolato sulla distanza chilometrica di andata e ritorno dalla propria residenza (art. 13 del CPL di Palermo), pari complessivamente ad € 11.500,00 circa per il mese di ottobre 2025.

RILEVATO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di determinare, presuntivamente e in aggiunta alle somme previste dalle precedenti determinazioni aventi pari argomento, l'aggiuntivo fabbisogno economico di manodopera rappresentata dalla retribuzione dei lavoratori della meccanizzazione dell'E.S.A. assunti con deliberazione n. 51/C.S. del 29 agosto 2025 ed assegnati nel cantiere di lavoro per gli interventi in economia del fiume Anapo nell'ambito delle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024, a valere sull'impegno di cui al DRS n. 4944 del 10 luglio 2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa"*, CUP F38E23000150001 come da sottostante quadro sinottico:

Descrizione	Quantità	Costo unitario (€)	Importo (€)
Numero di giornate aggiuntive da effettuarsi dall'1 al 31 ottobre 2025 (periodo di ulteriore prolungamento dei lavori) da parte di n. 2 otd per 27 giornate ciascuno.	54	131,42	7.096,68
Numero di giornate aggiuntive da effettuarsi dall'1 al 10 ottobre 2025 (periodo di ulteriore prolungamento dei lavori) da parte di n. 5 otd per 11 giornate ciascuno.	55	131,42	7.228,10
Rimborso chilometrico aggiuntivo presunto per il periodo di ulteriore prolungamento dei lavori			11.500,00
Sommano	109		25.824,78

RITENUTO CHE:

- per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

PROPONE

- di prendere atto che il fabbisogno economico aggiuntivo presunto del personale operaio a tempo determinato per le spese non previste con le precedenti determinazioni aventi pari argomento per il periodo di ulteriore prolungamento per il mese di ottobre 2025 dei lavori connessi agli interventi in economia diretta da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa"*, CUP F38E23000150001, è di € 25.824,78 come dal seguente quadro sinottico:

Descrizione	Quantità	Costo unitario (€)	Importo (€)
Numero di giornate aggiuntive da effettuarsi dall'1 al 31 ottobre 2025 (periodo di ulteriore prolungamento dei lavori) da parte di n. 2 otd per 27 giornate ciascuno.	54	131,42	7.096,68
Numero di giornate aggiuntive da effettuarsi dall'1 al 10 ottobre 2025 (periodo di ulteriore	55	131,42	7.228,10

prolungamento dei lavori) da parte di n. 5 otd per 11 giornate ciascuno.			
Rimborso chilometrico aggiuntivo presunto per il periodo di ulteriore prolungamento dei lavori			11.500,00
Sommano	109		25.824,78

- di impegnare la suddetta somma di € 25.824,78 sul Cap. 260 del Bilancio di previsione dell'Ente esercizio finanziario 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa n° 141669 dell'11/07/2025 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, facendo gravare il superiore importo sull'impegno delle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024, a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*", CUP F38E23000150001.

IL R.U.P.

F.D. Dario D'Angelo



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 312 del 06-11-2025


Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo, in territorio del Comune di Siracusa (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000150001. *Fabbisogno economico aggiuntivo per il pagamento del personale operaio a tempo determinato connesso agli interventi in economia diretta da svolgere nel mese di ottobre 2025.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Direttore generale
(Dott. Mario Candore)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

ID 21644

IMPEGNO

: 252112


SUBIMPEGNO

: /

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la Determina commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione Regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17;
- VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata.

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto che il fabbisogno economico aggiuntivo presunto del personale operaio a tempo determinato per le spese non previste con le precedenti determinazioni aventi pari argomento per il periodo di ulteriore prolungamento per il mese di ottobre 2025 dei lavori connessi agli interventi in economia diretta da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa"*, CUP F38E23000150001, è di € 25.824,78 come dal seguente quadro sinottico:

Descrizione	Quantità	Costo unitario (€)	Importo (€)
Numero di giornate aggiuntive da effettuarsi dall'1 al 31 ottobre 2025 (periodo di ulteriore prolungamento dei lavori) da parte di n. 2 otd per 27 giornate ciascuno.	54	131,42	7.096,68
Numero di giornate aggiuntive da effettuarsi dall'1 al 10 ottobre 2025 (periodo di ulteriore prolungamento dei lavori) da parte di n. 5 otd per 11 giornate ciascuno.	55	131,42	7.228,10
Rimborso chilometrico aggiuntivo presunto per il periodo di ulteriore prolungamento dei lavori			11.500,00
Sommano	109		25.824,78

- di impegnare la suddetta somma di € 25.824,78 sul Cap. 260 del Bilancio di previsione dell'Ente esercizio finanziario 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa n° 141669 dell'11/07/2025 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, facendo gravare il superiore

importo sull'impegno delle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024, a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*", CUP F38E23000150001.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore generale
Dr. Mario Candore

