



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE**

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 937 del 12.11.2025

Oggetto: Determina di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, del contratto aggiudicato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in data 27 ottobre 2025, giusta Determina del Direttore generale n. 873 del 23 ottobre 2025, del servizio di trasporto e smaltimento di rocce e terre di scavo originatesi dagli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica di un tratto del Canale "Barratina", in territorio di Termini Imerese (PA), affidato alla Ditta Bisesi Giovanni. C.F. BSSGNN83P24L112S.

PROPOSTA

Il Responsabile del Progetto

PREMESSO CHE:

- l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (E.S.A.) assume personale operaio a tempo determinato utilizzandolo come previsto dalle leggi regionali n. 51/1950 e n. 16/1998 nelle annuali campagne di meccanizzazione agricola;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 16/98, il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la campagna di Meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dalle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta: amministrazioni comunali, provinciali, Enti e Dipartimenti regionali;
- l'E.S.A. ha specifiche competenze e professionalità in materia di difesa idrogeologica e manutenzione straordinaria del territorio (legge regionale n. 8 maggio 2018, n. 8, art. 13, c. 4), che attua tramite il proprio "Servizio Meccanizzazione per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali" con l'utilizzo di proprio personale a tempo determinato (ex "trattoristi") e con l'utilizzo di mezzi tecnici (ruspe, pale gommate e cingolate, terne gommate, escavatori e trattrici agricole) del proprio parco macchine dislocato in n. 8 Centri di Meccanizzazione o appositamente noleggiate;

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, a seguito di sopralluoghi effettuati nell'ambito delle proprie azioni di Polizia Idraulica ed in relazione alle segnalazioni di criticità

pervenute, ha individuato corsi d'acqua caratterizzati dalla necessità urgente di interventi di rifunzionalizzazione idraulica;

- nell'ambito di tale ricognizione, il Servizio Territoriale 4 della suddetta Autorità, ha individuato un elenco di corsi d'acqua delle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo, che necessitano di interventi di sola rimozione di vegetazione invasiva eccedente e risagomatura dell'alveo.
- l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), a tal uopo, ha redatto in data 5 dicembre 2023 un Annesso Tecnico per l'attuazione degli *"interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico"* identificati dai tecnici dell'AdB, trasmesso con la nota prot. 9221/DG del 05.12.2023 (prot. AdB n. 29609 del 05.12.2023);

VISTI:

- la Convenzione stipulata tra l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - rappresentata dall'Ing. Leonardo Santoro, il quale sottoscrive la convenzione in qualità di Segretario Generale, giusta nomina con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 04/01/2022, con sede in Palermo, via Generale Magliocco 46 - e l'Ente di Sviluppo Agricolo - rappresentato dal dott. Carlo Domenico Turriziano, il quale sottoscrive la convenzione in qualità di Commissario Straordinario, giusta nomina con delibera n. 13 del 05/01/2023 della Giunta regionale della Regione Siciliana, con sede in Palermo, via Libertà n. 203 - sottoscritta tra le parti in data 5 dicembre 2023;
- il D.S.G. n. 4023/2023 del 7 dicembre 2023 del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con cui viene approvata la superiore Convenzione, nonché l'annesso tecnico parte integrante della convenzione di cui all'Art. 1 e del quadro economico riepilogativo di seguito riportato per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 distinto nel seguente quadro economico:

A) Lavori in amministrazione diretta	
A1) Lavori	€ 1.593.912,92
A2) imprevisti	€ 42.363,97
A3) IVA su noli e acquisti	€ 170.886,76
A4) oneri discarica	€ 145.019,26
A5) dispositivi sicurezza 3% lavori	€ 47.817,39
TOTALE PROGETTO	€ 2.000.000,00

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 14607 del 21/05/2025 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, è stato chiesto a questo Ente la disponibilità all'esecuzione di ulteriori interventi su svariati corsi d'acqua dislocati nelle Provincie di Palermo, Trapani, Agrigento ed Enna utilizzando le disponibilità residue comunicate con nota prot. n. 10972 dell'8 luglio 2025;
- con nota prot. 11733 del 24 luglio 2025, il Direttore Generale dell'E.S.A. ha comunicato la disponibilità all'esecuzione di ulteriori interventi su alcuni corsi d'acqua dislocati nelle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento ed Enna utilizzando le disponibilità residue e nello specifico la manutenzione straordinaria di un tratto del canale "Barratina" di Termini Imerese (PA);
- che lo scrivente, con lettera d'incarico prot. n. 11796/DG del 25 luglio 2025, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in amministrazione diretta per gli interventi di



“manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico ricadenti nella provincia di Palermo”, precisamente di un tratto del canale “Barratina” in territorio di Termini Imerese (PA);

- che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 22 settembre 2025, giusta comunicazione inviata all'Autorità di Bacino con nota PEC prot. n. 13885 del 17/09/2025;
- con nota PEC prot. n. 25809 del 30 settembre 2025, pervenuta all'Ente di Sviluppo Agricolo in pari data ed acquisita al protocollo al n. 14532, la medesima Autorità precisa che i lavori in economia avviati sul Torrente Barratina abbiano inizio dalla foce;

RICHIAMATA:

- la nota prot. n. 3702/DG del 23 aprile 2024 dell'Ente, con la quale, “attesa la notevole variabilità dei corsi d'acqua individuati da Codesta Autorità con nota PEC prot. n. 29260 del 30 novembre 2023 ricadenti nelle provincie descritte in epigrafe”, viene specificato che questa Stazione appaltante procederà considerando ogni “corso d'acqua” (vallone, torrente, tratto di fiume, ecc.) come singolo progetto

CONSIDERATO CHE:


- i lavori in economia previsti su un tratto del canale “Barratina”, in territorio di Termini Imerese (PA), della lunghezza di Km 1,1, per una superficie stimata di mq 16.650, consistono, nella:
 - trinciatura della vegetazione esistente all'interno del canale che ostruisce il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - rimozione degli interramenti e laddove possibile, il loro trasporto a discarica;

ATTESO CHE:

- nell'esecuzione degli interventi delle aree interessate dalla pulizia del Canale in oggetto sono stati rinvenuti materiali di risulta identificabili come “terre e rocce di scavo” - Cod. CER 17.05.04, come da rapporto di prova n. 5662 e n. 5663 del 25/09/2025 del laboratorio di analisi So.GEST Ambiente di Palermo;
- con determina del Direttore Generale n. 873 del 23/10/2025 lo scrivente RUP ha affidato il servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto presso una discarica autorizzata, alla Ditta individuale Bisesi Giovanni, con sede in via Giorgio La Pira n. 41 – 90018 Termini Imerese – P. IVA 05426890827, sino ad un quantitativo stimato di 100 t;

CONSIDERATO CHE:

- che dal sopralluogo congiunto con il Direttore dei lavori effettuato in data 29/10/2025 è emersa la necessità di incrementare i quantitativi di materiale da conferire in discarica; atteso che in fase di esecuzione dei lavori si sono riscontrati quantitativi di rifiuto non pericoloso superiori a quelli stimati;
- lo scrivente R.U.P., con nota prot n. 16415 del 29 ottobre 2025, ha proposto alla ditta l'affidataria citata in oggetto l'autorizzazione all'incremento, senza soluzione di continuità del servizio di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di ulteriori 50 t alle stesse condizioni del precedente contratto, ovvero €. 20,00/t per trasporto e €. 10,00/t per oneri di



3

smaltimento oltre IVA , per un importo di €. 1.500,00, oltre Iva al 22% per €. 330,00, per un importo complessivo di €. 1.830,00;

- per quanto sopra esposto, di attivare un servizio supplementare vertente in una modifica in aumento del contratto in essere, consistente in una variazione in aumento del servizio di che trattasi;

VISTA:

- nota di cui sopra, sottoscritta per accettazione in data odierna, dalla Ditta individuale Bisesi Giovanni, con sede in via Giorgio La Pira n. 41 - 90018 Termini Imerese - P. IVA 05426890827, con la quale si accetta il prolungamento del contratto stipulato di cui in oggetto, facendosi carico del trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di ulteriori 50 t di materiale di risulta identificabili come "terre e rocce di scavo" - Cod. CER 17.05.04;

VISTI:

- l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "[...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
[...]
b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
[...]"

DATO ATTO CHE:


- a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento è di € 3000,00 + € 1.500,00 = € 4.500,00 oltre IVA di legge;
- le modifiche del contratto originario non necessitano di modifica del Codice Identificativo di Gara e che il CIG verrà comunque rendicontato per l'effettivo importo delle liquidazioni effettuate;

RITENUTO:

- quindi, di dover provvedere al soddisfacimento della suddetta richiesta di incremento che risulta supplementare a quanto previsto in contratto e determinata dalle sopravvenute necessità, come sopra illustrate;
- che il contratto aggiudicato di cui alla Determina del Direttore generale n. 876 del 23 ottobre 2025, ancora in corso di esecuzione, possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante variazione in corso d'opera, senza alterare la natura generale del contratto;

RITENUTO:

- pertanto, opportuno incrementare del 50% l'affidamento di cui alla Determina del Direttore generale n. 876 del 23 ottobre 2025, con la Ditta individuale Bisesi Giovanni, con sede in



via Giorgio La Pira n. 41 – 90018 Termini Imerese – P. IVA 05426890827 aumentando l'importo del contratto originariamente quantificato in € 3.000,00, oltre IVA nella misura di legge, di ulteriori € 1.500,00, oltre IVA nella misura di legge;

VERIFICATA:


- la disponibilità delle summenzionate somme aggiuntive a valere dell'anticipazione di cui al D.S.G. n. 4023/2023 del 7 dicembre 2023, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

PRECISATO CHE:

- la ditta BISESI GIOVANNI, Via Giorgio La Pira, 41, 90018 Termini Imerese (PA) - P.IVA 05426890827- CF BSSGNN83P24L112S, che eseguirà il servizio in questione si farà carico dei seguenti obblighi
 - a) il personale impiegato dall'impresa per l'esecuzione dei lavori suddetti, dovrà essere dotato di sicure capacità;
 - b) l'impresa dovrà dotare gli operatori dei mezzi e di tutto quanto occorre ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 in merito alla fornitura dell'attrezzatura antinfortunistica e relativi indumenti protettivi;
 - c) i mezzi e le attrezzature impiegati dovranno rispondere alle norme e direttive in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d) idonea formazione del personale della ditta circa le procedure da adottare in materia di sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni;
 - e) nel corso dei lavori l'impresa sarà l'unica responsabile in merito alle persone ed alle cose da essa somministrate;
 - f) nel caso in cui l'Ente lo ritenga necessario l'impresa si impegna ad intervenire con più mezzi.
- la ditta garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi;
- in ogni caso, saranno riconosciute all'affidatario le quantità di materiale effettivamente smaltite secondo le norme di legge;

VISTI:

- il DURC Numero Protocollo INPS_47437957 Data richiesta 16/09/2025 Scadenza validità 14/01/2026, con esito regolare;
- la nota prot. 14669 del 11 luglio 2025, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6° Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011, punto 8.3, dell'allegato 4/2 e ss.mm.ii., la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025;



PROPONE

- di prendere atto delle procedure seguite dal R.U.P., in ordine alla individuazione della ditta incaricata del servizio; ovvero ditta individuale Bisesi Giovanni, con sede in via Giorgio La Pira n. 41 – 90018 Termini Imerese – P. IVA 05426890827;
- di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- di variare, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore del contratto originario allegato alla Determina del Direttore generale n. 876 del 23 ottobre 2025, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 4.500,00, oltre IVA per € 990,00, per l'importo contrattuale complessivo di € 5.490,00;
- di impegnare la somma di € 1.500,00, oltre Iva al 22% per € 330,00, per un importo complessivo di €. 1.830,00, sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025-2027, esercizio 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa.
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.



Il R.U.P.
Dott. Gioacchino Capodici

Proposta di Determina del Direttore Generale n. 837 del 12-11-2025

Oggetto: Determina di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, del contratto aggiudicato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in data -- ottobre 2025, giusta Determina del Direttore generale n. 873 del 23 ottobre 2025, del servizio di trasporto e smaltimento di rocce e terre di scavo originatesi dagli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica di un tratto del Canale "Barratina", in territorio di Termini Imerese (PA), affidato alla Ditta Bisesi Giovanni. C.F. BSSGNN83P24L112S.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il Dirigente

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

: 10 21673

IMPEGNO

: 252196

SUBIMPEGNO


: /

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



ENTE SVILUPPO
UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003; art.54 comma;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 ;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025 con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4 L.R. Del 28/12/2004, n. 17

VISTA la delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Progetto;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto delle procedure seguite dal R.U.P., in ordine alla individuazione della ditta incaricata del servizio; ovvero ditta individuale Bisesi Giovanni, con sede in via Giorgio La Pira n. 41 – 90018 Termini Imerese – P. IVA 05426890827;
- di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- di variare, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore del contratto originario allegato alla Determina del Direttore generale n. 876 del 23 ottobre 2025, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 4.500,00, oltre IVA per € 990,00, per l'importo contrattuale complessivo di € 5.490,00;
- di impegnare la somma di € 1.500,00, oltre Iva al 22% per € 330,00, per un importo complessivo di €. 1.830,00, sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025-2027, esercizio 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa.
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Mario Candore

