



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO n° 375 DEL 26.11.2025

Oggetto: Lavori di “Manutenzione, ripristino e messa in sicurezza di strade extraurbane rurali Comunali Pipi – Terrazze – Oceri, S. Costantino – Acquarancio e S. Giacomo – S. Costantino” – CUP: E67H24001660002 – CIG: B6313CCFAB;
Importo complessivo di € 208.500,00.

Preso atto della Perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 120, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Commissario straordinario dell’ESA n. 04 del 11/11/2024 è stato approvato l’Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell’Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ESA n. 09 del 07/02/2025 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell’ESA la somma di € 208.500,00 giusto atto ID 20885 impegno fondo 250171, per i lavori di “Manutenzione, ripristino e messa in sicurezza di strade extraurbane rurali Comunali Pipi – Terrazze – Oceri, S. Costantino – Acquarancio e S. Giacomo – S. Costantino”;
- con nota prot. n.4529 /DG del 21.03.2025, l’Ing. Sergio Di Liberto del Servizio Patrimonio e Viabilità dell’Ente, è stato nominato Responsabile del Controllo, ai sensi dell’art. 2 del Provvedimento di Concessione n. 19/2025;
- con nota prot. 0018447 del 07/11/2025, il Comune di Piraino ha chiesto all’Esa l’autorizzazione a poter redigere una Perizia di Variante, ai sensi dell’art. 120, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023;
- con nota prot. 0022971 del 24/11/2025 il Comune di Piraino ha prodotto Perizia suppletiva e di variante, redatta dal progettista ai sensi dell’art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023, regolarmente validata dal RUP, come da verbale di verifica preventiva della progettazione recante data 14/11/2025;

Preso atto:

- della delibera di Giunta del Comune di Piraino n. 372 del 19/11/2025, che approva in linea amministrativa, ai sensi dell'Art. 120 comma 3 lett.b) del D.Lgs 36/2023, il progetto di Variante relativa dei lavori di "Manutenzione, ripristino e messa in sicurezza di strade extraurbane rurali Comunali Pipi – Terrazze – Oceri, S. Costantino – Acquarancio e S. Giacomo – S. Costantino";

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) Lavori al netto del ribasso del 2,5%	€ 138.107,38	
Oneri non soggetti a ribasso	<u>€ 12.986,26</u>	
Importo contrattuale lavori	€ 151.093,64	€ 151.093,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui Lavori 22%	€ 34.019,67	
Quota 1,5% per attività di competenza ESA	€ 2.319,52	
Oneri di Conferimento a discarica	€ 1.500,00	
Competenze tecniche esterne	€ 8.742,04	
Cassa ed Iva sulle Competenze tecniche	€ 2.349,86	
Contributo ANAC	€ 35,00	
Incentivi Professionali interni	€ 3.092,70	
Imprevisti	€ 316,40	
Economie da ribasso d'asta	<u>€ 3.541,21</u>	
Sommano	€ 57.406,36	€ 57.406,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 208.500,00

Preso atto:


- degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi prodotti;
- che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato e che non richiede ulteriore impegno di spesa;

PROPONE

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Piraino n. 372 del 19/11/2025, che approva in linea amministrativa, ai sensi dell'Art. 120 comma 3 lett.b) del D.Lgs 36/2023, il progetto di Variante relativa dei lavori di "Manutenzione, ripristino e messa in sicurezza di strade extraurbane rurali Comunali Pipi – Terrazze – Oceri, S. Costantino – Acquarancio e S. Giacomo – S. Costantino"

Il Responsabile del Controllo e della Verifica

(Ing. Sergio Di Liberto)



Oggetto: Lavori di "Manutenzione, ripristino e messa in sicurezza di strade extraurbane rurali Comunali Pipi – Terrazze – Oceri, S. Costantino – Acquarancio e S. Giacomo – S. Costantino" – CUP: E67H24001660002 – CIG: B6313CCFAB;
Importo complessivo di € 208.500,00.

Presa d'Atto della Perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

dott. Mario Candore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

: 10 21765

IMPEGNO

: P.A.


SUB IMPEGNO

: /

☐ NEGATIVO

ENTE STRADE AGRICOLE
UFFICIO BILANCIO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari
Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Controllo e della Verifica;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Piraino n. 372 del 19/11/2025, che approva in linea amministrativa, ai sensi dell'Art. 120 comma 3 lett.b) del D.Lgs 36/2023, il progetto di Variante relativa dei lavori di "Manutenzione, ripristino e messa in sicurezza di strade extraurbane rurali Comunali Pipi – Terrazze – Oceri, S. Costantino – Acquarancio e S. Giacomo – S. Costantino".

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
(Mario Candore)

