

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 1066 DEL 18/12/2025

Oggetto: “Lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento della strada comunale extraurbana denominata S.S. n. 113 – Marotta – Galbato”, nel Comune di Gioiosa Marea (ME);
CUP: I77H24001500002 – CIG: B754A457C8;
Presa d’Atto della Perizia di variante in corso d’opera, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 120 lettera b) comma 1 del D.Lgs. 36/2023

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Commissario straordinario dell’ESA n. 04 del 11/11/2024 è stato approvato l’Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell’Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ESA n. 10 del 07/02/2025 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell’ESA la somma di € 220.000,00 giusto atto ID 20886 impegno fondo 250172, per i lavori “Lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento della strada comunale extraurbana denominata S.S. n. 113 – Marotta – Galbato”;
- con nota prot. n.4532 /DG del 21.03.2025, l’Ing. Sergio Di Liberto del Servizio Patrimonio e Viabilità dell’Ente, è stato nominato Responsabile del Controllo, ai sensi dell’art. 2 del Provvedimento di Concessione n. 20/2025;
- con nota prot. 0023894 del 12/11/2025, il Comune di Gioiosa Marea ha chiesto all’Esa l’autorizzazione a poter redigere una Perizia di Variante, ai sensi dell’art. 120, del, D.Lgs. n. 36/2023;
- con nota prot. 0025556 del 10/12/2025 il Comune di Gioiosa Marea ha trasmesso la Delibera di Giunta Municipale n. 141 del 04/12/2025 relativa ai “Lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento della strada comunale extraurbana denominata S.S. n. 113 – Marotta – Galbato”, con cui prende **Atto** ed **Approva** la Perizia suppletiva e di variante, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 120 lettera b) comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che comporta il seguente Quadro Economico:

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) Lavori al netto del ribasso del 11%	€ 137.923,80	
Oneri non soggetti a ribasso	€ 15.396,46	
Importo contrattuale lavori	€ 153.626,66	€ 153.626,66
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui Lavori 22%	€ 33.797,86	
Incentivi tecnici art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.229,02	
Competenze tecniche per DL e CSE	€ 7.984,12	
Competenze tecniche per P.V.S.	€ 2.351,97	
Contributo ANAC	€ 35,00	
Economie da ribasso d'asta	€ 18.740,37	
Sommano	€ 64.138,34	€ 64.138,34
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 217.765,00

Preso atto:

- degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi prodotti;
- **che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato e che non richiede ulteriore impegno di spesa;**

PROPONE

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Gioiosa Marea n. 141 del 04/12/2025, che **Approva** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento della strada comunale extraurbana denominata S.S. n. 113 – Marotta – Galbato", nel comune di Gioiosa Marea (ME).

Il Responsabile del Controllo e della Verifica

(Ing. Sergio Di Liberto)



Oggetto: "Lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento della strada comunale extraurbana denominata S.S. n. 113 – Marotta – Galbato", nel Comune di Gioiosa Marea (ME);
CUP: I77H24001500002 – CIG: B754A457C8;
Presenza d'Atto della Perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 1 del D.Lgs. 36/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

dott. Mario Candore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO

ID 21813

IMPEGNO

: _____

SUB IMPEGNO

: /

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

- ☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Controllo e della Verifica;
RITENUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Gioiosa Marea n. 141 del 04/12/2025, che **Approva** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento della strada comunale extraurbana denominata S.S. n. 113 – Marotta – Galbato", nel comune di Gioiosa Marea (ME).

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
(Mario Candore)