



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 84 DEL 10.03.2026

OGGETTO: Modifica contratto in corso di esecuzione ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 per sopravvenute urgenti necessità relativamente ai lavori di rimozione e smaltimento lastre di amianto presso il Nucleo di Meccanizzazione Agricola di San Cataldo (CL) – Impegno Cap. 85 di € 1.500,00 oltre I.V.A. al 10%, per il totale di € 1.650,00.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO:

- che con Determina DG n° 497 del 09/05/2025 è stata affidata alla Soc.Coop. Euro Ambiente, con sede legale a Serradifalco in via Crucillà 200/B, l'appalto per la rimozione delle lastre di amianto presenti nel NMA di San Cataldo, tramite trattativa diretta sulla piattaforma "Tutto Gare" utilizzata dall'Ente, per l'importo di € 18.130,00 oltre Iva al 10%;
- che l'intervento riguardava la rimozione di circa 600 mq di lastre onduline eternit a copertura del capannone e di n° 2 tettoie all'interno del piazzale del NMA di San Cataldo;
- che in fase esecutiva con Pec del 17/01/2026 la Soc.Coop. Euro Ambiente comunicava il rinvenimento di altri materiali in cemento-amianto non preventivati, e precisamente 1 recipiente da lt. 500, 1 canna fumaria di ml 2 a sezione quadra 20*20 e 1 canna fumaria di ml 2 a sezione quadra 30*30;
- che su richiesta dello scrivente RUP la Soc.Coop. Euro Ambiente quantificava, a parità di condizioni della precedente offerta e tenuto conto dei maggiori costi per la rimozione e smaltimento a norma di legge dei materiali in eccesso, in € 1.500,00 oltre Iva al 10%, gs preventivo del 28/01/2026 prot. ESA n. 1307/2026 del 29/01/2026;
- che il sottoscritto con OdS n° 238 del 02/05/2019 è stato nominato RUP al fine di evitare il perdurare dei rischi per l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO

- che il D. Lgs. 36/2023 - Art. 120 *Modifica dei contratti in corso di esecuzione* al comma 1 così recita: *fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalla lettera b), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;*
- la lettera b) del suddetto comma 1, punto 1) così recita: *per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti nel contempo impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- che il comma 3. recita " *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la*

struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate dall'art.14; b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

CONSIDERATO

- che la Soc.Coop. Euro Ambiente, con sede legale a Serradifalco (CL) in via Crucillà 200/B, autorizzata con Dispositivo n° PA0232 dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali anche per l'Attività di Bonifica e Rimozione dei Beni contenenti Amianto (Cat.A/10), in continuità con l'attività di smaltimento in itinere ha dato la disponibilità a prendere in carico anche il materiale evidenziato in eccesso rispetto a quanto preventivato;
- che tale preventivo, in funzione della complessità dei luoghi e dell'attività da svolgere, è ritenuto congruo con i prezzi di mercato;
- che la suddetta Ditta ha dimostrato, adeguata professionalità, serietà, puntualità, competenza ed economicità negli interventi;
- l'urgenza di procedere allo smaltimento del suddetto materiale;
- che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolarità e conformità dell'intervento;
- che la spesa di che trattasi è urgente e indifferibile;

DATO ATTO

- che l'Impresa Soc.Coop. Euro Ambiente è iscritta all'Albo degli Operatori economici cui possono essere affidati gli appalti di servizi, forniture e lavori, istituito presso l'Assessorato Regionale Tecnico, per come previsto dalla L.R. 12/2011 e modificato con L.R. 12/2023;

VISTI

- la regolarità contributiva giusto DURC Prot. INAIL 52380055 con validità scadenza 14/05/2026;
- la nota prot. n. 2527 del 13/01/2026 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6° Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/04/2026;

CONSIDERATO

- che trattasi di spesa urgente ed indifferibile la cui mancata esecuzione comporta pericolo per la pubblica incolumità e danni certi e gravi in quanto causerebbe l'interruzione dell'attività istituzionale per la mancata sussistenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

PROPONE:

- di procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 3, D.Lgs. 36/2023, alla modifica del contratto in corso di esecuzione con l'Impresa Soc.Coop. Euro Ambiente, con sede legale a Serradifalco (CL) in via Crucillà 200/B, per sopravvenute urgenti necessità relativamente allo smaltimento di 1 recipiente da lt. 500, 1 canna fumaria di ml 2 a sezione quadra 20*20 e 1 canna fumaria di ml 2 a sezione quadra 30*30 per l'importo di € 1.500,00 oltre Iva al 10%, dando atto che il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate dall'art.14; b) il 15% del valore iniziale del contratto;



- di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti consequenziali;

- di impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 1.650,00, compreso I.V.A. sul Cap. 85 del redigendo Bilancio di previsione esercizio 2026, dando atto che trattasi di spese indifferibili ed urgenti a tutela della salute.



Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Agr. Antonio Bufalino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Bufalino", written over the printed name.

A large, stylized handwritten mark or signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Patrimonio, Viabilità, Espropriazioni

IL DIRIGENTE
(Ing. Nunzio Priolo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

ID 21998

: 260459

: /

☐ NEGATIVO

Servizio Economico e Finanziario

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Muscarella)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n.170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17/03/2025 con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo secondo le procedure attuative ex art. 44, comma 4, L.R. del 28/12/2004 n.17, per un periodo di anni 2 (due) con decorrenza 31/03/2025;

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30/05/2025 con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità Contabile;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 3, D.Lgs. 36/2023, alla modifica del contratto in corso di esecuzione con l'Impresa Soc.Coop. Euro Ambiente, con sede legale a Serradifalco (CL) in via Crucillà 200/B, per sopravvenute urgenti necessità relativamente allo smaltimento di 1 recipiente da lt. 500, 1 canna fumaria di ml 2 a seziona quadra 20*20 e 1 canna fumaria di ml 2 a seziona quadra 30*30 per l'importo di € 1.500,00 oltre Iva al 10%, dando atto che il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate dall'art.14; b) il 15% del valore iniziale del contratto;


- di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti consequenziali;

- di impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 1.650,00, compreso I.V.A. sul Cap. 85 del redigendo Bilancio di previsione esercizio 2026, dando atto che trattasi di spese indifferibili ed urgenti a tutela della salute.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
Mario Candore



A mezzo PEC e mail

Spett.le

E.S.A. – Ente Sviluppo Agricolo

direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it

Al RUP Dott. Agr. Antonio Bufalino

antonio.bufalino@entesviluppoagricolo.it

OGGETTO: Lavori di Rimozione e smaltimento di lastre in cemento-amianto posti a copertura del capannone e delle tettoie all'interno del piazzale del Nucleo di Meccanizzazione Agricola E.S.A. ubicato in via Piersanti Mattarella n. 6 – San Cataldo (CL)
PREVENTIVO PER RINVENIMENTO ALTRI MATERIALI IN CEMENTO-AMIANTO RISCONTRATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La scrivente ditta **EURO AMBIENTE Soc. Coop.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di ditta affidataria dei lavori di rimozione e smaltimento dei manufatti in cemento-amianto posti a copertura del capannone e delle tettoie all'interno del piazzale del Nucleo di Meccanizzazione Agricola E.S.A. ubicato in via Piersanti Mattarella n. 6 – San Cataldo (CL),

Premesso:

- ✓ che con nota PEC del 17/01/2026, ulteriormente inoltrata con nota mail il 27/01/2026, la scrivente faceva presente che durante l'esecuzione dei lavori di rimozione amianto, iniziati il 12/01/2026 con la rimozione delle tettoie, sono stati rinvenuti altri materiali in cemento-amianto non preventivati, consistenti in:
 - n. 1 recipiente da lt. 500 - n. 1 canna fumaria da ml 2 a sezione quadra 20x20
 - n. 1 canna fumaria da ml 1 a sezione quadra 30x30, mq 20 circa di lastre onduline eternit;
- ✓ che con nota mail del 28/01/2026, il RUP Dr. Antonio Bufalino, in riferimento alla ns. comunicazione chiede una quantificazione dei maggiori costi per la rimozione e smaltimento del materiale in eccesso rispetto alla quantità preventivata;

Valute le quantità riscontrate, in linea con l'offerta da noi proposta, e tenuto conto dei maggiori costi per la rimozione e smaltimento a norma di legge dei materiali in eccesso, si formula la ns. migliore offerta:

A corpo

€ 1.500,00 oltre IVA di legge

Distinti Saluti

Serradifalco, **28/01/2026**



Euro Ambiente Soc. Coop.

Leg. Rappresentante

Fiziana Maria Falzone

Euro Ambiente Soc. Coop.

www.euroambiente.org - e-mail: info@euroambiente.org - euroambiente@pec.euroambiente.org

Via Crucillà, 200/B - 93010 Serradifalco (CL) - Tel. (0934) 930293 - 940479

P.IVA e C.F. 01330670850 - C.C.I.A.A. di CL N° 62876 - Iscriz. Trib. di CL N° 6005

Protocollo Arrivo N. 1307/2026 del 29-01-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_52380055	Data richiesta	14/01/2026	Scadenza validità	14/05/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO AMBIENTE SOCIETÀ COPERATIVA
Codice fiscale	01330670850
Sede legale	VIA CRUCILLA', 200/B 93010 SERRADIFALCO (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.