



SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 308 del 24/05/2026

Oggetto: *Proroga, ex art.120 comma 3 lettera b) del Codice dei Contratti, del "Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana per l'attività di manutenzione degli alvei fluviali sul territorio regionale" - Impegno complessivo di spesa € 15.752,15.*

PROPOSTA

Il RUP

PREMESSO

- che l'Organo di vigilanza dell'Ente, con nota prot. n. 0191897 del 07/12/2023, ha destinato le risorse assegnate all'ESA dall'art. 2, comma 14 della l.r. n. 25 del 21/11/2023, tra l'altro, per la realizzazione di *"attività per il riefficientamento degli alvei fluviali sul territorio regionale... anche mediante avvalimento esterno dei necessari profili professionali, considerata la perdurante carenza nei ruoli dell'Ente di personale tecnico e amministrativo"*;
- che con nota del Direttore Generale dell'ESA prot. n. 10486/DG del 22 dicembre 2023 ed ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il sottoscritto Dott. Salvatore Ligammari è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento del *"Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana per l'attività di manutenzione degli alvei fluviali sul territorio regionale"*;
- che con determina a contrarre DG n. 753 del 23/10/2024 veniva disposto di procedere all'affidamento diretto del predetto servizio alla Società di Servizi Tecnici HIVE ENGINEERING S.r.l con sede legale in via Chiarenza n. 16 - 92016 Ribera (AG) - P.IVA: 03094930843, per un importo contrattuale di € 124.150,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) sul totale, e per una durata stimata in mesi 18, salvo eventuali proroghe;
- che con comunicazione PEC prot. 1001 del 22/01/2025 veniva notificato alla HIVE ENGINEERING S.r.l che il servizio richiesto si considerava avviato a far data dal 20/11/2024;
- che alla suddetta data l'Affidataria del Servizio iniziava lo svolgimento di quanto richiesto limitatamente ai lavori inerenti i fiumi Dirillo, Ficuzza ed Anapo, con esclusione del fiume Gornalunga e del canale Benante per i quali si attendeva l'emanazione di appositi Decreti assessoriali, autorizzativi dei lavori, da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento all'Ambiente;
- che detti Decreti sono stati emanati in data 17/04/2025 per il fiume Gornalunga e in data 08/07/2025 per il canale Benante con prescrizione di sospensione dei lavori in cantiere dal 1° febbraio 2026 al 31 maggio 2026, per la protezione della riproduzione della Cicogna Bianca e delle altre specie ornitiche interessate presenti in All. I Dir. UE Uccelli.
- che, solo a seguito dell'emanazione dei suddetti decreti, si è quindi potuto procedere alla rimodulazione dei progetti inerenti gli interventi manutentivi sui predetti corsi d'acqua, alla loro verifica, validazione e approvazione amministrativa, a seguito della quale la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con decreto 8400 del 08/10/2025 per il fiume Gornalunga e con decreto 11521 del 12/12/2025 per il Canale Benante ha finanziato i relativi progetti;

- che per quanto sopra i lavori inerenti il fiume Gornalunga ed il canale Benante potranno essere ripresi/avviati non prima del prossimo mese di giugno 2026, in coincidenza con la scadenza dei termini contrattuali (18 mesi) inizialmente previsti per l'espletamento del servizio richiesto alla HIVE ENGINEERING S.r.l.;
- che pertanto si è ritenuto necessario prorogare la scadenza del servizio richiesto alla Società di Servizi Tecnici HIVE ENGINEERING S.r.l. sino alla nuova data del 31/10/2026, attualmente prevista per dare conclusi e rendicontati tutti i lavori di che trattasi;

ATTESO

- che giusto quanto normato dall'art.120 del D.lgs. n. 36/2023 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 3 lettera b), *"i contratti di appalto possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto dei valori di cui alle soglie fissate all'art.14 e al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture"*;

RITENUTO

- che la proroga contrattuale di seguito proposta rientri nel caso sopra previsto;

CONSIDERATO

- che la durata temporale della stessa è definita in mesi 5 (cinque) sino alla data del 31/10/2026;
- che il compenso per la proroga del Servizio richiesto è calcolato pari al 10% dell'importo contrattuale iniziale, ovvero pari a € 12.415,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge;
- che la somma complessiva da impegnare risulta pari a € 15.752,15 come da seguente prospetto:

a) €	12.415,00	compenso per la proroga della prestazione, comprensivo di spese ed oneri accessori
b) €	496,60	per oneri previdenziali (4% di a))
c) €	2.840,55	per IVA 22% su a) + b)
€	15.752,15	totale complessivo di spesa
- che la superiore somma da impegnare trova copertura nel Cap. 260 del Bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2026;
- che la spesa di che trattasi è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare danno all'Ente;
- che la Società di Servizi Tecnici HIVE ENGINEERING S.r.l, con atto di sottomissione del 19/05/2026, ha accettato di estendere sino alla data del 31/10/2026, senza alcuna eccezione e riserva ed agli stessi patti e condizioni, le prestazioni richieste dal capitolato tecnico/disciplinare parte integrante della documentazione di gara, CIG B4298135B7, accettando, a compenso della estensione temporale del contratto sino al 31/10/2026, il maggiore importo contrattuale di € 12.415,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA nella misura di legge, determinato ai sensi dell'art.120 comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA

- la nota 90443 del 30/04/2026 con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura autorizza la gestione provvisoria fino al 30/06/2026;

PROPONE

- di prorogare al 31/10/2026 il *“Servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana per l’attività di manutenzione degli alvei fluviali sul territorio regionale”* già conferito della Società di Servizi Tecnici HIVE ENGINEERING S.r.l con sede legale in via Chiarenza n. 16 - 92016 Ribera (AG) – P.IVA 03094930843;
- di riconoscere, a tal fine, alla HIVE ENGINEERING S.r.l un maggior compenso contrattuale pari a € 12.415,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA nella misura di legge;
- di impegnare la somma complessiva di spesa pari a di € 15.752,15 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell’Ente, esercizio finanziario 2026.

IL RUP

Dott. Salvatore Ligammari



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 308 del 20/05/2026

Proroga, ex art.120 comma 3 lettera b) del Codice dei Contratti, del "Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana per l'attività di manutenzione degli alvei fluviali sul territorio regionale" - Impegno complessivo di spesa € 15.752,15

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il Dirigente

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


- ☒ POSITIVO
ATTO : ID 22238
IMPEGNO : 261040
SUBIMPEGNO : _____
☐ NEGATIVO

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Determina n. 07/C.S. del 21/03/2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al dott. Mario Candore, Dirigente dell'Amministrazione Regionale, l'incarico di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera Commissariale n. 07/C.S. del 31/03/2023 che ratifica la Determina Commissariale n. 07/C.S. del 21/03/2023.

Vista e condivisa la proposta del *Responsabile Unico del Progetto*;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prorogare al 31/10/2026 il "*Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana per l'attività di manutenzione degli alvei fluviali sul territorio regionale*" già conferito della Società di Servizi Tecnici HIVE ENGINEERING S.r.l con sede legale in via Chiarenza n. 16 - 92016 Ribera (AG) – P.IVA 03094930843;
- di riconoscere, a tal fine, alla HIVE ENGINEERING S.r.l un maggior compenso contrattuale pari a € 12.415,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA nella misura di legge;
- di impegnare la somma complessiva di spesa pari a di € 15.752,15 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente, esercizio finanziario 2026.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
Mario Candore