



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 581 del 03-08-2026

Oggetto: *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000130001.*

Determina di approvazione del quadro di raffronto tra i lavori previsti in progetto ed i lavori effettivamente eseguiti, della relazione sulla contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- il sottoscritto Funzionario direttivo Ing. Gaetano Schirò è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con nota prot. n. 935/DG del 21 gennaio 2025 del Direttore Generale dell'ESA, per gli "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)." P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)";
- con la medesima nota veniva revocata la nomina a Responsabile Unico del Progetto alla Dott.ssa Olga Rosa Floreno con l'onere da parte di quest'ultima di trasmettere al sottoscritto tutta la documentazione inerente il progetto cosa che è avvenuta in data 10 febbraio 2025 con apposito verbale;
- in data 22/08/2023 prot. 6793 la Società GIOSA srl (Dir. Tecnico Ing. Perillo Salvatore), seguendo le disposizioni preliminari per l'avvio della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto contenute nel Documento di indirizzo della progettazione (art. 41, comma 3, D. lgs. 36/2023 ed allegato 17), di cui alla determina del Direttore Generale n. 232 del 10 agosto 2023, ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'intervento;
- con il D.R.S. n. 7259 del 29 dicembre 2023, veniva approvata la convenzione, allegata allo stesso decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Ficuzza da attuarsi con progetto esecutivo denominato Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale

del Torrente Ficuzza in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT), CUP F38E23000130001;

- con il D.R.S. n. 310 del 01/02/2024, veniva disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 570.525,00 a valere sull'impegno di cui al n. 7259 del 29 dicembre 2023, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del Torrente Ficuzza da attuarsi con progetto esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)". - CUP F38E23000130001;
- con il Verbale di verifica tecnica del progetto ad opera del Dott. Ing. Giovanni Pennavaria e del Dott. Agr. Antonio Bufalino, incaricati dall'Ente con nota prot. n.7603/DG del 22/03/2023, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, a seguito del progetto consegnato, della documentazione allegata allo stesso, dei nulla osta e dalle autorizzazioni acquisiti, veniva attestato che: *"ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 il progetto esecutivo in esame può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, seguendo le raccomandazioni e prescrizioni disposte dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia e dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana"*;
- in data 26 gennaio 2024 il R.U.P. del tempo Dott.ssa Olga Rosa Floreno, ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo inerente gli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)"*. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*) - CUP F38E23000130001 - Importo complessivo del progetto: € 1.141.051,91;
- con la determinazione del Direttore Generale dell'E.S.A. n. 10 del 30/01/2024 veniva approvato in linea amministrativa il progetto relativo agli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)"*. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*) - CUP F38E23000130001;
- con nota prot. n. 6088/DG del 10 luglio 2024 del Direttore Generale dell'E.S.A. e sino alla data del 21 gennaio 2025 veniva nominato Direttore dei lavori e Dirigente per la sicurezza per gli interventi in amministrazione diretta il Geom. Vincenzo Costanzo Funzionario Direttivo del Servizio Meccanizzazione Agricola dell'Ente nominato;
- con nota prot. n. 935/DG del 21 gennaio 2025 del Direttore Generale dell'E.S.A. la Dott.ssa Angela Longo Funzionario Direttivo del Servizio Assistenza Tecnica dell'Ente, veniva nominata Direttore dei lavori e dirigente per la sicurezza per gli interventi in amministrazione diretta;

CONSIDERATO CHE:

- nel progetto esecutivo sopra descritto erano previste opere da eseguire in amministrazione diretta per un importo dei lavori pari ad € 501.145,60 oltre alle somme a disposizione di € 639.906,31 per complessivi € 1.141.051,91;
- in data 16 luglio 2024 - giusta nota del RUP prot. n. 6119 del 11 luglio 2024 - hanno avuto inizio i lavori in amministrazione diretta con gli operai stagionali a tempo determinato assunti dall'ESA ed assegnati ai Centri di Meccanizzazione Agricola dell'ESA di Scicli, Agira e Caltanissetta, e che detti lavori venivano temporaneamente sospesi il 05 agosto 2024 giusta nota del RUP prot. n. 6968 del 12 agosto 2024 a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro con il personale stagionale assunto dall'ESA per riprendere successivamente in data 26 agosto 2024 sino alla conclusione della prima parte degli interventi previsti, coincidenti con la data del 22 novembre 2024, giusta nota del RUP prot.

n. 10408 del 26 novembre 2024 dovuti sempre a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro con il personale stagionale;

- in data 02/06/2025 sino al 30 del mese di settembre 2025 gli interventi in amministrazione diretta sono stati eseguiti dal personale stagionale dell'E.S.A. assegnati al Centro di Meccanizzazione Agricola dell'ESA di Barcellona P.G., in particolare giusta nota del RUP prot. n. 8845 del 03 giugno 2025 venivano ripresi i lavori dopo l'ultima sospensione del 22 novembre 2024, infine giusta nota del RUP prot. n. 14739 del 02 ottobre 2025 veniva comunicato agli enti territoriali interessati dai lavori di ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, la conclusione dei lavori in amministrazione diretta, rientrando nei termini utili per l'esecuzione dei lavori in economia fissato dal progetto esecutivo, come da cronoprogramma allegato al medesimo, in giorni 120 (centoventi).

CONSIDERATO CHE:

- gli "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)" eseguiti in amministrazione diretta dalla Stazione Appaltante Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo nell'annualità 2024/2025 ammontano complessivamente ad € 305.951,98 comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione come da sottostante Quadro Economico di Finale di Spesa:

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA

A) LAVORI

A1) Importo dei lavori in amministrazione diretta 263.128,33

A1.1) di cui spese per manodopera € 59.192,88

A1.2) di cui spese per gasolio € 57.143,36

A1.3) di cui spese per il noleggio a freddo dei mezzi meccanici € 143.109,89

A1.4) di cui spese per la sicurezza del personale e del cantiere € 3.682,20

€ 263.128,33

B) Somme a disposizione

B1) Imprevisti

B2) Progettazione esecutiva validazione incentivi € 9.440,42

B3) Spese validazione progetto € 400,92

B4) Spese incentivi personale tecnico e amministrativo € 9.192,31

B5) Spese servizio raccolta rifiuti e stoccaggio definitivo € 6.100,00

B6) Spese affitto temporaneo area cantiere € 12.810,00

B7) Spese servizio video pre e post intervento € 4.880,00

€ 42.823,65

C) IMPORTO TOTALE FINALE A+B € 305.951,98 iva 22 % compresa

QUADRO ECONOMICO lavori in economia come da progetto esecutivo comprensivo degli oneri di sicurezza indiretti:

A) LAVORI € 501.145,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 639.906,31

Totale € 1.141.051,91

RESIDUO DI SPESA NON UTILIZZATO € 835.099,93

VISTA:

- il quadro di raffronto tra i lavori previsti in progetto ed i lavori effettivamente eseguiti, la relazione sulla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo (Ente Beneficiario) redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dallo scrivente R.U.P. in data 01 luglio 2026 relativi al progetto esecutivo degli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)"*. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000130001 eseguito in amministrazione diretta dall'Ente di Sviluppo Agricolo allegato al presente atto ;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il quadro di raffronto tra i lavori previsti in progetto ed i lavori effettivamente eseguiti, la relazione sulla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo (Ente Beneficiario) redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dallo scrivente R.U.P. in data 01 luglio 2026
- di determinare che l'importo complessivo dei lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla stazione Appaltante Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo per le annualità 2024-2025 relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)"*. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000130001, comprensivo di IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, ammontano complessivamente ad **€ 305.951,98** contenuto in quello del progetto esecutivo approvato di € 1.141.051,91 realizzando pertanto una economia pari a € 835.099,93 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA

A) LAVORI

A1) Importo dei lavori in amministrazione diretta 263.128,33

A1.1) di cui spese per manodopera	€ 59.192,88
A1.2) di cui spese per gasolio	€ 57.143,36
A1.3) di cui spese per il noleggio a freddo dei mezzi meccanici	€ 143.109,89
A1.4) di cui spese per la sicurezza del personale e del cantiere	<u>€ 3.682,20</u>
	€ 263.128,33

B) Somme a disposizione

B1) Imprevisti

B2) Progettazione esecutiva validazione incentivi	€ 9.440,42
B3) Spese validazione progetto	€ 400,92
B4) Spese incentivi personale tecnico e amministrativo	€ 9.192,31
B5) Spese servizio raccolta rifiuti e stoccaggio definitivo	€ 6.100,00
B6) Spese affitto temporaneo area cantiere	€ 12.810,00
B7) Spese servizio video pre e post intervento	<u>€ 4.880,00</u>
	€ 42.823,65

C) IMPORTO TOTALE FINALE A+B € 305.951,98 iva 22 % compresa

QUADRO ECONOMICO lavori in economia come da progetto esecutivo comprensivo degli oneri di sicurezza indiretti:

A) LAVORI	€ 501.145,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 639.906,31</u>
Totale	€ 1.141.051,91

RESIDUO DI SPESA NON UTILIZZATO € 835.099,93 (differenza tra importo totale progetto esecutivo pari a € 1.141.051,91 - importo finale di spesa € 305.951,98)

IL R.U.P.

F.D. Ing. Gaetano Schirò



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 587 del 03-08-2026

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*) - CUP F38E23000130001.

Determina di approvazione del quadro di raffronto tra i lavori previsti in progetto ed i lavori effettivamente eseguiti, della relazione sulla contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Generale

(Mario Candore)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO : 10 22485

IMPEGNO : /

SUBIMPEGNO : /

Ag.

PRESA NOTA

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;
VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;
VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;
VISTA la Determina n. 07/C.S. del 21/03/2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore, Dirigente dell'Amministrazione Regionale, l'incarico di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004;
VISTA la Delibera Commissariale n. 07/C.S. del 31/03/2023 che ratifica la Determina Commissariale n. 07/C.S. del 21/03/2023.
Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;
Visto il parere di Regolarità Tecnica;
Visto il parere di Regolarità contabile;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare il quadro di raffronto tra i lavori previsti in progetto ed i lavori effettivamente eseguiti, la relazione sulla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo (Ente Beneficiario) redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dallo scrivente R.U.P. in data 01 luglio 2026
- di determinare che l'importo complessivo dei lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla stazione Appaltante Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo per le annualità 2024-2025 relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Torrente Ficuzza, in territorio dei Comuni di Acate (RG) e Caltagirone (CT)"*. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000130001, comprensivo di IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, ammontano complessivamente ad **€ 305.951,98** contenuto in quello del progetto esecutivo approvato di € 1.141.051,91 realizzando pertanto una economia pari a € 835.099,93 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA

A) LAVORI

A1) Importo dei lavori in amministrazione diretta 263.128,33

A1.1) di cui spese per manodopera	€ 59.192,88
A1.2) di cui spese per gasolio	€ 57.143,36
A1.3) di cui spese per il noleggio a freddo dei mezzi meccanici	€ 143.109,89
A1.4) di cui spese per la sicurezza del personale e del cantiere	<u>€ 3.682,20</u>
	€ 263.128,33

B) Somme a disposizione

B1) Imprevisti

B2) Progettazione esecutiva validazione incentivi € 9.440,42

B3) Spese validazione progetto € 400,92

B4) Spese incentivi personale tecnico e amministrativo € 9.192,31

B5) Spese servizio raccolta rifiuti e stoccaggio definitivo € 6.100,00

B6) Spese affitto temporaneo area cantiere € 12.810,00

B7) Spese servizio video pre e post intervento € 4.880,00

€ 42.823,65

C) IMPORTO TOTALE FINALE A+B € 305.951,98 iva 22 % compresa

QUADRO ECONOMICO lavori in economia come da progetto esecutivo comprensivo degli oneri di sicurezza indiretti:

A) LAVORI € 501.145,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 639.906,31

Totale € 1.141.051,91

RESIDUO DI SPESA NON UTILIZZATO € 835.099,93 (differenza tra importo totale progetto esecutivo pari a € 1.141.051,91 - importo finale di spesa € 305.951,98)

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Mario Candore

