



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO n° 670 DEL 21/09/26

Oggetto: “Lavori di riattamento ed ammodernamento della Strada di r.a. per l’accesso ai PP.RR. 344-350 in c.da Vigna d’Ascari e Arcero” nel territorio del **Comune di Pietraperzia**, affidamento all’Impresa GRM COSTRUZIONI SRL; Perizia di variante.

Importo finanziamento € **493.023,05**

Domanda di sostegno n. **44250091509**.

CUP: J43D24000120006; CUAA: 80020830826.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- Il DDG n. 1322 Serv.7 del 30/04/2025 con il quale è stata approvata la domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN n. **44250091509** concernente le opere ammissibili per il del progetto di “Lavori di riattamento ed ammodernamento della Strada di r.a. per l’accesso ai PP.RR. 344-350 in c.da Vigna d’Ascari e Arcero” nel territorio del **Comune di Pietraperzia** per un importo complessivo di € **493.023,05**, ivi comprese spese generali ed IVA;
- L’Accordo Pubblico-Pubblico (Legge 7 agosto 1990, n.241, art.15) tra l’Ente di Sviluppo Agricolo ed il Comune di Acquadolci che all’art. 5 consente all’Ente di avvalersi del RUP, Arch. Paolo Vaccaro già nominato dal Comune;
- Con determina D/G n. 559 del 20/05/2025 è stata prenotata la somma di € 493.023,05 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell’Ente, esercizio finanziario 2025;
- Con determina del Direttore Generale n.809 del 02/10/2025, i“Lavori di riattamento ed ammodernamento della Strada di r.a. per l’accesso ai PP.RR. 344-350 in c.da Vigna d’Ascari e Arcero” nel territorio del **Comune di Pietraperzia (EN)**, sono stati aggiudicati all’Impresa GRM COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Alcamo (TP), via Strage 14 Luglio 1943, codice fiscale 02133550810, che ha offerto il ribasso del 7,029% per un importo di aggiudicazione pari ad € 351.268,08 compresi O.d.S., oltre Iva al 22% per un importo contrattuale pari ad € **428.547,05**;

CONSIDERATO che

- Con DDG n. 2651 del 01/07/2025 Serv. 7, l’Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Gestione Misure PSR, ha approvato la perizia di variante per rimodulazione a seguito di aggiornamento prezzi, presentata dall’Esa per l’importo complessivo di € 493.023,05;
- Con DDG n. 3803 del 08/09/2026 Serv. 7, l’Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Gestione Misure PSR, ha approvato la perizia di variante con riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, presentata dall’Esa per l’importo complessivo di € 493.023,05;

PROPONE

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera, con riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, approvata con DDG n. 3803 del 08/09/2026 Serv. 7, per l'importo complessivo di € 493.023,05 con il seguente quadro economico:
- Importo Lavori con detrazione ribasso d'asta € 345.175,60
- Oneri di Sicurezza € 7.397,38
- Totale Lavori + Oneri di Sicurezza € **352.572,98**
- Incentivi tecnici art. 45del D.Lgs 36/2023 € 1.509,06
- D.L.-CSE-CSP comprensivo di Iva, Cassa Prev. E Oneri F. € 31.924,11
- Spese di pubblicità € 500,00
- Tenuta conto € 452,60
- Oneri di accesso a discarica € 28.876,62
- IVA sui Lavori € 75.938,63
- Caratterizzazione materiali, prove di Collaudo € 1.249,05
- Totale Quadro Economico € **493.023,05**
- Di annullare il precedente sub Impegno 251110, giusta determina D/G n° 509/2025;
- Di annullare il precedente sub impegno 251823, giusta determina D/G n° 809/2025;
- Di confermare ~~il sub~~ Impegno 251006, giusta determina D/G n° 509/2025, pari ad € 493.023,05 sul Cap.260 del bilancio dell'Ente.



II DIRETTORE GENERALE

Mario Candore

REPERTORIO n° 670 DEL 21/09/26

Oggetto: "Lavori di riattamento ed ammodernamento della Strada di r.a. per l'accesso ai PP.RR. 344-350 in c.da Vigna d'Ascari e Arcero" nel territorio del **Comune di Pietraperzia**, affidamento all'Impresa GRM COSTRUZIONI SRL; Perizia di variante.

Importo finanziamento € **493.023,05**


Domanda di sostegno n. **44250091509**.

CUP: **J43D24000120006**; CUA: **80020830826**.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale
Mario Candore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


☒ POSITIVO

ATTO : 15 22562
IMPEGNO p.u. : 251006
SUBIMPEGNO in Annullat. 25410
 " " 251823

A.S.

☐ NEGATIVO

Il Dirigente
Servizio Economico e Finanziari
Dott. Giuseppe Muscarella



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot.38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determinazione commissariale n. 3 del 17.03.2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31.03.2025 fino al 30.03.2027;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera, con riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, approvata con DDG n. 3803 del 08/09/2026 Serv. 7, per l'importo complessivo di € 493.023,05 con il seguente quadro economico:
- Importo Lavori con detrazione ribasso d'asta € 345.175,60
- Oneri di Sicurezza € 7.397,38
- Totale Lavori + Oneri di Sicurezza € **352.572,98**
- Incentivi tecnici art. 45del D.Lgs 36/2023 € 1.509,06
- D.L.-CSE-CSP comprensivo di Iva, Cassa Prev. E Oneri F. € 31.924,11
- Spese di pubblicità € 500,00
- Tenuta conto € 452,60
- Oneri di accesso a discarica € 28.876,62
- IVA sui Lavori € 75.938,63
- Caratterizzazione materiali, prove di Collaudo € 1.249,05
- Totale Quadro Economico € **493.023,05**
- Di annullare il precedente sub Impegno 251110, giusta determina D/G n° 509/2025;
- Di annullare il precedente sub impegno 251823, giusta determina D/G n° 809/2025;
- Di confermare il sub Impegno 251006, giusta determina D/G n° 509/2025, pari ad € 493.023,05 sul Cap.260 del bilancio dell'Ente.

La presente determinazione non prevede impegno di spesa per l'Amministrazione e sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Candore

