



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO n° 696 DEL 30-09-2026

Oggetto: “Lavori di ripristino, miglioramento ed efficientamento dell’infrastruttura rurale denominata a trazzera Santo Stefano - Castronovo ubicata tra le C.de Castagna e Realtavilla” territorio del **Comune di Santo Stefano Quisquina**; Domanda di sostegno n. **44250088620**- CUP: F75F23000070008; CUA: 80020830826. Perizia di variante

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- Il DDG n. 1640 Serv.7 del 15/05/2025 con il quale è stata approvata la domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN n. **44250088620** concernente le opere ammissibili per il “*Lavori di ripristino, miglioramento ed efficientamento dell’infrastruttura rurale denominata a trazzera Santo Stefano - Castronovo ubicata tra le C.de Castagna e Realtavilla*” territorio del **Comune di Santo Stefano Quisquina** per un importo complessivo di € **656.168,96**, ivi comprese spese generali ed IVA;
- L’Accordo Pubblico-Pubblico (Legge 7 agosto 1990, n.241, art.15) tra l’Ente di Sviluppo Agricolo ed il Comune di Santo Stefano Quisquina che all’art. 5 consente all’Ente di avvalersi del RUP, P.A. Angelo Presti già nominato dal Comune;
- Con determina D/G n. 616 del 30/05/2025 è stata prenotata la somma di € 656.168,96 sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell’Ente, esercizio finanziario 2025;
- Con determina del Direttore Generale n. 957 del 18/11/2025 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa CONPAT SCARL, con sede a Roma in via Giulio Cesare n. 71, (alla consorziata esecutrice indicata dal Consorzio: Medil Costruzioni S.R.L. E all’Impresa Ausiliare “Contratto di Avvalimento” Alfa Costruzioni S.R.L.);

CONSIDERATO che:

- Con DDG n. 4139 del 21/09/2026 Serv. 7, l’Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Gestione Misure PSR, ha approvato la perizia di variante con riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, presentata dall’Esa per l’importo complessivo di € **651.047,81**;
- Con la determina D/G n° 572 del 31/07/2026 si è disposto di far gravare la spesa di € 292.626,38 per il pagamento del 1° SAL alla ditta CONPAT SCARL sul Cap.260 gs. Determina n° 957 del 18/11/2025;
- il sub Impegno 252247 della determina n° 957/25 con il pagamento del 1° SAL si è ridotto, pertanto, ad € 274.377,97;

PROPONE

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera, con riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, approvata con DDG n. 4139 del 21/09/2026 Serv. 7, per l'importo complessivo di € **651.047,81**
- Di annullare il precedente sub impegno 251301, giusta determina D/G n° 656 del 07/07/2025;
- Di annullare il residuo importo pari ad € 274.377,97 sul sub impegno 252247, giusta delibera n° 957/26;

II DIRETTORE GENERALE
Mario Candore



REPERTORIO n° 636 DEL 30.09.2026

Oggetto: "Lavori di ripristino, miglioramento ed efficientamento dell'infrastruttura rurale denominata a trazzera Santo Stefano - Castronovo ubicata tra le C.de Castagna e Realtavilla" territorio del **Comune di Santo Stefano Quisquina**; Domanda di sostegno n. **44250088620**- CUP: F75F23000070008; CUA: 80020830826. Perizia di variante

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale
Mario Candore


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO

ATTO : 15 22606
 IMPEGNO *Annull.* : 251301
 SUBIMPEGNO ~ : 252247


A.S.

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
 UFFICIO BILANCIO



- NEGATIVO

Il Dirigente
 Servizio Economico e Finanziario
Dott. Giuseppe Mustarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot.38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determinazione commissariale n. 3 del 17.03.2025 con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31.03.2025 fino al 30.03.2027;

Visto il parere di Regularità Tecnica;

Visto il parere di Regularità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera, con riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, approvata con DDG n. 4139 del 21/09/2026 Serv. 7, per l'importo complessivo di € **651.047,81**
- Di annullare il precedente sub impegno 251301, giusta determina D/G n° 656 del 07/07/2025;
- Di annullare il residuo importo pari ad € 274.377,97 sul sub impegno 252247, giusta delibera n° 957/26;

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



IL DIRETTORE GENERALE

Mario Candore